

2024년도 행정사무감사자료



자 료 목 록

□ 공통사항

번호	자 료 명	페이지
1	'23~'24년도 시정질문 답변사항 이행실태	1
2	'23~'24년도 5분자유발언 내용에 대한 조치결과 이행실태	3
3	'23~'24년도 상임위원회 안전심사 회의 및 상·하반기 업무보고 시 시정요구 및 건의사항에 대한 처리결과	12
4	'22~'23년도 행정사무감사 결과 시정요구 및 건의사항에 대한 처리결과	14
5	'21~'24년도 국정감사 수감 제출 자료목록, 지적사항 및 조치결과	21
6	'23~'24년도 감사 지적사항 및 조치결과(중앙 및 시, 자체감사 등)	22
7	'23~'24년도 다수인(10인 이상) 민원(진정·건의 포함) 접수 및 처리결과	23
8	민선8기 시장 공약사항 추진상황 및 향후 계획(실·국 소관사항)	24
9	'23~'24년도 각종 등록 및 인·허가 처리 현황	27
10	'23~'24년도 각종 용역사업 추진사항(사업비 2천만원 이상)	30
11	'23~'24년도 기관별 소관업무에 대한 주요 언론보도사항 및 처리결과	42
12	'23~'24년도 각종 위원회(협의회) 구성 및 운영현황(위원명단 첨부)	50

번호	자 료 명	페이지
13	'23~'24년도 당정협의 및 중앙부처 건의(요구)내용 및 추진성과	58
14	'23~'24년도 각종 제도 개선사항 현황(행정간소화, 제도정비 등)	59
15	'23~'24년도 행정심판, 행정소송 현황(진행 중 사항은 연도불문)	60
16	'22~'24년도 MOU 및 업무협약 체결현황	63
17	'23~'24년도 (설계)현상공모 발주현황	64
18	각종 기금 조성 및 운용 현황	65
19	'20~'24년도 소관 단체별 각종 보조금 지원현황 및 정산내역	66
20	'23~'24년도 국비·시비·구(군)비 분담사업 현황	68
21	'23~'24년도 의원 발의로 조례를 제·개정하여 시행 중인 조례에 대한 추진상황 및 향후 추진계획	70
22	'23~'24년도 기관별 소관업무로 국회에 제출한 자료목록	72
23	'23~'24년도 기관별 시설 사용 수익 허가 및 대부 현황	74
24	'23~'24년도 기관별 위탁·대행시설 관리 현황	92
25	'23~'24년도 기관별 소관 각종 시설 점검결과	93

□ 소관사항

번호	자 료 명	페이지
1	공사(용역)발주 현황(총사업비 1억원 이상, '23~'24년) - 용역은 2천만원 이상	95
2	공사 설계변경 현황(자체사업, '23~'24년) (총사업비 5억원 이상, 변경액 1억원 이상)	104
3	1억원 이상 이월사업 현황(명시, 사고, 계속비 이월순 작성)	105
4	단위사업별 하도급 관련 현황(자체사업)('23~'24년)	108
5	채무부담사업 현황('23~'24년)	109
6	자치구·군 재배정 관련 현황('23~'24년)	110
7	감리 발주내용(1천만원 이상, 자체사업, '23~'24년)	113
8	자치단체경상보조금, 자치단체자본보조금 집행사항내역	114
9	공원·유원지 관련 현황 - 공원·유원지별 전체 사유지 현황 - '23~'24년도 보상실적, 향후 계획 - 공원, 유원지 불법건축물 및 무단형질변경 현황, 조치계획	121
10	공원·유원지별 시설보수 관련 현황('23~'24년) - 시 직영, 재배정 및 위탁사업 중 사업비 천만원 이상 - 공사명, 도급자, 사업비, 계약금액, 계약방법, 낙찰률, 공사기간 등	124
11	공원·유원지 조성계획 변경사항('23년 이후)	126
12	공원 조성 관련 현황('23~'24년)	130
13	부산시설공단 위탁·대행사업 추진현황(최근 3년간)	149
14	부산시설공단 공원 관리현황('23~'24년)	150
15	공원면적 현황(최근 3년간)	152

번호	자 료 명	페이지
16	공원·유원지 재정비 추진사항('23~'24년)	153
17	삼정 더파크 동물원 현황('23~'24년) - 동물원 현황 및 추진경과 - 소송 현황 및 대응방안	154
18	스노우캐슬 정상화 추진사항('23~'24년) - 현황, 미등기자 보상현황 및 향후 계획 등	158
19	어린이대공원 진입광장 재정비 추진사항('23~'24년)	159
20	금강공원 재정비사업 추진사항('23~'24년)	160
21	갈맷길 등 보행문화 확산사업 등 추진 현황('23~'24년) - 홍보사업 추진현황, 갈맷길 걷기 행사 추진 현황 - YOLO 갈맷길 현황	162
22	갈맷길 투어 라운지 운영 현황('23~'24년) - 시설 및 구성 현황 - 운영현황 (운영시간, 운영인력, 운영실적)	166
23	갈맷길 버스킹 사업 관련('23~'24년) - 사업개요, 문제점, 추진현황 및 향후계획	167
24	낙동강 하구 국가도시공원 지정 추진현황('23~'24년)	168
25	맥도그린시티 조성 추진 현황('23~'24년)	169
26	유엔 평화문화공원화 사업 추진 현황('23~'24년)	170
27	민간공원 조성 특례사업 추진사항('23~'24년)	171
28	낙동강국가정원 지정 관련 추진사항('23~'24년)	173
29	금정산 국립공원 지정 추진현황('23~'24년)	174
30	갈맷길 조성사업 추진현황('23~'24년)	175

번호	자 료 명	페이지
31	낙동강 유역 5대 정원·공원 통합디자인 기본구상 용역 추진현황	178
32	산림현황 - 면적, 국·공유지, 사유지	179
33	산지전용 현황('23~'24년) - 산지전용 면적, 건수 - 산지전용 주요 용도별 현황(면적, 건수) - 타용도 산지전용 현황	180
34	금정산 관리 및 추진실적('23~'24년)	182
35	도시숲, 녹화사업 현황('23~'24년) - 사업비, 면적, 수목량(도시숲사업, 도시녹화사업, 자본보조사업)	184
36	승학산 치유의 숲 조성사업 추진현황 - 추진개요, 공정률, 예산, 개장시기, 향후계획 등	186
37	미세먼지 차단숲 조성 현황('23~'24년)	187
38	도시바람길숲 조성 현황('23~'24년)	188
39	가로수 조성 및 관리 현황('23~'24년) - 수종 현황(구·군별) / 가로수 유지·관리 현황	189
40	녹지 사후관리 현황('23~'24년) - 기관별 녹지사후관리 현황, 예산집행 내역 - 시 및 구·군 녹지사후 관리대상 현황	192
41	폭염·가뭄 시 녹화사업장 급수 추진 사항	194
42	나무은행 운영현황('23~'24년) - 발생장소(사업장)별 수량, 소요예산, 이식장소	195
43	보호수 현황 및 관리 - 보호수 및 준보호수 지정 현황(구·군별) - 보호수 공원화 사업 추진사항 및 향후 계획	197

번호	자 료 명	페이지
44	해운대 수목원 조성사업 추진실적 및 향후 계획	199
45	산림 내 등산로 정비실적('23~'24년) - 구·군별 위치, 세부 사업개요, 사업비	200
46	사상 숲체험교육관 조성사업 추진현황('23~'24년) - 사업개요, 추진현황, 향후계획 등	202
47	장산 생태축 복원사업 추진현황('23~'24년) - 사업개요, 추진현황, 향후계획 등	203
48	임도시설 확충 및 관리현황	204
49	자체 운영 산림교육체험시설 현황 및 운영실적('23~'24년) - 시설명(구·군 위임 포함), 방문객수 및 프로그램 운영현황, 예산액·집행액	210
50	산불방지 종합대책 추진현황 - 시, 구·군별 예산지원 및 집행현황 - 산불진화장비 확보현황('24년)	211
51	산사태 취약지역 현황 및 관리계획('23~'24년)	213
52	소나무 재선충병 방제 추진사항('23~'24년) - 구·군별 피해현황, 피해목 제거사업, 방제 추진사항	216
53	조림사업 추진현황('23~'24년)	217
54	숲가꾸기 추진현황('23~'24년)	219

공 통 사 항

공통1. 2023 ~ 2024년도 시정질문 답변사항 이행실태

□ 시정질문

【2023년도】 (총 2건 : 완결 2)

질 문 요 지	답 변 내 용	조 치 사 항	비 고
제313회 (2023. 4. 21.) 신정철 의원 ○ 해운대구 우동 ‘군 수영 부두’ 부지 취득 현황 및 안전 상태 등	○ 2005년 APEC 이후에 2008년부터 국군수송사령부와 협의하여 대체 부지를 마련해주는 조건으로 2019년도에 국방부로부터 소유권 이전을 한 토지임. ○ 부지취득 이후 공원으로 지정되어 관리하고 있음. ○ 부두구역이 정밀안전점검 결과 D 등급으로 출입 통제 중임.	○ 보수·보강 공사 완료 (‘24. 3. 30.)	완결
제315회 (2023. 7. 27.) 박철중 의원 ○ 부산시민공원 오염토 정화 사업 - 미군부대 부지 공유재산 취득시 토양오염 제거 및 관리와 사후 손해 보상책임 절차 등	○ ‘12년 오염토 정화사업 구역과 현재 아트센터 오염토 정화사업 구역의 중첩 여부는 조사가 필요함. ○ 전문기관에 의뢰해서 검토 계획임.	○ 과거 정화사업 구역과의 중복여부에 따라 손해배상 청구 가능 여부 등 법률적 검토 조치 예정.	완결

【2024년도】 (총 2건: 완결 2)

질 문 요 지	답 변 내 용	조 치 사 항	비 고
제320회 (2024. 5. 1.) 최도석 의원 ○가로수 가지치기 관련하여 수관부분의 25%이상 자르지 못하도록 하는 내용을 조례에 반영	○가로수 가지치기와 관련하여 우리시에서는 전문가 위원이 참여하는 심의위원회를 두고 규칙과 틀을 가지고 운영하고 있음 ○현재 매뉴얼을 좀더 세부적으로 정리해서 강화된 가로수 관리 규정을 만들어 관리 하도록 하겠음	○부산시 가로수 가지치기 지침 개정 등 우선 시행 후 조례 개정 검토 - 도시숲 등의 조성관리 실무 협의회 운영지침 개정 시행 ('24.5.1): 외부위원 2명 참여 의무화 등 강화 - 가지치기 지침 개정 시행 ('24.7.1): 안전과 관련한 사항을 제외하고 수관부분의 25%이상 가지치기 제한 - 업무담당자 및 관계자 교육 ('24.8.29.) - 사업계획 제출 및 실무협의 심의 (12월) - 버즘나무 수종 갱신 (중장기)	완결
제323회 (2024. 7. 11.) 서지연의원 ○ 이기대공원 앞 공동주택 개발에 따라 장자산 능선을 가리게 되고, 이기대공원 통행과 관광사업에 영향을 미칠 우려있음	○ 용호동 973번지 일원은 공원구역 바깥 구간으로 공원부서에서 관여하기 어려운 실정이며, 이기대예술공원 조성 관련 이기대의 자연경관과 조화를 이룰 수 있도록 하겠음	○ 이기대공원의 자연경관과 조화를 이룰 수 있도록 기본계획에 반영	완결

공통2. 2023 ~ 2024년도 5분자유발언 내용에 대한 조치결과 이행실태

【2023년도】 (총 7건: 완결 1, 추진중 6)

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
박희용 의원 (2023. 1. 27.)	시민공원 일대 주차난, 학교 공영주차장 조성으로 시민을 위한 열린공간으로 거듭나야!	☐ 시민공원 내 지하주차장 설치계획 ○위 치: 시민공원 내 동북쪽 지하 ○규 모: 지하1층, 400대, 12,500m ² ○사업비: 150억원 ☐ 추진상황 ○문화시설개관준비과 관련사업 추진 - 도시공원위원회 심의준비 및 예산신청 등 ☐ 추진계획 ○문화시설개관준비과 관련사업 추진 - '23. 도시공원위원회 심의 및 예산확보 - '24.~'25. 설계 및 공사 시행	완결
정태숙 의원 (2023. 2. 8.)	황령산 유원지 생태숲 내 버스 접근 가능하도록 대형주차시설 확충	☐ 황령산 생태숲 ○위 치: 남구 문현동 2-26번지 일원 ○면 적: 28,101m ² (황령산유원지) ○기 간: 2014. 1. ~ 2022. 1 ○사업비: 68.2억원(보상 45, 공사23.2) ○시 설: 편의시설 66점, 화장실2, 주차장 14면, 수목 60종 56,778주 식재 ☐ 황령산 유원지 ○면 적: 1,153,555m ² (남구면적:867,414m ²) ○시설결정: 1972.12.30.(건설부 고시 제555호) ○조성계획: 1984.11. 2.(부산시 고시 제249호) ○조성여부: 조성중 ○주요시설: 전망데크, 스노우캐슬 등 ☐ 추진결과 ○대상지내 대형 주차시설 확충이 어려운 바 ○공원정책과-3098(2023.3.17.)호에 의거 남구 교통정책과로 황령산 생태숲 일원 주차장 조성 위한 협조 요청하였음.	추진중

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
정태숙 의원 (2023. 2. 8.)	황령산 둘레길 생태문화관광의 성지로 거듭나길! ○ 생태와 문학이 공존하는 생태 문학탐방로 조성 ○ 김소월 시인의 대표적인 ‘진달래꽃’ 둘레길 조성 명소화 전략	○황령산 둘레길 정비사업 실시 - 예산확보 (‘24년 본예산 304백만원) ○‘23. 2. 27. 정태숙 의원 추진계획 방문설명 ○23. 9. 11. 정태숙 의원 추진사항 방문설명 ○24. 5. 24 현장설명, 추진사항 방문 설명 (남구 공원녹지과)	추진 중
강무길 의원 (2023. 2. 8.)	세계 산악계에서 인정한 ‘부산희망원정대 대기록’, ‘부산산악박물관건립’으로 부산시민의 자긍심을 고취 시키자!	○금정산 등산문화 탐방지원센터 활용방안 등 부산연구원 현안 연구과제 추진 방안 및 금정산 국립공원 추진 계획과 연계 추진 검토 ○부산연구원 현안 연구과제 신청	추진 중

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
윤태한 의원 (2023. 3. 14.)	제3호 국가정원은 도시 생명력과 자연의 아름다움이 조화를 이루는 부산 낙동강 정원으로! ○ 제3호 국가정원 지정을 위한 지정 요건인 담당조직 편성과 인력보강, 노후시설 개선사업 예산 확보, 국가정원 지정 관련 직접 및 연계사업 최우선 시행	□ 사업개요 ○위 치: 부산 낙동강 정원(삼락둔치내) ○규 모: 250만㎡(국유지) ○기 간: 2023. 8. ~ 2029. 12. (3년이상 지방정원 운영→ 국가정원 신청) ○내 용: 자연자원 활용 주제별(5개) 정원 공간 조성, 정원 운영 ○소요예산: 1,105억원(국비 298, 시비 807) ※ 직접 200, 타부서 연계 905 - (직접)정원특화계획, 철새먹이터꽃밭정비, 참여정원, 산책로, 숲길조성 - (연계)명품하천살리기접근로, 대저대교연계, 습지조성, 이동수단 등 □ 추진상황 ○'23. 8.: 국가정원TF팀 신설, 지방정원 등록 ○'23. 8.: '24년 본예산 신청 - 주제정원 조성 및 시설물 정비설치(10억원) ▶ 미반영 - 정비사업, 일반운영비 등(576백만원) ▶ 부분반영(16백만원) ○'23.12.: 국가정원 기본구상 용역 완료 ○'24. 2.: '24년 지방정원 운영계획 수립 ○'24. 3.: 국가정원TF팀 인력수급계획 제출 - 관리조직 정식 직제화 및 전담인력, 전문관리인 확보 반영 ○'24. 5.: 부산 가든쇼 개최 대상지 확정, 통합디자인 기본구상용역 착수 ○'24. 6.: 작가정원 조성비(10억) 및 정비 사업 확보(0.6억) ○'24. 7.: 공원도시과 국가정원팀 신설 ▶ 낙·본 국가정원TF팀 폐지 □ 추진계획 ○국가정원조성사업 본격추진 ▶ '25년 본예산 편성 요구 - 15개 사업 99.5억원(정원길조성, 보행교 설치 등)	추진중

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
이준호의원 (2023. 7. 28.)	이제 부산에서도 국립공원을 누릴 수 있어야! ○ 부산의 진산 금정산을 공원 시설관리 전문성을 지닌 국립공원공단 관리로 통해 훼손된 자연생태계를 회복하고, 우리 지역 문화와 역사가 녹아있는 국립공원으로 지정되도록 부산시의 적극적인 행정을 촉구함	□ 사업개요 ○ 위치: 부산광역시(동래·북·금정구 58.9km²), 경상남도(양산시 14.7km²) ○ 면적: 73.6km² ▷ 국·공유지 13.3km²(18%), 사유지 60.3km²(82%) □ 추진상황 ○ 19. 6. 금정산국립공원 지정(59.3km²) 건의 (市→ 환경부) ○ 20. 3.~21.9. 환경부 타당성조사 용역 추진 (준공: 21.9.28. 결과 “기준충족”) ○ 22. 8. 전략환경영향평가 용역 추진(부산시) ○ 22. 9.~ 범어사, 경남도, 양산시, 부산시 6개 자치구 업무협의 ○ 24.7.25. 전략환경영향평가 협의회 신의 개최(환경부) ○ 24.8. 5.~8.19. 전략환경영향평가 항목 등 결정 내용 공고 및 주민의견 수렴(환경부) * 주요 이해관계자·기관(범어사, 경남/양산, 부산 6개 자치구, 주민 등)과의 협의 지속 추진 中 □ 추진계획 ○ 24.7.~25.2.: 금정산국립공원 지정 공원계획(안)수립(환경부) - 공원경계 범위 설정 등을 위해 市, 공단 간 지속적인 실무협의 추진 ○ 24. 10.: 금정산국립공원 지정 업무협약(MOU) 체결 추진 - (1차)부산시·범어사·금정산국립공원시민추진본부 - (2차)부산시·경상남도·양산시·부산시 6개 자치구 ○ 24. 11.: 주민 등 의견수렴(공람 및 설명회)(환경부) ○ 24. 11.~: 중앙행정기관장 협의, 국립공원 위원회 심의(환경부)	추진 중

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
성현달 의원 (2023. 12. 14.)	UN연합군 사령관 지휘소 의 보존을 촉구하며 ○ 보다 체계적이고 장기적인 관점에서 유엔기념공원이 세계적으로 전쟁을 기념하고 기억할 공간이 될 수 있도록 주변 환경의 정비 필요.	□ 사업개요 ○ 위 치: 남구 유엔평화로 93 (유엔묘지공원 일원) ○ 사업기간: 2022. ~ 2028. ○ 사 업 량: 약 640,000㎡ ○ 사업내용: 유엔기념공원과 주변 문화 시설 통합·재창조 ○ 추진계획 - '23. ~ '28.: 주요사업 기본계획 수립 및 사업 추진 □ 추진상황 ○ 부산박물관 사설개천사업 설계공모1억 확보 ▶ '24년 1주 ○ 평화공원 화합의 뜰 조성사업 공사 중 ○ 유엔 평화의 숲 조성사업 설계용역 추진 중 ○ 부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 사업 기본계획 수립 용역 추진 중 ○ (가칭)유엔 평화 빌리지 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 중 ○ 부산문화회관 앞 생태테널 철거 및 임시도로 건설 기본 및 실시설계 용역 추진 중 ○ 유엔군 참전기념광장 조성 완료('23.12) ○ 세계평화의숲 내 황토길 조성 완료('24.3) □ 추진계획 ○ '24. 12.: 평화공원 화합의 뜰 조성사업 준공 ○ '24. 12.: 유엔 평화의 숲 조성 설계용역 완료 ○ '25. 2.: 부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 용역 완료 (가칭)유엔 평화 빌리지 기본계획 용역 완료 ○ '25. 3.: 유엔평화의 숲 조성사업 착공 ○ '25. 6.: 부산문화회관 생태테널 철거 및 임시 도로 실시설계 용역 완료 ○ '25. 8.~: 단위사업 별 후속공정 추진	추진 중

【2024년도】 (총 5건: 완결 2, 추진중 3)

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
정태숙 의원 (2024. 1. 24.)	전 세계 유일무이한 유엔 평화특구, 주민과 함께 세계적 명소로 도약하자! ○ 첫째, 부산의 유일한 자산인 유엔평화문화특구의 위상에 걸맞는 주변 정비와 함께 대형 주차공간 확보 등 부산시의 전폭적인 지원을 촉구합니다. ○ 둘째, 관광객들의 편의와 지역경제 활성화에 필수적인 인프라 조성을 반드시 추진해 주십시오. ○ 셋째, 유엔기념공원과 문화 회관을 연계한 특색있는 역사 문화관광 콘테츠 개발과 홍보에 적극적으로 나서주십시오.	□ 사업개요 ○ 위 치: 남구 유엔평화로 93 (유엔묘지공원 일원) ○ 사업기간: 2022. ~ 2028. ○ 사 업 량: 약 640,000㎡ ○ 사업내용: 유엔기념공원과 주변 문화 시설 통합·재창조 ○ 추진계획 - '23. ~ '28.: 주요사업 기본계획 수립 및 사업 추진 □ 추진상황 ○ 부산박물관 시설개선사업 설계공모1억 확보 ▶ '24년 1추 ○ 평화공원 화합의 뜰 조성사업 공사 중 ○ 유엔 평화의 숲 조성사업 설계용역 추진 중 ○ 부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 사업 기본계획 수립 용역 추진 중 ○ (가칭)유엔 평화 빌리지 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 중 ○ 부산문화회관 앞 생태테널 철거 및 임시도로 건설 기본 및 실시설계 용역 추진 중 ○ 유엔군 참전기념광장 조성 완료('23. 12.) ○ 세계평화의숲 내 황톳길 조성 완료('24. 3.) □ 추진계획 ○ '24.12.: 평화공원 화합의 뜰 조성사업 준공 ○ '24.12.: 유엔 평화의 숲 조성 설계용역 완료 ○ '25. 2.: 부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 용역 완료 (가칭)유엔 평화 빌리지 기본계획 용역 완료 ○ '25.3.: 유엔평화의 숲 조성사업 착공 ○ '25.6.: 부산문화회관 생태테널 철거 및 임시 도로 실시설계 용역 완료 ○ '25.8.~: 단위사업 별 후속공정 추진	추진중

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
김효정 의원 (2024. 1. 24.)	서부산권 발전의 골든타임, 더 이상 놓치지 말라! ○ 을숙도·맥도·삼락·대저·화명 등 5개 생태공원을 묶는 통합디자인을 통해 부산시민이 누릴 수 있고, 전 세계가 부러워할 만한 낙동강을 만들어야 함	□ 사업개요 ○ 용 역 명: 낙동강 유역 5대 정원·공원 통합디자인 기본구상 수립용역 ○ 대 상 지: 낙동강 유역 5개 생태공원 ○ 면 적: 1,530만㎡ (을숙도320, 맥도240, 삼락330, 대저340, 화명300) ○ 용역기간: 2024. 5. 28. ~ 2025. 2. 21. ○ 용 역 비: 850백만원 ○ 용역내용: 국내외 작가를 통합 통합디자인 구상 및 종합계획 수립 □ 추진상황 ○ '23.10.: 낙동강 유역공원 창의혁신 위킹그룹 구성 및 위킹그룹 1차 회의 ○ '23.11.: 신규사업 사전심사, 기술용역심의 완료, 위킹그룹 2차 회의 ○ '23.12.: 24년 본예산 확보(10억원) ○ '24.1.~3.: 사전 행정절차(사전규격공개, 일상 감사)이행 완료 및 위킹그룹 3차 회의 ○ '24.3.~5.: 제안서 평가, 협상적격자와 협상 완료, 용역 계약 및 착수, 위킹그룹 4차 회의 ○ '24.6.~7.: 용역 착수보고회(6.27.), 조경 디자인 캠프(7.8.~7.19.), 관계자 회의(7.17, 브레인스토밍) ○ '24.8.~9.: 자문위원회 구성 및 1차 회의(9.11.) □ 추진계획 ○ '24.10.~'25.2.: 중간보고회 및 최종보고회 용역완료	추진 중

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
신정철 의원 (2024. 3. 4.)	동백공원 수영부두 정비사업 추진현황	○ '22. 5.: 정밀안전점검 결과 ▶ D등급(미흡) ▶ 출입통제 중 - 주요부재에 결함(시트파일 파손, 블록 유실, 세굴 등) 발생으로 긴급한 보수·보강 필요 ○ '22. 11.: 재난안전특별교부세 교부(6억원) ○ '23. 2. ~ 4.: 보수·보강공사 실시설계 시행 ○ '23. 3. ~ 6.: 공유수면 점용·사용 협의 (해양진흥과) ▶ 승인 불가 ○ '23. 9. ~ 10.: 市지정문화재 현상변경 심의 ▶ 원안가결 - 공사계약 심사 ○ '23. 11. ~ '24. 4.: 보수·보강 공사 추진 ○ '24. 5. ~ 8.: 정밀안전점검 용역 ▶ B등급 ○ '25. 상반기: 편의시설 및 경계웬스 설치 후 개방 검토	완결
강주택 의원 (2024. 7. 10.)	불거리 줄길거리 없는 북향친수공원의 활성화 방안 마련 촉구	□ 시설개요 ○위 치: 동구 초량동 1232 일원 ○주요시설: 문화공원 6개, 역사공원 1개 ○시설규모 : A=196,422.4㎡ □ 추진상황 ○북향친수공원 활성화 방안 마련('24.5월) - 예산 일부 확보(1회 추경) 및 추진 중 □ 추진계획 ○'24. 8.~12.: 공원(주차장) 재산 이관 예정 ○'24. 7.~12.: 관리동 지하근린생활시설 개선 추진 및 하반기 문화행사 개최 (외부 11건, 자체 7건) ○'24. 8.: 활성화 관련 예산 '25년 본예산 신청 ○'25. ~: 행사 및 자체프로그램 등 운영 (야행프로그램 등 10여건) ○'25. ~ '26.: 배리어프리 예비 및 본인증	완결

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
김효정 의원 (2024. 7. 10.)	부산의 생명줄 낙동강, 쉽과 문화의 공간으로 만들어 가자 ! ○낙동강 활용 방안에 대한 컨트론타워로서의 전담 조직 구성 필요 ○부분적인 시각이 아닌 총체적 시각으로 낙동강을 활용할 수 있는 방안에 대해 방점을 찍고 사업을 고민하고 추진할 수 있는 체계 구축이 선행되어야 함	□사업개요 ○용 역 명: 낙동강 유역 5대 정원•공원 통합디자인 기본구상 수립용역 ○대 상 지: 낙동강 유역 5개 생태공원 ○면 적: 1,530만㎡ (을숙도320, 맥도240, 삼락330, 대저340, 화명300) ○용역기간: 2024. 5. 28. ~ 2025. 2. 21. ○용 역 비: 850백만원 ○용역내용: 국내외 작가를 통합 통합디자인 구상 및 종합계획 수립 □추진상황 ○23.10.: 낙동강 유역공원 창의혁신 워킹그룹 구성 및 워킹그룹 1차 회의 ○23.11.: 신규사업 사전심사, 기술용역심의 완료, 워킹그룹 2차 회의 ○23.12.: 24년 본예산 확보(10억원) ○24.1.~3.: 사전 행정절차(사전규격공개, 일상 감사)이행 완료 및 워킹그룹 3차 회의 ○24.3.~5.: 제안서 평가, 협상적격자와 협상 완료, 용역 계약 및 착수, 워킹그룹 4차 회의 ○24.6.~7.: 용역 착수보고회(6.27.), 조경 디자인 캠프(7.8.~7.19.), 관계자 회의(7.17, 브레인스토밍) ○24.8.~9.: 자문위원회 구성 및 1차 회의(9.11.) □추진계획 ○24.10.~25.2.: 중간보고회 및 최종보고회 용역완료	추진중

**공통3. 2023 ~ 2024년도 상임위원회 안전심사 회의 및 상·하반기
업무보고 시 시정요구 및 건의사항에 대한 처리 결과**

【2023년도】

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
문영미 의원 제311회 (‘23. 1. 31.)	‘임업관련자 지원 조례’와 관련 임업 후계자 및 독립가 선발· 지원 사무는 구군위임사무로 재정이 중복지원되지 않도록 유의하여야 하며, 비영리단체 목록을 제출하여 주시기 바람	○2023년 임업관련 비영리민간 단체 신규 등록은 1건임 ○임업관련 단체의 지원사업 신청 등이 있을 시 「부산광역시 지방보조금 관리조례」에 따라 지원 예정	완결
박종철 의원 제311회 (‘23. 2. 2.)	반려동물테마파크 네이밍 수정 필요 ○반려동물이라고 하면 주민들에게 거부감이 있을 수 있으니 ‘반려테마파크’로 네이밍 수정 필요	○ ‘반려동물테마파크’ → ‘반려문화테마파크’로 네이밍 수정	완료
강무길 의원 제314회 (‘23. 6. 9.)	○해운대 수목원 2단계 사업 진행 상황 ○해운대 수목원 주차장 면수가 현재 부족하지 않다고 하나 주말에 거의 만차 상황으로 기념관, 체육시설, 동물원 등이 들어올 예정으로 주차장이 많이 부족해 보이는 상황에서 축구, 농구 등 다른 종목은 1면인데 테니스장만 8면으로 확대 추진하는 이유	○‘23. 2. 체육시설 기반조성 공사 착공하여 ‘24. 9. 공사준공 ○주차장은 기존 수목원 부지 및 사유지 일부 매입하여 주차장 조성 예정 ○축구장 1면, 족구장 6면, 배드민턴장 4면, 풋살장 2면, 농구장 1면, 게이트볼장 1면, 테니스장 8면 설치 완료 ○파크골프장 18홀 설치 예정	완결

발언의원 (발언일자)	발 언 요 지	조 치 사 항	비고
문영미 의원 제315회 (‘23. 7. 18.)	○지자체 도시숲 조성사업을 전환사업으로 예산편성한 이유 및 이에 대한 영향은?	○기존 군특회계 사업이 재정분권 추진으로 지방 소관 사업으로 전환되었으며, 지역특성을 반영하여 市(시)가 우선순위에 따라 자율 편성가능 ○2023년 지자체 도시숲 조성사업 예산편성 (14개 구군, 22개소)	완결
	○용역계약 체결시 한꺼번에 일괄 발주해도 되는 사업을 1, 2차년도 나눠서 2인 수의 계약으로 했는데 앞으로는 합쳐서 계약할 필요 있음.	○‘23. 8. 24. 방문설명 완료 - 해당 용역은 1인 수의계약이 아닌 조달청 입찰 과정을 거치는 2인 수의 계약임 - 조사시기, 자격면허, 발주시기, 과업의 효율 등을 고려하여 개별발주 된 사항임	완결
이준호 의원 제315회 (‘23. 7. 18.)	○금정산 불법행위의 범위는 어디까지 인가? 건축물도 포함이 되는지? ○불법행위 단속을 시에서도 수십 년째하고 있고 기초단체에서도 계속 하고 있는데 개선이 되지 않고 있음. 방법이 잘못됐는지 불법행위에 대한 의지가 약하다고 생각. 불법행위가 근절될 수 있도록 해주시 바람	○금정산에 대한 효율적 체계적 관리를 위해 금정산 통합관리 협의회를 구성(‘23.1.) 운영 하고 있으며 ○불법행위에 대한 적절한 지도단속 및 계도 (현수막 부착 등) ‘22년에 비해 다소 줄어들고 있는 추세임 ○앞으로도 구청과 유기적인 협조체계를 구축하여 불법행위가 근절될 수 있도록 관리를 철저히 하겠음	완결
이종진 의원 제315회 (‘23. 7. 18.)	○야산과 비탈면에 설치된 태양광 패널로 우범지대 발생되고 있으며, 장마로 한꺼번에 많은 비가 내리다 보니 산사태가 발생함. 간과하지 마시고 챙겨 봐주기 바람 ○사방댐 설치 잘 하고 있고 좋은 사업으로 올해 3곳 정도 있고 후반기에도 있음. 산림청 아문사업으로 하고 있는데 계곡에 잘 설치하면 시민 휴식 공간이 되니 앞으로도 설치가 잘 될 수 있도록 당부드림	○2023년도 산림청 국비보조 사업으로 사방댐 조성 3개소, 계류보전 사업 10km, 산지사방 10ha를 확보하여 사업완료 하였으며 매년 지속 적인 국비 확보를 위하여 적극 노력	완결

공통4. 2022 ~ 2023년도 행정사무감사 결과 시정요구 및 건의사항에 대한 처리결과

□ 시정요구(2022년)

내 용	처 리 결 과
1. 갈매길 시설 구축 등 개발에만 치우치지 않게 콘텐츠, 홍보 등 운영에도 예산 확대 및 집중 필요 시민들이 갈매길을 실질적으로 활용하는 부분에 대해 더 신경 써서 균형 있고 내실 있는 갈매길 사업이 될 수 있도록 하고, UI·UX등 사용자 경험을 고려하여 시민들이 이용하기 편하고 만족하는 곳에 예산 투입 될 수 있도록 조치	☐ 처리결과: 완료 ☐ 조치사항 ○ 갈매길 관리·운영 강화 - 구·군, 모니터링단 운영에 따른 갈매길 수시 점검 - 노후화되고 훼손된 안전·안내시설, 편의시설 등 정비 강화 ○ 관광 연계 갈매길 걷기 사업 활성화 - YOLO·달빛 갈매길 걷기, 관광패투어 등 걷기 프로그램 추진, 시민 참여 활성화 및 만족도 향상 - 25백만원 증액, 시민참여 걷기행사 규모 확대
2. 갈매길 관광자원화 및 홍보 방안 마련 촉구 갈매길 구축과 홍보로 구분하여 관광부서와 역할 분담을 통해 효율성을 높이고 SNS 등 홍보에 대해서도 KPI(핵심성과지표), 시민 만족도, 실적 관리를 통해 더 많은 사람들에게 효과적으로 알릴 수 있도록 하는 방안 마련	☐ 처리결과: 완료 ☐ 조치사항 ○ 다양한 언론매체 활용 갈매길 홍보 강화 - TV, 신문, 옥외광고판, KTX차량 내 모니터 등 ○ SNS 등 온라인 홍보 강화 - 갈매길 홈페이지*, SNS(인스타그램, 유튜브), 갈매길 걷기 여행 앱 등 다양한 온라인 채널 운영 * 영문 홈페이지 운영('23.4.4.~) - 테마별 여행스토리 개발, 영상·사진 등 콘텐츠 확충 - SNS 홍보 성과지표(KPI) 설정·관리
3. 금정산 통합관리 방안 마련 금정산 불법행위, 쓰레기 수거량 및 흡연 행위 등의 단속 실적은 매년 감소하고 있으나 여전히 투기하는 사람은 많고 순찰반 사역인원은 줄어들고 있음. 광역단체는 기초지자체를 지휘하는 역할인데 금정산 통합관리를 위한 관리인력, 예산 등을 파악하여 총괄 관리하여 주시기 바람.	☐ 처리결과: 완료 ○ 구·군의 관리자원을 파악하고 협의체를 구성하여 효율적인 통합관리가 될 수 있도록 관리감독 체계 구축 ○ 금정산 통합관리협의회 운영 - 목적: 금정산의 효율적·체계적 관리를 위해 통합(총괄) 추진 - 방법: 금정산 통합관리 협의회 구성·운영 * 구성: 12명(부산시3, 시의회1, 자치구3, 시설공단1, 시민단체4) - 기능: 금정산 보전 및 이용방안 논의, 통합 관리 업무 추진(조정) 금정산 내 각종 사업에 대한 사전 설명 및 의견 청취, 금정산 관련 주요 쟁점사항 협의·검토

□ 시정요구사항(2023년도)

내 용	처 리 결 과
1. 황령산 유원지 개발에 대한 신중한 접근 필요	□ 처리결과: 처리중 ○ 추진사항 - '22.12.: 도시계획위원회(유원지 조성계획 변경-봉수전망대) 심의(수정의결) - '23.10.: 환경영향평가(초안) 협의 및 주민 설명회(10.16./부산진구청) - '23.12.: 건축전문위원회 심의(원안가결) - '24. 5.: 봉수전망대 환경영향평가서(초안) 주민 의견수렴 결과 반영여부 공고 - '24. 8.: 환경영향평가 본안 협의(낙동강유역청), 실시계획 인가 관련부서 협의 ○ 황령산유원지 조성사업 추진과정에서 시민의견 청취 및 관계기관(낙동강유역환경청, 관할구청 등) 협의를 통한 환경영향 최소화·교통대책(도로 확장 등)·전파 장애 해소 등 부산시민에게 이익이 될 수 있도록 최선의 노력을 하겠음
2. 어린이대공원 동물원 운영 정상화 필요	□ 처리결과: 처리중 ○ 어린이대공원 살감형 사파리조성 등 활성화 기본계획 용역 추진 -'23. 8. 8.: 활성화 용역 착수 및 실무회의 -'23. 9. 4.: 용역 착수보고회 개최 -'24. 2. 27.: 용역 실무회의 개최(10회) -'24. 3. 5.: 어린이대공원 전문가 자문회의(1차) -'24. 5. 28.: 어린이대공원 전문가 자문회의(2차) ○ 협약당사자의 대법원 상고심에 적극 대응 중 (1·2심 부산시 승소) -'24. 9.: 답변서 및 준비서면 (9회) 제출 □ 금후 조치계획·전망 ○ 활성화 기본계획 용역 완료('24. 12. 예정) ○ 소송 최종결과에 따라 현재 동물원을 포함 다양한 방안 검토 예정임.

내 용	처 리 결 과
3. 북한공원 이관을 위한 확약서 조치 후 시민 개방 필요 공원시설물 하자 문제, 시설물에 대한 관리 주체가 다르므로, 북한공원 이관을 위한 확약서에 안전사고 책임소재, 준공도면 불일치에 대한 책임소재 등을 명확히 하여 BPA로부터 확실하게 확약서를 조치 받은 후 공원 개방이 필요함	☐ 처리결과: 처리완료 ○ BPA로부터 미비(하자)사항 조치 및 안전사고 책임 등에 대한 이행확약서를 제출받고, '23. 11. 27. 시민들에게 북한공원 개방하였음 ○ BPA 확약사항 이행 조치완료 : '24. 7. 25. ☐ 금후 조치계획 ○ 미준공 부분(지하주차장) 보수정비(BPA시행) 후 이관절차 이행
4. 반려문화테마파크 상수도보호구역 해제구역 강구	☐ 처리결과: 처리완료 ○ 상수도사업본부(수질팀)에 행정사무감사 의견 통보 - 상수원보호구역 해제 주민민원 사항에 대해 적극 검토 요청[공원정책과-13801(2023. 11. 13.)] ☐ 금후 조치계획 ○ 상수원사업본부(수질팀)에서 지속적인 모니터링
5. 갈맷길 버스킹 홈페이지 관리 및 활성화 필요	☐ 처리결과: 반영 ○ 갈맷길 버스킹 홈페이지 유지관리 기능개선 용역 실시('23. 11.) ○ 과업내용 - 버스킹 홈페이지 최신화 및 시스템관리 유지보수 체결 - 플랫폼 공연장 6개소 추가 및 예약시스템 개선 - 포인트제, 회원별 휴대폰 인증 도입 - 홈페이지 기능개선을 위한 시스템 추가개발

□ 건의사항(2022년)

내 용	처 리 결 과
1. 시민공원 내 반려견 문제로 주민들간 마찰 빈번, 과태료 부과 검토 ○ 시민공원 내에서 반려견 문제로 주민들 간 마찰이 많음. 시민공원 내 반려견이 놀 수 있는 놀이터 공간을 만들어 놀이터 밖에서 목줄을 풀어 놓을 시 과태료 부과할 수 있도록 검토	□ 처리결과: 반영 ○ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제49조에 따라 목줄 미착용 반려견 공원 입장 불가, 과태료 부과대상 명기 □ 향후계획 ○ 공원 이용객에 대한 계도 및 지속적인 순찰 등으로 공원 이용 불편 최소화
2. 북항재개발 내 친수공원 부산시설공단 관리 방안 검토 필요 ○ 북항재개발 내 친수공원을 조성하고 있으나 향후 관리를 관할 지자체에서 하는 것은 재정상 부담이 되고 현재 시설관리공단은 부산 시민공원 등 공원관리에 특화되어 있는점을 감안 향후 공원 조성 후 시설공단에서 관리하는 방안 검토 필요	□ 처리결과: 반영 ○ 관리주체 일원화 및 공원관리 효율성 증대를 위하여 대규모 공원관리 경험이 있는 부산 시설공단에 위탁조치. ○ 추진사항 - '23.6.~7.: 공공기관 위탁 심의위원회 심의 및 시의회 동의 - '23. 8.: 관련조례 개정 및 위탁계약 체결 (부산시↔부산시설공단) - '23. 11. 27.: 부산시설공단 공원위탁관리
3. 북항재개발 내 친수공원 조성 후 운영 관리방안 검토 ○ 친수공원 준공 후 여러기관에서 분야별로 나눠서 운영하면 예산, 민원 등 여러 가지 문제 소지 많음. 공원시설전반을 관리통합할 수 있도록 부산시에서 검토 요구.	□ 처리결과: 반영 ○ 관리주체 일원화 및 공원관리 효율성 증대를 위하여 대규모 공원관리 경험이 있는 부산 시설공단에 위탁조치. ○ 추진사항 - '23.6.~7.: 공공기관 위탁 심의위원회 심의 및 시의회 동의 - '23. 8.: 관련조례 개정 및 위탁계약 체결 (부산시↔부산시설공단) - '23. 11. 27.: 부산시설공단 공원위탁관리

내 용	처 리 결 과
4. 반려동물 테마파크 계획 시 지역주민들과 소통 필요 ○ 부산시에서 추진하려고 하는 기장군 철마면 지역의 반려동물 테마파크 사업은 주민설명회 개최 등으로 지역주민들의 의견을 수렴하여 조성되어야 함.	□ 처리결과: 완료 ○ 사업추진에 따른 지역주민 의견수렴 - (의견접수) 지역주민 요구사항 3회 30건 접수 - (조치사항) T/F구성(7개과 10개팀) 및 회의 개최로 관련 부서별 의견 검토 완료 ○ 지역주민 의견 청취 - (간담회 개최) 23. 2. 10. 단체 등 26명 - (주민설명회 개최) 23. 4. 17. 주민 등 88명 ○ 시군주민대표 민원관련 회의 개최 및 기장군수 면담 - (일시/장소) 23. 9. 8. 15:00 기장군청 회의실 - (참석) 부산시3, 기장군 2, 주민대표 2 - (내용) 민원사항에 대한 부산시 검토결과 설명 및 주민의견청취 - (결과) 상수원보호구역 해제 등 주민요구 사항에 대해 부산시 검토의견 수용, 기장군에서 민원사항 조정역할 □ 향후계획 ○ '24. 10. ~ 12.: GB관리계획(미반영시설) 변경 협의·심사, 환경영향평가 발주 등 ○ '25. ~ '26: 실시설계 추진, 보상 및 공사착공
5. 더파크 동물원 소송 판결 이후 부산시 대책 ○ 부산시 유일한 동물원인 더파크 동물원 여러가지 문제로 쟁송에 휘말려 있음. 부산시민이 누려야 할 기회비용이 사라진 부분에 대해 부산시는 책임감을 통감하고 향후 부산, 양산, 김해 인근 시민들까지 관람할 수 있는 동물원 조성도 검토 바람.	□ 처리결과: 추진 중 ○ 동물원은 시민의 여가를 위해 필요 ○ 현재 협약당사자가 제기한 대법원 상고심에 적극 대응 중(1·2심 부산시 승소) - '23. 8.: 답변서 및 준비서면(5회) 제출 ○ 글로벌 IP기반 가상사파리 동물원과 어린이 대공원 활성화를 위한 기본계획 수립 용역 추진 중 - '23. 8.: 활성화 용역 착수(8. 8.) 및 실무회의 - '23. 8.~ 9.: 용역 착수, 착수보고회 - '23. 9.~ 12.: 계획 구상 및 실무회의 등(총5회) - '24. 1. ~ 2.: 장기2차 용역 착수 - '24. 3.: 자문회의 1차 및 실무회의 - '24. 4.: 용역 중간보고회 1차 - '24. 6.: 과기부 공모사업 신청 38억원 - '24. 7.: 용역 중간보고회 2차, 과기부 공모사업 최종 선정 - '24. 8.: 용역 중간보고회 3차 - '24. 9.: 콘텐츠 전문기관 협의 □ 향후계획 ○ 어린이대공원 실감형 사파리조성 등 활성화 기본계획 용역 결과에 따라 사업계획 수립 및 추진 ○ 소송 결과에 따라 현재 동물원을 포함 다양한 방안을 검토할 예정임.

□ 건의사항(2023년)

내 용	처 리 결 과
1. 이기대예술공원 기본계획 수립 용역 시 다양한 방안 검토 필요	□ 처리결과: 반영 ○ 이기대예술공원 기본계획 수립시 자연경관을 최대한 보전하면서 문화예술관련 다양한 방안을 반영할 계획임.
2. 적극적인 황톳길 조성 검토 필요	□ 처리결과: 반영 ○ 황톳길 조성 시 많은 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 구간 연장 등 다양한 방안 검토 - 남구 유엔묘지공원(규모 225m², 사업비 150백만원, '24. 6. 준공) 조성 완료 - 강서구 신호동 완충녹지(1,200m² 사업비 200백만원) 내 황톳길 조성사업이 추진 중임. ('24. 10. 준공 예정)
3. 금정산국립공원 지정 관련 업무 추진 만전 금정산국립공원 지정 추진이 여러 가지 난관으로 인해 지연되고 있는 것으로 보이는데, 관련 기관과의 조속한 협의 등을 통해 하루속히 국립공원이 지정 될 수 있도록 관련 업무 추진에 만전을 기해 주기 바람	□ 처리결과: 반영 ○ 환경부 범어사·경상남도·양산시 민원 우선 해결 조치 요구에 대한 업무협의 (범어사·지역주민 민원) - 범어사임도개설CB 해제 등 행정지원 요구, 금성동 산성마을 지역발전 및 주변상권 활성화 반영 요구 ⇒ 범어사·금성동 산성마을 등 일원 발전계획 기본방안 수립 추진 - 범어사·부산시 업무협약(MOU) 추진 ⇒ '24. 10.(예정) (양산시 주민의견) - 주민생활환경개선 등 지역주민 합의소통으로 지역별 소외요해 불식 - 양산지역에 각종 공원시설 추가 설치(안) 협의 추진(공단) ○ 금 후 조 치 계 획·전 망 - '24. 7.~'25. 2: 금정산국립공원 지정 공원경계수립(환경부 공단) * 공원경계 범위 설정 등을 위해 시, 공단 간 지속적인 실무협의 추진 - '24. 9~10: 전략환경영향평가서 초안 제출(부산시→환경부) - '24. 10.: 금정산국립공원 지정 동의 업무협약(MOU) 체결 추진 ▶ (1차) 부산시·범어사·금정산국립공원시민추진본부 ▶ (2차) 부산시·경상남도·양산시·부산시 6개 자치구 - '24. 11.: 주민 등 의견수렴(공람 및 설명회)(환경부) - '24. 11.: 중앙행정기관장 협의, 전략환경영향평가서 본안 협의 등(환경부) - '25.: 상반기 限 금정산국립공원 지정·고시(환경부)

내 용	처 리 결 과
4. 각종 위원회 위촉위원 중립성 제고 위원회 운영과 관련하여 위촉 위원들이 전문 분야에 대한 중립적 입장을 유지하여 개인 영업 행위를 하는 등 부적절한 상황이 발생하지 않도록 유의 바람.	☐ 처리결과: 반영 위원회 위원 선정시 개인영업행위 제한 등 요건 강화
5. 가로수 관련 민원 해결 악취, 미끄러움 등 도심의 쾌적성을 저해하는 은행나무를 대체할 수 있는 수종을 개발, 암수 구분한 식재 등 실효성 있는 방안을 마련하여 이와 관련한 민원을 해소하기 위한 노력이 필요함.	☐ 처리결과: 반영 은행나무 암나무 교체 비용 지속적인 예산 확보 지원 조기 은행열매 채취 장비 구입비 지원 및 기동반 운영 점검
6. 낙동강 지방정원의 국가정원 지정 추진의 빠른 진척 요청 ‘낙동강 지방정원’의 국가정원 추진과 관련하여 평가 기준 충족을 위한 조직 및 인력, 관련 조례 등을 정비하여 차질 없이 진행될 수 있도록 노력 바람.	☐ 처리결과: 반영 ○ 그간 추진사항 및 향후계획 - '23.12.: 낙동강 국가정원 기본구상 수립 - '24. 5.: 낙동강유역 5대 정원공원 통합디자인 기본구상 수립 용역 착수(협업) - '24. 6.: 작가정원조성비(10억) 및 정비사업비 확보(0.6억) - '24. 7.: 공원도시과 국가정원팀 신설 - '24.~'26.: 국가정원품질기준에 맞는 정원조성 및운영(관리) - '24.~'29.: 연계사업 추진, 국가정원 지정 신청(신청)

공통5. 2021 ~ 2024년도 국정감사 수감 제출 자료목록, 지적사항
및 조치결과

- ☐ 2021~2023: 해당사항 없음
- ☐ 2024년: 수감예정(수감예정일 '24. 10. 14., 10. 22.)

공통6. 2023 ~ 2024년도 감사 지적사항 및 조치결과
(중앙 및 시, 자체감사 등)

“ 해당사항 없음”

**공통7. 2023 ~ 2024년도 다수인(10인 이상) 민원내용 및 처리결과
(진정, 건의 포함)**

접수일 (민원인)	민원요지	회시 및 처리상황
2023. 3. 21. (민락동 롯데** ***아파트 입주자대표 회의 회장 외 2, 서명부: 909명)	○ 민락유원지 생활숙박시설 건설 반대 의견 제시 - 부산광역시 고시 제2013-97호에 따른 '기정 유희·판매시설 위주의 동적시설을 인근 주거환경과 관광기능을 고려한 휴양시설 (숙박시설)로 변경하기 위하여'라고 명시하고 있어 숙박시설로 호텔이 건설되어야 하며, 생활형 숙박시설은 최초 변경사유로 명시한 주거환경과 관광 활성화를 도모한다는 취지와 다름. - 인근 주민의 반대의견이 적극 반영되어야 함.	○ 「숙박시설: 생활숙박시설」로 조성계획 세 부시설(시설번호 26-1)을 변경코자 하는 내용을 주 내용으로 하는 수영구 민락동 110번지 일원 도시관리계획(민락유원지) 조성계획 결정(변경)(안)에 대하여는, 관련 행정절차(관련부서 협의, 열람공고 등)를 이행하였고, 관계전문가 등으로 구성된 부산광역시 도시공원위원회 심의를 거쳐 그 결과에 따라 조치(처리)되는 사항임을 문서로 통보하였음. ○ 아울러, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제22조 제4항에 의거 열람공고된 도시관리계획(안)에 대한 의견서는 열람 기 간 내에 제출할 수 있음을 문서로 통보하였음.
2023. 5. 4. (덕천공원 지주협의회 28명)	○ 덕천공원 민간특례사업 조속 추진으로 토지보상 진행 요청 ○ '문화재 훼손'이라는 이유로 사업 불가 의결시 문화재 보존을 위한 예산확보 및 보존계획을 마련하고, 지주 들에게 토지 보상 해결	○ 사업부지는 구포왜성 문화재 보호구역 및 역사문화환경보존지역 1구역으로 5차례 문화재 현상변경 심의 상정하였으나 부결됨에 따라 민간공원추진자 측의 자금조달 문제로 토지보상 절차가 잠정 중단된 상태로 토지 보상은 문화재 현상변경 6차 심의(2023. 하반기 신청 예정) 결과에 따라 진행 여부 결정 ○ 문화재 보존을 위한 예산확보 및 문화재 위원회 등 관련 사항은 소관 부서인 문화 유산과에서 답변 예정(동일 민원 중복 접수)임 ※ 문화재 현상변경 6차 심의(2023.6.22.) 부결 문화재 현상변경 7차 심의(2024.9.26.) 재상정

공통8. 민선8기 시장 공약사항 추진상황 및 향후 계획(실·국 소관사항)

공 약 명	추진상황 및 향후계획																																							
○ 걷기 좋은 15분 보행친화 도시 만들기 - 도심갈맷길 300리 조성	(추진상황) ○ '21. 5.: 15분 생활권 도시, '갈맷길 시즌2' 추진계획 및 갈맷길 Season2 '도심갈맷길 300리' 조성계획 수립 ○ '21. 6.: 구(군) 사업신청서 접수(1차) ○ '22. 1.: '22년 '도심갈맷길 300리'사업추진 계획보고 및 사업비 교부(1차) ○ '22. 2.: 구(군) 사업신청서 접수(2차) ○ '22. 9.: 1회추경 예산 확보 및 구(군) 사업비 교부 ○ '22.10.: 사업비 교부(1차 공사비 및 2차 실시설계비) 및 추진사항 점검 ○ '23. 1.: 사업비 교부(1차 잔여사업비 및 2차 공사비) ○ '23. 6.: 사업비 교부(2차 잔여사업비) ○ '23.12.: 3개 노선 준공(금정 2, 동 1) ○ '24. 7.: 3개 노선 준공(서 1, 남 2) (향후계획) ○ '24.12.: 13개 노선 준공 예정(동래 역사문화 탐방길 등)																																							
○ 생활권 연결 그린카펫 조성 - 생활권 도시공원 확충	(추진상황) 49개소 27.37ha 조성(면적기준 80% 달성) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="3">년도별 추진실적</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>2022년</th><th>2023년</th><th>2024년 (상반기)</th></tr><tr><td>계</td><td>49개소 27.37ha</td><td>26개소 17ha</td><td>17개소 641ha</td><td>6개소 396ha</td><td></td></tr><tr><td>도시바람길숲</td><td>11개소 10ha</td><td>9개소 89ha</td><td>1개소 0.1ha</td><td>1개소 1ha</td><td></td></tr><tr><td>기후대응도시숲</td><td>11개소 12.2ha</td><td>3개소 5ha</td><td>6개소 45ha</td><td>2개소 27ha</td><td></td></tr><tr><td>자연산림복합숲</td><td>9개소 1.56ha</td><td>5개소 1.1ha</td><td>4개소 0.46ha</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>지자체도시숲</td><td>18개소 3.61ha</td><td>9개소 2ha</td><td>6개소 1.35ha</td><td>3개소 0.26ha</td><td>생활 쉼터</td></tr></table> (향후계획) ○ (도시바람길숲) 사상역 공영주차장 일원 등 4개소 8.3ha, 77.6억원 ○ (기후대응도시숲) 다대포해변공원 일원 등 9개소 14.6ha, 142억원 ○ (자연안심그린숲) 해운대구 송운초 등 6개소 0.27ha, 12억원 ○ (지자체도시숲) 만덕고갯길 도시숲 조성 등 9개소 1.6ha, 11.5억원	구 분	계	년도별 추진실적			비 고	2022년	2023년	2024년 (상반기)	계	49개소 27.37ha	26개소 17ha	17개소 641ha	6개소 396ha		도시바람길숲	11개소 10ha	9개소 89ha	1개소 0.1ha	1개소 1ha		기후대응도시숲	11개소 12.2ha	3개소 5ha	6개소 45ha	2개소 27ha		자연산림복합숲	9개소 1.56ha	5개소 1.1ha	4개소 0.46ha	-		지자체도시숲	18개소 3.61ha	9개소 2ha	6개소 1.35ha	3개소 0.26ha	생활 쉼터
구 분	계			년도별 추진실적				비 고																																
		2022년	2023년	2024년 (상반기)																																				
계	49개소 27.37ha	26개소 17ha	17개소 641ha	6개소 396ha																																				
도시바람길숲	11개소 10ha	9개소 89ha	1개소 0.1ha	1개소 1ha																																				
기후대응도시숲	11개소 12.2ha	3개소 5ha	6개소 45ha	2개소 27ha																																				
자연산림복합숲	9개소 1.56ha	5개소 1.1ha	4개소 0.46ha	-																																				
지자체도시숲	18개소 3.61ha	9개소 2ha	6개소 1.35ha	3개소 0.26ha	생활 쉼터																																			

공 약 명	추진상황 및 향후계획
○ 녹색 힐링 공간 조성 - 명상체험공간 조성 - 생활밀착형 도시공원	(추진상황) ○ 명상체험공간 조성 - 2022년: 초연공원 명상체험공간 조성 완료 - 2023년: 거제체육공원 재정비사업 완료 ○ 생활밀착형 도시공원 - 2022년 ·완료(3): 오류도 스카이워크 관광활성화사업, 북구문화예술회관 주변 산책로정비사업, 통일아시아드공원 정비사업 - 2023년 ·완 료(6): 현충공원 리모델링, 풀소리공원 물놀이장 조성, 재생에너지 기반 하이브리드 공원시설물 설치, 동래사적공원 체육시설 정비, 명지근린공원 야간경관조명 설치사업, 다대포해변공원 어린이놀이·운동시설 설치사업, 신호산업단지 완충녹지 개선사업 ·추진중(2): 울림공원 야외공연장 조성, 신호공원 및 신호해안방재림 경관조명사업 - 2024년 ·완 료(3): 세계평화의숲 내 황토길 조성, 75광장 리모델링 사업, 신호해안방재림 내 맨발산책로 조성 - 2025년: 대상지 선정후 추진예정
○ 녹색 힐링 공간 조성 - 맥도 100만평 그린시티 조성	(추진상황) ○ '21. 8.: 전담조직(파크시티추진단) 신설 및 서부산 전략회의 개최 ○ '21.10.: 추진계획 수립(시장님 결재) ○ '22. 4.: 기본구상 및 도시관리계획 결정 용역 착수 ○ '23. 2.~: 관련부처(국토부 및 낙동강유역환경청) 협의 (향후계획) ○ '23.하반기: 도시관리계획 입안 ○ '24.상반기: 국가도시공원 지정 건의 ○ '24. 6.: 기본구상 및 도시관리계획 결정 용역 준공 ○ '25.~'26.: 기본 및 실시설계 ○ '26.~'28.: 토지보상 및 조성사업

공 약 명	추진상황 및 향후계획
○ 글로벌IP 기반의 가상실감형 사파리 조성	(추진상황) ○ '22. 7.: 민선8기 공약사업 선정(가상실감형 사파리 조성) ○ '22. 9.: '23년 본예산 편성절차 이행(사전투자심사, 기술용역심의 등) ○ '22.11.: 활성화(가상실감형 사파리 등) 용역 추진계획 수립(시장결재) ○ '23. 2.: 용역 사전절차(협상에 의한 계약 타당성 검토 및 일상감사 등) ○ '23. 3. ~ 7.: 협상에 의한 계약절차(입찰공고 3회, 제안서평가, 협상) ○ '23. 8. ~ '24. 3.: 활성화 용역 착수(8. 8.) 및 실무회의(6회) ○ '24. 4. ~ 8.: 용역 중간보고회(3회) (향후계획) ○ '24. 11. ~ 12.: 용역 최종 보고 및 준공(준공예정: 12. 6.)
○ 반려동물 편의·교육시설 확충 - 반려문화 테마파크 조성	(추진상황) ○ '22. 9.: 반려동물 테마파크 조성방침 결정 ○ '23. 2~ 9.: 주민간담회 · 설명회, 기장군수 면담, 정책회의 등 ○ '23. 9~10.: 시·군·단체 회의 및 군수 면담 주민 협상 전격 동의(입지결정) ○ '23.12.: 반려문화테마파크 조성 기본구상 및 타당성검토 용역(완료) ○ '24. 2.: GB관리계획 · 도시관리계획(공원) 결정 용역 착수 ○ '24. 3~6.: GB관리계획 변경 관련 국토부(입지 심사) 및 관계기관 사전 협의 ○ '24. 7.: 제3회 도시공원위원회 자문 및 국토부 보완자료 제출 ○ '24. 8.: 국토부 방문 협의(1차) ○ '24. 9.: 국토부 방문 협의(2차) (향후계획) ○ '23.10~12.: GB관리계획(마반영 시설) 변경 협의심사, 환경영향평가 발주 등 ○ '25. ~ '26.: 실시설계 추진, 보상 및 공사 착공
○ 갈맷길 온라인 서비스 확대	(추진상황) ○ '22. 5.: 인터넷 백과사전 갈맷길 콘텐츠 등록, 갈맷길 유튜브 채널 오픈 ○ '22. 4~7.: 갈맷길 홈페이지 리뉴얼 ○ '22. 6.: 갈맷길 걷기여행 앱 서비스 오픈 ○ '23. 4.: 갈맷길 영문 홈페이지 서비스 오픈 (향후계획) ○ '25.~ : 온라인 서비스 운영 활성화

공통9. 2023~2024년도 각종 등록 및 인·허가 처리 현황
- 등록 및 인·허가명, 일시, 내용 및 처리결과 등

일 시	인허가명	내 용	처리결과
2023. 1. 18. (2023-7)	도시계획시설사업(대천산림문화 공원) 실시계획 변경인가	대천산림문화공원 조성사업	인가
2023. 2. 8. (2023-37)	도시계획시설사업(길천공원 조성 사업) 실시계획 변경인가	길천공원 조성사업	인가
2023. 2. 15. (2023-45)	도시계획시설사업(너울공원) 시행자지정 및 실시계획인가	너울공원 중앙광장 일원 특화사업	인가
2023. 3. 1. (2023-61)	도시계획시설사업(경관녹지 613등) 시행자지정 및 실시계획인가	기장 경관녹지내 1500년길 조성사업	인가
2023. 3. 1. (2023-62)	도시계획시설사업(완충녹지 633) 실시계획 변경인가	일광신도시 완충녹지(633) 수목정비사업	인가
2023. 3. 1. (2023-68)	도시계획시설사업(송정공원) 시행자지정 및 실시계획인가	송정공원 죽도 문화광장 조성사업(2단계)	인가
2023. 3. 8. (2023-77)	도시계획시설사업(완충녹지7) 시행자지정 및 실시계획인가	녹지공간 데크설치사업	인가
2023. 3. 22. (2023-87)	도시계획시설사업(사라수변공원) 시행자지정 및 실시계획인가	사라수변공원 편익시설 설치공사)	인가
2023. 4. 19. (2023-137)	도시계획시설사업(거제공원) 시행자지정 및 실시계획인가	거제체육공원 재정비사업	인가
2023. 4. 26. (2023-146)	도시계획시설사업(신평레포츠공원) 실시계획 변경인가	신평장림산업단지 개방형체육관 건립공사	인가
2023. 5. 3. (2023-157)	도시계획시설사업(완충녹지87) 실시계획 변경인가	다대동 시설녹지 정비사업	인가
2023. 5. 10. (2023-165)	도시계획시설사업(이기대공원) 시행자지정 및 실시계획인가	이기대공원 세부 도로개설공사	인가
2023. 5. 11.	비영리민간단체 신규등록 (부산무궁화선양회)	비영리민간단체 신규등록	등록 수리
2023. 5. 24. (2023-185)	도시계획시설사업(부산묘지공원) 시행자지정 및 실시계획인가	구민운동장내 화장실 설치사업	인가
2023. 5. 24. (2023-188)	도시계획시설사업(거제2재개발 체육공원) 실시계획 변경인가	거제2재개발 체육공원 조성사업	인가
2023. 6. 14. (2023-203)	도시계획시설사업(가락유원지) 시행자지정 및 실시계획인가	가락유원지 내 경주로관찰실 외 2개소 신축	인가

일 시	인허가명	내 용	처리결과
2023. 6. 21. (2023-215)	도시계획시설사업(오시리아 경관 녹지) 시행자지정 및 실시계획인가	오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성사업	인가
2023. 6. 21. (2023-219)	도시계획시설사업(굿거리언덕공원) 시행자지정 및 실시계획인가	굿거리언덕공원 편익시설(화장실) 설치공사	인가
2023. 6. 28. (2023-232)	도시계획시설사업(어린이대공원) 실시계획 변경인가	어린이대공원 진입광장 정비공사	인가
2023. 7. 5. (2023-242)	도시계획시설사업(부산시민공원) 실시계획 변경인가	부산국제아트센터 건립 사업	인가
2023. 7. 7.	비영리민간단체 신규등록 (대한임업후계자 협회)	비영리민간단체 신규등록	등록 수리
2023. 8. 2. (2023-283)	도시계획시설사업(너울공원) 시행자지정 및 실시계획인가	너울공원 족구장 조성사업	인가
2023. 8. 9. (2023-289)	도시계획시설사업(완충녹지87) 실시계획 변경인가	다대동 시설녹지 정비사업	인가
2023. 8. 23. (2023-302)	도시계획시설사업(소두방공원) 시행자지정 및 실시계획인가	소두방공원 자연친화놀이시설 조성사업	인가
2023. 8. 30. (2023-311)	도시계획시설사업(양정공원) 시행자지정 및 실시계획인가	양정공원 생활권 노인친화형 공원 조성사업	인가
2023. 9. 20. (2023-335)	도시계획시설사업(철마도시농업공원) 실시계획 변경인가	철마도시농업공원 정비사업	인가
2023. 10. 25. (2023-381)	도시계획시설사업(증산공원) 시행자지정 및 실시계획인가	증산공원 정비사업	인가
2023. 11. 1. (2023-391)	도시계획시설사업(아시아선수촌공원) 시행자지정 및 실시계획인가	아시아선수촌공원 재정비사업	인가
2023. 11. 15. (2023-407)	도시계획시설사업(평화공원) 시행자지정 및 실시계획인가	평화공원 내 위트컴 장군 조형물 조성사업	인가
2023. 11. 29. (2023-427)	도시계획시설사업(불광산공원) 시행자지정 및 실시계획인가	불광산 탐방 누각 설치공사	인가
2023. 12. 6. (2023-434)	도시계획시설사업(경관녹지04) 시행자지정 및 실시계획인가	해운대구 좌동(경관녹지04) 조성공사	인가
2023. 12. 6. (2023-429)	도시계획시설사업(공립수목원) 실시계획 변경인가	공립수목원근린공원조성사업	인가
2023. 12. 13. (2023-452)	도시계획시설사업(금강공원) 실시 계획인가	부산민속예술관 증축사업	인가

일 시	인허가명	내 용	처리결과
2023. 12. 20. (2023-455)	도시계획시설사업(가야산책공원) 시행자지정 및 실시계획인가	가야산책공원 재정비사업	인가
2024. 1. 3. (2023-480)	도시계획시설사업(완충녹지87) 실시계획인가	개금테마공원 숲속산책로 조성사업	인가
2024. 1. 3. (2023-482)	도시계획시설사업(중앙공원) 시행자지정 및 실시계획인가	중앙공원 게이트볼장 정비사업	인가
2024. 1. 10. (2024-7)	도시계획시설사업(함지골공원) 시행자지정 및 실시계획인가	함지골공원 내 절영해안산책로 보행로 정비공사	인가
2024. 2. 7. (2024-31)	도시계획시설사업(백양가족공원) 실시계획인가	백양가족공원 리모델링 조성사업	인가
2024. 2. 21. (2024-40)	도시계획시설사업(중앙공원) 시행자지정 및 실시계획인가	영주 너나들이 공원화사업	인가
2024. 2. 28. (2024-50)	도시계획시설사업(덕천공원) 시행자지정 및 실시계획인가	덕천근린공원 기반시설 확충공사	인가
2024. 2. 28 (2024-52)	도시계획시설사업(울림공원) 시행자지정 및 실시계획인가	울림공원 야외무대 조성사업	인가
2024. 2. 28. (2024-53)	도시계획시설사업(일광유원지) 실시계획변경인가	일광유원지 조성사업	인가
2024. 3. 13. (2024-67)	도시계획시설사업(거제2재개발 체육공원) 실시계획변경인가	거제2재개발 체육공원 조성사업	인가
2024. 3. 13. (2024-63)	도시계획시설사업(함지골공원) 시행자지정 및 실시계획인가	75광장 전망대(구름썬터) 조성사업	인가
2024. 4. 17. (2024-106)	도시계획시설사업(중앙공원) 실시계획변경인가	중앙공원 게이트볼장 정비사업	인가
2024. 4. 17. (2024-112)	도시계획시설사업(평화공원) 시행자지정 및 실시계획인가	평화공원 화합의 뜰 조성사업	인가
2024. 7. 24. (2024-224)	도시계획시설사업(다대포해변공원) 시행자지정 및 실시계획인가	다대포해변공원 어린이 놀이시설 조성	인가
2024. 7. 24. (2024-229)	도시계획시설사업(거제2재개발 체육공원) 실시계획변경인가	거제2재개발 체육공원 조성사업	인가
2024. 8. 14. (2024-255)	도시계획시설사업(부산추모공원) 시행자지정 및 실시계획인가	부산추모공원 봉안당 증축 및 봉안당 설치공사	인가
2024. 9. 25. (2024-296)	도시계획시설사업(해운대수목원 1단계)실시계획변경인가	사업기간 연장 및 시행자 변경지정	인가

공통10. 2023 ~ 2024년도 각종 용역사업 추진사항(사업비 2천만원 이상)
 - 용역개요, 예산집행액, 추진사유 및 결과, 활용실적, 효과 등

□ **공원여가정책과**

① 용역개요 및 예산집행액

(단위 : 천원)

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
2023년 도시관리계획(공원) 결정 용역	○ 위치: 거성사거리 가로공원 등 5개소 ○ 개요: 공원 5개소(16,730㎡) 도시 관리계획 결정 추진 ○ 기간: 2023. 4. 10. ~ 2024. 11. 3.	50,000	43,736	26,241	완료
이기대예술공원 기본계획 수립용역	○ 위치: 이기대공원 일원 ○ 개요: 기본계획 수립 및 도시관 리계획 결정(변경) 수변공원 → 근린공원 ○ 기간: 2023. 9. 22. ~ 2024. 10. 31.	300,000	285,000	199,000	추진중
2025년 보상대상(녹지) 재정비 등 용역	○ 위치: 기장군 경관녹지(110~115), 경관녹지(117~118) ○ 개요: 도시계획시설(경관녹지) 존 치 여부 검토 등 ○ 기간: 2024. 1. 19. ~ 2024. 5. 18.	20,000	18,000	18,000	완료
반려동물 테마파크 기본구상 및 타당성검토 용역	○ 위치: 기장군 철마면 구칠리 일원 ○ 개요: 반려문화테마파크조성 기본 구상 및 타당성 검토 A=594천㎡ ○ 기간: 2023. 2. 20. ~ 2023. 12. 7.	100,000	60,060	60,060	완료
반려문화테마파크 GB관리계획 및도시관리결정 재해영향성검토 용역	○ 위치: 기장군 철마면 구칠리 일원 ○ 개요: GB관리계획 및도시관리결정 재해영향성검토 용역 A=594천㎡ ○ 기간: 2024. 3. 8. ~ 2024. 12. 20.		18,900	-	추진중
반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리계획결정 용역	○ 위치: 기장군 철마면 구칠리 일원 ○ 개요: GB관리계획 및 도시관리계획결정 A=594천㎡ ○ 기간: 2023. 12. 28. ~ 2025. 3. 27.	900,000	312,810	156,000	추진중
청학근린공원 조성사업 타당성 조사 용역	○ 위치: 영도구 청학동 일원 ○ 개요: 기본구상 타당성 용역 ○ 기간: 2024. 1. 26. ~ 2024. 10. 23.	20,000	17,967	-	추진중

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
어린이대공원 진입광장 정비사업 실시설계 용역	○ 위치: 부산진구 초읍동 43번지 ○ 개요: 공원 진입광장재정비 (수경시설 및 통합관리센터 등 재정비) 실시설계 1식 ○ 기간: 2022. 4. 12. ~ 2023. 9. 12. ※용역 중지기간: '23. 9. 1. ~ 10. 4.	100,000	99,659	99,659	완료
어린이대공원 실감형 사파리조성 등 활성화 기본계획 수립용역	○ 위치: 초읍동 43번지일원 ○ 개요: 인프라정비 및 실감형 콘텐츠 제작·구축 기본계획 등 ○ 기간: 2023. 8. 8. ~ 2024. 12. 6.	300,000	270,000	100,000	추진중
부산시민공원 명품화 기본계획 수립용역	○ 위치: 부산진구 시민공원로 43 (부산시민공원) ○ 개요: 시민공원 명품화 기본계획수립 ○ 기간: 2024. 7. 24. ~ 2025. 5. 19.	20,000	175,189	122,570	추진중
솔바람문화센터 인테리어 공사 설계용역	○ 위치: 사하구 하단동 786-1 (에덴유원지) ○ 개요: 인테리어용역 1식 ○ 기간: 2023. 12. 27. ~ 2025. 1. 2.	43,000	39,560	-	추진중
도시관리계획(이기대 공원 조성계획) 결정(변경) 용역	○ 위치: 남구 용호동 산27번지 일원 ○ 개요: 이기대공원 조성계획 변경 ○ 기간: 2024. 9. 23. ~ 2025. 5. 20.	60,000	52,184	31,310	추진중

② 용역사유 및 용역결과 활용실적

용역명	용역사유	활용실적 및 효과
2023년 도시관리계획(공원) 결정 용역	○ 유사공원, 잠재적 녹지공간 등을 도시공원으로 결정하여 도시공원 확충	○ 도시공원 확충으로 시민의 삶의 질 향상 및 이용 편의 제공
이기대예술공원 기본계획 수립용역	○ 천혜의 자연경관과 어우러진 이기대공원을 기본계획 수립 후 세계적 예술공원 조성	○ 이기대공원의 관광·문화 명소화
2025년 보상대상(녹지) 재정비 등 용역	○ 도시계획 결정 이후 20년이 도래되는 (2025년 3월) 경관녹지 존치 여부 검토 등	○ 경관녹지의 존치 여부 검토로 경관녹지 보전 및 예산의 효율적 집행 기여
반려동물 테마파크 기본구상 및 타당성검토 용역	○ 반려동물 양육가구 증가와 정부의 반려동물 연관산업 육성방침 등과 연계하여 동물 공원조성	○ 반려문화의 거점역할과 반려동물 산업과 문화를 선도할 플랫폼 구축
반려문화테마파크 GB관리계획 및도시관리결정 재해영향성검토 용역	○ 도시관리계획(공원) 결정 시(자연재해에 영향을 미치는 행정계획) 재해 유발 요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 마련하기 위해 시행	○ 반려문화 테마공원 GB관리계획 (변경) 및 도시관리계획 결정 재해영향성검토
반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리계획결정 용역	○ 반려동물 양육인구 증가로 반려동물 거점공원 조성 필요성 증대	○ 민선8기 시장공약사항인 반려문화 테마파크 조성을 통한 반려문화를 선도할 플랫폼 구축
청학근린공원 조성사업 타당성 조사 용역	○ 타구에 비해 낮은 도시공원 확보율로 도시공원 소외지역이라는 상대적 박탈감 해소 필요	○ 도시공원 소외지역 해소
부산시민공원 명품화 기본계획 수립용역	○ 부산시민공원 명품화 기본계획 방향을 구체적으로 제시	○ 공원 특성에 맞는 중장기 추진방향을 설정하여 문화공간으로 재조성 하기 위한 혁신적이고 창의적인 구상 및 중장기적 방향성 도출
솔바람문화센터 인테리어 공사 설계용역	○ 에덴유원지 내 솔바람문화센터 내 인테리어 공사 설계	○ 에덴유원지내 솔바람문화센터 내부 인테리어 활용
도시관리계획 (이기대공원 조성계획) 결정(변경) 용역	○ 이기대예술공원 조성을 위한 공원 조성계획 변경	○ 이기대공원의 자연생태환경과 문화예술이 접목된 세계적인 문화예술공원 조성을 통해 부산의 문화예술발전에 기여

□ 공원도시과

① 용역개요 및 예산집행액

(단위 : 천원)

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
2040년 부산공원녹지 기본계획 수립 용역	○ 위치: 부산도시계획 대상구역 ○ 개요: 공원계획, 녹지계획, 도시녹화계획, 유원지 관리계획 등 ○ 기간: 2021. 6. 22. ~ 2023. 12. 18.	500,000	432,693	432,693	완료
2040년 부산공원녹지 기본계획 전략환경 영향평가 용역	○ 위치: 부산도시계획 대상구역 ○ 개요: 공원계획, 녹지계획, 도시녹화계획, 유원지 관리계획 등 ○ 기간: 2021. 7. 29. ~ 2023. 12. 18.		67,306	67,306	완료
맥도그린시티 타당성조사 및 기본구상 용역	○ 위치: 강서구 대저2동 맥도 일원 ○ 개요: 타당성조사 및 기본구상, 도시관리계획(공원)결정 ○ 기간: 2022. 6. 9. ~ 2024. 4. 8.	1,700,000	940,000	658,000	용역중지
낙동강하구 국가도시 공원 기본구상 및 도시관리계획(공원) 결정 용역	○ 위치: 을숙도, 맥도 일원 ○ 개요: 조사및분석, 기본구상, 도시관리계획(공원) 결정 ○ 기간: 2022. 6. 9. ~ 2024. 4. 8.		648,000	453,600	용역중지
맥도그린시티 내 도시관리계획결정 재해영향성검토 용역	○ 위치: 강서구 대저2동 맥도 일원 ○ 개요: 재해영향성검토 1식 ○ 기간: 2023. 4. 12. ~ 2024. 4. 11.	40,000	34,161	23,913	용역중지
낙동강하구 국가 도시공원 도시관리 계획 결정 재해영향성 검토 용역	○ 위치: 을숙도, 맥도 일원 ○ 개요: 재해영향성검토 1식 ○ 기간: 2023. 5. 4. ~ 2024. 5. 2.	80,000	59,471	41,630	용역중지
맥도그린시티 내 공원 결정을 위한 GB관리계획(변경) 용역	○ 위치: 강서구 대저2동 맥도 일원 ○ 개요: GB관리계획 변경 1식 ○ 기간: 2024. 1. 25. ~ 2025. 7. 29.	90,000	61,766	43,230	추진중
유엔 평화의 숲 조성사업 실시설계 용역	○ 위치: 대연동 713번지 일원 (대연수목원 등) ○ 개요: 실시설계 1식, 조성계획 변경 등1식 ○ 기간: 2023. 6. 16. ~ 2024. 12. 28.	200,000	200,000	100,000	추진중

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계 용역	○ 위치: 대연동 697번지 (평화공원) ○ 개요: 실시설계 1식, 실시계획인가 1식 등 ○ 기간 : 2023. 6. 26. ~ 2024. 3. 30.	1,600,000	178,199	178,199	완료
부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 수립 용역	○ 위치: 부산문화회관 유엔평화로 일원 ○ 개요: 부산문화회관 정면화 및 생태터널 철거 등 유엔평화로 활성화 통합마스터플랜 수립 ○ 기간: 2023. 10. 31. ~ 2025. 2. 28.	250,000	245,000	171,500	추진중
유엔 글로벌 평화센터 (가칭)유엔 평화 빌리지) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 위치: 남구 대연동 유엔기념공원 일원 ○ 개요: (가칭)유엔평화빌리지 타당성 조사 및 시설계획 수립 ○ 기간: 2024. 5. 28. ~ 2025. 2. 21.	200,000	190,120	133,084	추진중
부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로 실시설계용역	○ 위치: 남구 대연동 8484번지 일원 ○ 개요: 생태터널철거(129m) 및 임시도로(250m) 건설 ○ 기간: 2024. 9. 4. ~ 2025. 6. 30.	400,000	255,041	178,000	추진중
금정산국립공원 지정을 위한 전략환경영향평가 용역	○ 위치: 금정산 일원 ○ 개요: 전략환경영향평가 1식 ○ 기간: 2022. 8. 9. ~ 2024. 12. 19.	200,000	174,965	104,979	추진중
낙동강 유역 5대 정원공원 통합디자인 기본구상 수립용역	○ 위치: 화명, 대저, 삼락, 맥도, 을숙도 일원(1,530만㎡) ○ 개요 - 국내외 작가를 통한 통합디자인 구상 - 통합디자인 종합계획 수립 ○ 기간: 2024. 5. 28. ~ 2025. 2. 21.	1,000,000	850,000	595,000	추진중

② 용역사유 및 용역결과 활용실적

용역명	용역사유	활용실적 및 효과
2040년 부산 공원 녹지 기본계획 수립 용역	○ 공원녹지의 장기 정책 방향을 제시하는 10년 단위 법정계획 ※ 법률근거: 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제5조	○ 부산시의 공원녹지조성 및 사업 계획의 기준이 되며, 공원녹지의 확충, 보전, 관리, 이용의 지표 및 목표를 달성 하기 위한 구체적인 실천 방안
2040년 부산공원녹지 기본계획 전략환경 영향평가 용역	○ 市 공원녹지기본계획 수립 시에 환경적인 측면에서 해당 계획의 적정성, 건전성, 지속가능성과 부합성 일관성 검토 관련법 규정에 따른 전략환경영향평가서 작성 ※ 「환경영향평가법」 제9조 (전략환경영향평가의 대상)	○ 2040년 부산 공원녹지기본계획의 바람직한 미래상 제시와 이를 달성하기 위한 장기적인 발전 방향 제시
유엔군 참전 기념광장 조성공사 실시설계용역	○ 유엔군 참전 기념탑 일원을 시민 접근성 및 이용률 확대 등 쾌적한 도시 경관 창출을 위한 기념광장 조성 필요	○ 유엔군 참전 기념탑 상징 공간을 기념광장으로 조성하여 시민들 에게 휴식공간 제공 및 이용률을 높이며, 아름답고 쾌적한 도시 경관 창출
맥도그린시티 타당성 조사 및 기본구상용역	○ 개발제한구역 녹지기능 회복과 도시환경 개선 ○ 강서지역 개발제한구역 내 각종 개발 사업 연계 및 주변 여건 변화를 반영한 맥도지역 개발구상 필요	○ 맥도 내 지속실현 가능하고, 미래 기후변화에 대비하여 대규모 공원 기반의 탄소중립 스마트 그린도시 구현
낙동강하구 국가도시 공원 기본구상 및 도시관리계획(공원) 결정 용역	○ 낙동강하구 지역의 국가도시공원 지정에 대한 타당성을 확보하고 ○ 을숙도, 맥도생태공원 일원에 대한 생태-그린인프라 구축을 위한 기본 구상 수립 및 공원결정	○ 을숙도, 맥도생태공원 일원에 대한 생태-그린인프라 구축을 위한 기본 구상 수립 및 공원결정
맥도그린시티 내 도시관리계획 결정 재해영향성검토 용역	○ 도시관리계획(공원) 결정 시 재해 유발요인을 예측분석하고 이에 대한 대책을 마련하기 위한 용역 ※ 법률근거: 「자연재해대책법」 제4조	○ 재해에 관한 영향을 예측 평가, 분석하여 저감방향을 제안함으로써 자연재해로부터 국토와 국민의 생명 및 재산을 보호
낙동강하구 국가 도시공원 도시관리 계획 결정 재해영향성 검토 용역	○ 도시관리계획(공원) 결정 시 재해 유발요인을 예측분석하고 이에 대한 대책을 마련하기 위한 용역 ※ 법률근거: 「자연재해대책법」 제4조	○ 재해에 관한 영향을 예측 평가, 분석하여 저감방향을 제안함으로써 자연재해로부터 국토와 국민의 생명 및 재산을 보호
유엔 평화의 숲 조성사업 실시설계용역	○ 유엔 평화문화공원화사업 일환으로 추진하는 본 사업은 유엔묘지공원 연접부 녹지대 및 대연수목전시원 등을 재정비하여 시가지와 유엔 기념공원 간 완충 기능을 확충함으로써 유엔묘지 공원의 존엄성, 경건한 분위기 유지	○ 유엔묘지공원의 존엄성을 유지하고 그 주변을 세계평화도시 부산을 상징하는 대표적 명소로 조성 ○ 도시열섬 및 폭염완화, 미세먼지 저감 등 기후변화 대응에 기여

용역명	용역사유	활용실적 및 효과
평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역	○ 유엔 평화문화공원화사업 일환으로 추진하는 본 사업은 유엔묘지공원과 연결한 평화공원을 세계 각국의 화해와 치유, 화합을 위한 상징적 공간으로 재조성	○ 유엔묘지공원의 존엄성을 유지하고 그 주변을 세계평화도시 부산을 상징하는 대표적 명소로 조성 ○ 도시열섬 및 폭염완화, 미세먼지 저감 등 기후변화 대응에 기여
맥도그린시티 내 공원 결정을 위한 GB관리계획(변경) 용역	○ 맥도는 개발제한구역으로 「개발제한구역특별법」에 따라 도시관리계획 결정을 위해서는 GB관리계획에 반영이 필요함	○ 맥도 내 공원 결정을 통해 GB훼손지 복구사업 재원을 투입할 수 있고 무분별하게 난립되어 있는 개발제한구역의 녹지를 회복할 수 있음
부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 수립 용역	○ 부산문화회관 및 유엔기념공원의 시인성을 확보하고 주변 활성화를 위한 통합마스터플랜 수립 등 기본계획 수립	○ 부산문화회관 및 주변을 활성화하여 세계평화 도시 부산을 상징하는 대표적 명소로 조성 및 관광자원화 필요
유엔 글로벌 평화센터 (가칭) 유엔 평화 빌리지) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 대한민국과 유엔참전국 미래세대의 평화구현 구심점 역할을 수행할 (가칭) 유엔 평화빌리지 유치를 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립	○ 국제 평화 협력 강화 및 부산의 국제적 위상이 제고 ○ 지역경제 활성화와 글로벌 평화 의제 확산에 기여하는 효과 기대
부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로 설치 실시설계용역	○ 부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로의 원활한 시행을 위한 실시설계용역	○ 부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로를 설치로 부산문화회관의 정면성 개선하여 복합문화 공간으로서의 기능 강화
금정산국립공원 지정을 위한 전략환경영향평가 용역	○ 금정산국립공원 지정 타당성조사를 통한 공원용도지구계획 및 공원시설 계획 결정 시 자연환경에 미치는 영향을 미리 평가 반영하여야 하는 법정계획 ※ 「환경영향평가법」 제9조 (전략환경영향평가의 대상)	○ 국립공원 브랜드 가치, 새로운 탐방문화 제공 등 관광자원 육성 및 지역일자리 창출 등 지역경제 활성화 ○ 국가적 체계적인 관리에 따라 생물다양성 확보 등 자연생태계 복원·보존 및 지속가능한 탄소중립 실현 도모
낙동강 유역 5대 정원공원 통합디자인 기본구상 수립용역	○ 생태, 문화, 경관을 조화롭게 통합한 미래지향적 보전과 활용방안 마련 ○ 지속가능한 활용 방안을 마련하여 세계적인 정원도시 조성	○ 5대 생태공원의 통합적 연결 가능 ○ 콘텐츠에 대한 트렌드 반영 및 신규 사업발굴, 특화방안 제시

□ 푸른숲도시과

① 용역개요 및 예산집행액

(단위 : 천원)

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
장산 생태축 복원사업 기본 및 실시설계	○ 위치: 해운대구 중동 산20 일원 A=304,300㎡ ○ 개요: 기본 및 실시설계 1식 ○ 기간: 2023. 6. 13. ~ 2024. 10. 29.	197,657	173,381	121,366	선금급
해운대수목원 재정비계획 수립	○ 위치: 해운대구 석대동 24번지 A=628,275㎡ ○ 개요: 재정비계획 수립 1식 ○ 기간: 2022. 11. 23. ~ 2024. 5. 22. (일시 정지 중)	404,500	355,500	213,300	선금급
2024년 사방사업 타당성 평가	○ 위치: 부산시 전역 ○ 개요: 타당성평가용역 1식 ○ 기간: 2023. 3. 20. ~ 2023. 6. 7.	50,000	50,000	50,000	
2024년 공유림 산림경영계획 작성용역	○ 위치: 서구 동대신동3가 산1-1 외 223필지 A=1,451.1ha ○ 개요: 산림경영계획서 작성1식 ○ 기간: 2024. 4. 29. ~ 2024. 11. 14.	37,000	33,128	-	
해운대수목원 파크골프장 조성 실시설계용역	○ 위치: 해운대구 석대동 214일원 A=39,000㎡ ○ 개요: 파크골프장 실시설계1식 ○ 기간: 2024. 2. 20. ~ 2024. 6. 20. (일시 정지 중)	91,650	81,057	-	
해운대수목원 2단계 녹지조성사업 실시설계용역	○ 위치: 해운대구 석대동 산123, 60번지일원 A=40,000㎡ ○ 개요: 녹지조성 실시설계 1식 ○ 기간: 2024. 7. 2. ~ 2024. 12. 28.	110,480	96,979	58,187	선금급
해운대수목원 2단계 조성사업 환경보전방안 검토 용역	○ 위치: 해운대구 석대동 214일원 A=213,411㎡ ○ 개요: 환경보전방안 검토1식 ○ 기간: 2024. 3. 25 ~ 2024. 7. 22.	39,030	35,595	17,797	선금급
해운대수목원 조성사업 교통영향평가(변경) 용역	○ 위치: 해운대구 석대동 24 A=628,275㎡ ○ 개요: 교통영향평가(변경) 1식 ○ 기간: 2024. 7. 25. ~ 2024. 11. 21.	71,840	63,181	44,226	선금급

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
사상 숲체험교육관 공원조성계획(변경) 및 유아체험숲 실시설계 용역	○ 위치: 사상구 패법동 116일원 A=28,000㎡ ○ 개요: 공원조성계획(변경) 및 유아체험숲 실시설계 1식 ○ 기간: 2024. 6. 11. ~ 2025. 4. 6.	98,978	87,675	61,370	선금급
2025년 사방사업 타당성 평가	○ 위치: 부산시 전역 ○ 개요: 타당성평가용역 1식 ○ 기간: 2024. 3. 26. ~ 2024. 6. 13.	47,000	47,000	47,000	

② 용역사유 및 용역결과 활용실적

용역명	용역사유	활용실적 및 효과
장산 생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역	'22년 환경부 공모사업인 도시 생태축 복원사업 추진을 위한 기본 및 실시설계	장산 생태축 복원에 따른 장산구립공원 (생태통로)및 청사포공원(중점복원지역) 개선
해운대수목원 재정비계획 수립용역	해운대수목원의 장기 마스터플랜 수립과 1단계 구간 재정비 방안 마련 등에 활용하고자 함	해운대수목원 개발제한구역 관리계획 및 도시관리계획, 공원조성계획 변경과 장기적 마스터플랜을 통한 재정비 추진
2024년 사방사업 타당성 평가	산사태취약지역에 대한 선제적 예방 사업의 필요성, 적합성, 환경성에 대한 종합평가 (사방사업법 제22조의2 - 사방협회위탁)	24년도 산사태취약지역에 대한 선제적 예방 사방 사업 추진
2024년 공유림 산림경영계획 작성용역	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제13조에 의한 10년 단위 계획수립	부산시 소유 공유림의 효율적인 산림 조성 및 경영·관리에 활용
해운대수목원 파크골프장 조성 실시설계용역	해운대수목원 재정비계획의 일환인 파크골프장 조성을 위한 실시설계	해운대수목원 파크골프장 조성사업 추진
해운대수목원 2단계 녹지조성사업 실시설계용역	해운대수목원 재정비계획의 일환인 2단계 녹지조성사업(꿈의놀이터) 등 조성을 위한 실시설계	해운대수목원 2단계 녹지조성사업(꿈의 놀이터) 등 추진
해운대수목원 2단계 조성사업 환경보전방안 검토 용역	환경영향평가법에 따른 해운대 수목원 2단계 조성사업의 파크골프장, 꿈의 놀이터, 산책로, 화장실 등 신규 설치 시설물 등에 대한 환경성 검토 용역(낙동강유역환경청 승인)	환경보전방안 검토서 등 작성 및 낙동강 유역환경청 등 협의·승인

용역명	용역사유	활용실적 및 효과
해운대수목원 조성사업 교통영향평가(변경) 용역	도시교통정비촉진법에 따른 해운대수목원 2단계 조성사업의 파크골프장, 꿈의 놀이터 등 신규 설치시설물에 대한 교통영향평가(변경) 용역	교통영향평가(변경) 보고서 작성 및 협의·심의
사상 숲체험교육관 공원조성계획(변경) 및 유아체험숲 실시설계 용역	사상 숲체험교육관 조성사업과 연계하여 유아체험숲 등 사업추진을 위한 실시설계	조성계획변경 및 실시계획인가 등 행정절차 추진 유아체험숲 조성에 따른 부산시 산림교육장 마련
2025년 사방사업 타당성 평가	산사태취약지역에 대한 선제적 예방사업의 필요성, 적합성, 환경성에 대한 종합평가 (사방사업법 제22조의2 - 사방협회위탁)	25년도 산사태취약지역에 대한 선제적 예방 사방 사업 추진

□ 푸른도시가꾸기사업소

① 용역개요 및 예산집행액

(단위 : 천원)

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
2023년 청소년체험숲 숲해설 프로그램 운영 용역	○ 위치: 어린이대공원 청소년체험숲 일원 ○ 개요: 청소년체험숲 활용 숲해설 프로그램 운영 ○ 기간: 2023. 4. 25. ~ 2023. 12. 30.	85,910	85,910	85,910	완료
고촌양묘장 도시관리 계획 및 조성계획 결정 용역	○ 위치: 철마면 고촌리 산76-1번지 일원 ○ 개요: 도시관리계획(공원) 및 조성계획 결정 ○ 기간: 2023. 10. 17. ~ 2024. 6. 16. (용역중지중: 6. 14.)	140,000	122,866	61,430	추진중
2023년해운대수목원 도시바람길숲 조성사업 (실시설계)	○ 위치: 해운대수목원 2단계 A=13,400㎡ ○ 개요: 실시설계 1식 ○ 기간: 2023. 5. 18. ~ 2023. 10. 6.	53,000	49,500	49,500	완료
석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성사업 실시설계 용역	○ 위치: 석대동 217번지 일원 ○ 개요: 실시설계 용역 1식 ○ 기간: 2023. 2. 3. ~ 2023. 9. 1.	55,000	48,000	48,000	완료

용역명	용역개요	예산액	계약금액	집행금액	비고
석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사 폐기물 처리용역	○ 위치: 석대동 217번지 일원 ○ 개요: 폐콘크리트 23톤, 혼합폐기물 209톤 운반, 처리 ○ 기간: 2023. 11. 6. ~ 2023. 12. 12.	51,000	46,000	35,387	완료
2023년 해운대수목원 숲해설 프로그램 운영용역	○ 위치: 해운대수목원 전 구역 A=414,864㎡ ○ 개요: 숲해설프로그램 운영 ○ 기간: 2023. 4. 28. ~ 2023. 12. 31.	114,664	114,664	114,664	완료
2023년도 주택도시 보증공사 기부숲 조성사업(실시설계)	○ 위치: 해운대수목원 1단계 새소리원 ○ 개요: 기부숲조성 실시설계1식 ○ 기간 : 2023. 7. 3. ~ 2023. 9. 18.	31,000	28,000	28,000	완료
2024년 청소년체험숲 숲해설 프로그램 운영 용역	○ 위치: 어린이대공원 청소년체험숲 일원 ○ 개요: 청소년체험숲 활용 숲해설 프로그램 운영 ○ 기간: 2024. 5. 29. ~ 2024. 12. 20.	88,002	87,002	60,901	추진중
고촌양묘장 도시관리계획 및 조성계획 결정 재해영향성 검토용역	○ 위치: 철마면 고촌리 산76-1번지 일원 ○ 개요: 도시공원 결정 예정부지내 재해영향성 검토 ○ 기간: 2024. 1. 30. ~ 2024. 7. 30. (용역중지중: 6. 19.)	190,000	33,448	-	추진중
2024년 해운대수목원 숲해설 프로그램 운영용역	○ 위치: 해운대수목원 전 구역 A=414,864㎡ ○ 개요: 숲해설프로그램 운영 ○ 기간: 2024. 5. 16. ~ 2024. 12. 31.	146,670	146,670	146,670	추진중

② 용역사유 및 용역결과 활용실적

용역명	용역사유	활용실적 및 효과
2023년 청소년체험숲 숲해설 프로그램 운영 용역	○ 자연과 함께 교감하며 산림자원의 중요성을 이해하고 자연감수성을 증진 시키기 위한 산림교육 서비스 제공	○ 숲해설 프로그램 운영 활성화 및 저변 확대에 기여
고촌양묘장 도시관리 계획 및 조성계획 결정 용역	○ 고촌양묘장을 도시공원으로 결정, 초화류의 안정적 생산 및 도시농업 휴식공간 확충	○ 도시공원 확충으로 정원문화 도입, 시민 체험 및 힐링복합 공간 제공
2023년해운대수목원 도시바람길숲 조성사업 (실시설계)	○ 해운대수목원 체육시설 조성 공사와 연계하여 이용자들에게 푸른 녹음과 쾌적한 경관 제공	○ 해운대수목원 2단계 잔여부지를 도시바람길숲으로 조성하여 새로운 생태축을 형성하기 위한 실시설계
석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성사업 실시설계 용역	○ 국토부 공모사업인 ‘GB내 주민지원 사업’ 선정에 따른 실시설계용역	○ 쓰레기 매립장 제방 활용 주민 삶의 질 향상 기대
석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사 폐기물 처리용역	○ 석대매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사 폐기물처리	○ 석대매립장 제방 여가녹지 2차 조성사업 폐기물 처리
2023년 해운대수목원 숲해설 프로그램 운영용역	○ 해운대수목원 숲해설 프로그램 운영을 위해 숲해설 위탁 용역	○ 해운대수목원 숲체험 기회 확대로 다양한 연령층에 숲교육치유 향상
2023년도 주택도시 보증공사 기부숲 조성사업(실시설계)	○ 사회공헌사업에 선정으로 해운대 수목원에 관람환경 조성 실시설계용역	○ 주택도시보증공사 기부숲 조성으로 해운대수목원 이용객들의 휴식공간 및 쾌적한 관람환경 제공
2024년 청소년체험숲 숲해설 프로그램 운영 용역	○ 자연과 함께 교감하며 산림자원의 중요성을 이해하고 자연감수성을 증진 시키기 위한 산림교육 서비스 제공	○ 숲해설 프로그램 운영 활성화 및 저변 확대에 기여
고촌양묘장 도시관리계획 및 조성계획 결정 재해영향성 검토용역	○ 고촌양묘장을 도시공원으로 결정하기 위한 재해영향성 검토용역 수행	○ 도시공원 조성으로 인한 재해 유발 요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책 마련
2024년 해운대수목원 숲해설 프로그램 운영용역	○ 해운대수목원 숲해설 프로그램 운영으로 숲체험 기회 확대	○ 해운대수목원 숲체험 기회 확대로 다양한 연령층에 숲교육치유 향상

공 통11. 2023 ~ 2024년도 기관별 소관업무에 대한 주요 언론보도사항 및 처리결과

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
부산일보 (2023. 1. 30.)	○ 문화재 훼손 논란 덕천공원 개발, 민·형사 법정 다툼으로 번져 - 민간사업자 측 시 문화재 심의 위원장 상대로 고발, 손해배상 청구 소송 제기	○ 문화재 현상변경 심의(‘23.6.22.) 부결 ○ 도시관리계획 변경 등 행정절차 추진 후 착공 전 문화재 심의 재상정
국제신문 (2023. 2. 20.)	○ 속도내는 철마 ‘반려동물 테마파크’ ... 타당성 용역 착수 - 시는 ‘반려동물 테마파크 기본구상 및 타당성 용역’에 착수, 용역은 반려동물 테마파크의 사업 방향과 개발 여건 분석, 경제적 타당성 분석 등을 주요 내용 - 전국 최대 규모의 반려동물산업 클러스터 및 테마파크를 조성, 반려동물과 시민을 위한 공간뿐만 아니라 지역 경제 활성 화와 고용 창출 등의 효과까지 누릴 수 있도록 준비	○ 반려문화테마파크조성 기본 구상 및 타당성 검토 A=594천㎡ - 기간: ‘22. 2. 20. ~ ‘23. 12. 7. ○ 향후 추진계획 - 2024.: GB관리계획변경·도시 관리계획결정, 중앙투자심사추진 - 2025.: 기본 및 실시설계 추진 - 2026. ~: 공사 착공 및 준공
부산일보 (2023. 2. 20.)	○ 해운대수목원 진입로 일대, 쓰레기 불법투기에 ‘난장판’ - 입구 이면도로 곳곳에 쓰레기 덩굴어 - 냉장고 등 대형폐기물도 버려져 불만 고조	○ 수목원 진입로 무단투기 쓰레기 일체 정비 및 계도 ○ 재발 방지를 위한 관계 부서(푸른 도시가꾸기사업소, 해운대구 자원 순환과)간 협의 및 조치완료 - CCTV 설치 및 경고문 부착, 지속 정비·단속 등
뉴스스 (2023. 2. 22.)	○ 국내 최대 부산 반려동물 테마파크 조성 ‘좌초’ 위기 - 부산시는 2026년까지 개장을 목표로 사업을 추진하고 있지만, 테마파크 부지 대부분이 상수원 보호구역과 개발제한구역으로 묶여 있어 시가 쉽게 지을 수 없을 거란 지적 - 철마면 주민들은 상수원 보호구역 해제 등 지역 경제에 실질적인 도움이 되는 방안요구	○ 공원은 GB 법상 입지 가능 시설이며, 수도법상 상수원보호구역에 설치할 수 있는 공익시설임 ○ 상수원보호구역 해제는 상수도 사업 본부에서 「회동상수원보호구역 관리 대책 수립용역」 추진 중으로, 용역 결과에 따라 회동수원지 수질개선사업 시행 및 환경정비구역에 대한 조정 (해제) 가능 여부 검토

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
경향신문 (2023. 2. 23.) 한국일보 (2023. 2. 24.) 머니투데이 부산일보 (2023. 6. 9.)	○ 부산 사상공원에 ‘숲교육관’ 짓는다 ○ 부산 사상공원에 목조건물 숲체험 교육관 만든다 ○ 부산시, 사상공원에 목조 숲 교육관 짓는다 ○ 백양산에 국립자연휴양림 조성… 사상공원엔 숲체험교육관	○ 사상 숲체험교육관 건립사업 추진 개요 - 위 치: 사상구 패법동 116번지 일원 (사상공원 내) - 사 업 비: 155억원(국비 65, 시비 90) - 사업내용: 숲체험교육관, 유아체험숲, 숲속탐방로 조성 등 - 건축규모: 지상3층, 연면적 2,300㎡, 교육연구시설 - 추진실적: 산림청공모선정, 투자심사, 공유재산관리계획, 공공건축 심의, 설계공모, 설계용역 착수 - 추진계획: · '24. 4. ~ '25. 5.: 기본 및 실시설계용역 · '25. 6. ~ '26.12.: 공사 착공 및 준공
프레시안 (2023. 2. 2.) B tv 부산뉴스 (2023. 2. 15.)	○ 이기대~동백섬 해상케이블카 사업 무산 - 부산시 해운대공원, 동백유원지 사유지 수용 - 타당성조사 용역 결과 경제성 부족으로 해상케이블카 사업 무산	○ 이기대공원, 해운대공원, 동백유원지 사유지 매수 완료
KNN-TV (2023. 2. 12.)	○ 폐업 3년째 ‘더파크’, 어디로 가나? - 현재 동물원을 가상 사파리와 연계 해서 활성화시키는 방안, 현재 동물원 부지가 적정한지 여부 등 검토 - (삼정) 주차장 수익 충분… 매각 의지 의문, 상고심 결과 지켜보겠다는 입장… 을 상반기 대법원 판결이 난다하더라도 양쪽의 입장 차가 커, 긴 시간 소요 전망	○ 조치 및 추진사항 - 1·2심 부산시 승소 판결(원고 기각) - 원고 대법원 상고심 제기('22.12.28.) 및 부산시 도달 (1.13.) ('23. 2. ~ '23. 8. : 준비서면 등 6회) - 최종 소송결과에 따라 3자 매각 주선 또는 부산시 운영 등 다양한 대안 검토 예정
국제신문 (2023. 4. 11.) KBS뉴스 (2023. 4. 13.)	○ 이기대 자연에 문화예술 입힌다... 근린공원으로 새단장 - 해안가 일대 2km 걸친 친수공간 유명 문화콘텐츠 공간유치 구상 - 시 추경에 관련예산 3억 편성 도시 관리계획 바꿔 명소화 추진	○ 이기대예술공원 기본계획 수립 용역 추진 ('23. 9. 22. ~ '24. 9. 20.)

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
부산일보 (2023. 3. 15.) (2023. 4. 27.) 국제신문 (2023. 4. 12.) (2023. 7. 24.)	○ 둘로 나뉜 관리주체 엇박자 계속 북항친수공원 곧 완전 개방하는데.. 시·구 서로 관리 미뤄 - BPA가 공원을 조성한 후 지자체가 관리권을 넘겨받아야 하지만, 현재로서는 맡겠다는 지자체가 없음. - 부산시는 중구와 동구에 관리권을 나눠줄 계획이었으나 두 지자체는 부산시가 맡아주길 바람.	○ 조치 및 추진사항 - '23. 4.: 공원관리 방침 결정 ▷ 시설공단 위탁관리 - '23. 5.: 조례개정안 입법예고 및 의견조회, 위탁계약서 법제 심사 - '23. 6.: 위탁관리 적정성 검토 및 공공기관 위탁심의위원회 심의, 조례규칙심의회 심의 - '23. 7.: 공공기관 위탁 시의회 동의 - '23. 8.: 관련조례 개정 및 위탁 계약 체결(부산시↔시설공단) - '23. 11. 27.: 시설공단 위탁
부산일보 (2023. 6. 1.) (2023. 6. 14.)	○ 가로수 가지치기를 과도하게 하여 닭발처럼 흉물스러워졌다 ○ 기준도, 지침도 없고 작업과정에 조정 전문가 참여가 없다.	○ 가로수 가지치기 개선방안 정책회의 개최 및 개선안 마련 - 도시숲 심의 운영지침 개정 ('23.8.1.시행): 가지치기 심의 상향조정(실무협의→심의) 등
서울경제 (2023. 6. 14.) 부산일보 (2023. 9. 14.)	○ 부산 새 랜드마크 '가상사파리' 조성 - 어린이대공원 부지에 실감형 사파리조성 등 활성화 기본계획 수립용역 발주 - 이번 용역에는 공원 활성화 종합계획과 첨단 콘텐츠 기술을 적용한 실감형 가상 사파리 조성 기본계획이 주요 사업임 ○ 관광명소화 시험대 오른 부산 어린이대공원 - 부산시, 공원 기본계획 용역 착수, 동물원 부지에 VR 등 도입 계획 등	○ 조치 및 추진 사항 - '22. 7.: 민선 8기 공약사업 선정 - '22. 9.: 신규사업 사전투자심사 - '22. 10.: 기술용역 심의 - '22. 11.: 어린이대공원 활성화 방안 (가상사파리 조성 등) 용역 계획수립 - '23. 3.: 용역절차 이행(협상에 의한 계약 타당성, 일상감사, 입찰공고 등) - '23. 4.: 입찰공고 유찰 및 재공고 - '23. 5.: 입찰 재공고 유찰 및 변경공고 ※ 변경내용: 제한경쟁(지역)⇒일반경쟁(전국) - '23. 7.: 제안서 평가위원 구성 및 평가 - '23. 8.: 계약(협상에 의한 계약) 및 착수 - '24. 12.: 활성화 등 기본계획 수립 용역 준공 예정

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
부산일보 (2023. 3. 31.)	○ 옛 미월드 부지 생활숙박시설 ‘조건부 승인’... 부산시 “공공기여 확대 필요” - 부산시는 30일 열린 도시공원위원회에서 ‘민락유원지 조성계획 변경결정안’을 조건부 승인했음. 민락유원지 내 공공기여를 더 늘리라는 조건을 추가로 주문한 것임. - 한편, 주민들은 생활숙박시설이 들어서면 옛 미월드 부지가 주거단지로 전락할 우려가 있다며 반발해 왔음.	○ 조치 및 추진 사항 - '07. 1.: 민락유원지 신설 - '13. 2.: 용도지역 변경(민락동 110번지 일원; 자연녹지→준주거) - '13. 3.: 유원지 조성계획 변경 고시 - '22. 12.: 조성계획 변경 제안서 제출 (숙박시설 세부시설 변경) - '22. 12.~'23. 2.: 관련부서 협의 및 주민의견 청취 - '23. 3.: 도시공원위원회 심의 (조건부 의결) - '23. 7.: 유원지 조성계획 변경 고시 - '23. 8.: 민락유원지 조성계획 변경결정 관련 공공기여 이행 약정 - '23. 11.~: 실시계획인가 신청을 위한 각종 행정절차 이행
부산일보 (2023. 7. 6.) (2023. 7. 10.) (2023. 12. 11.)	○ 해운대수목원 지반침하 우려로 공사중단 및 완공 시기 늦어진다 - 수목원 주요 시설이 들어설 부지의 지반 침하 우려로 전체 완공 시기가 당초보다 4년 늦어진 2029년으로 조정	○ 추진사항 - '23. 5.: 해운대수목원 지반조사 용역 완료 - '23.12.: 해운대수목원 재정비 계획 수립 (연구 및 관리시설 원지반으로 위치 변경) ○ 향후계획 - '24. 9.: 2단계 체육시설 준공 - '25.10.: 2단계 조성공사 완료 - '26. ~ : 연구 및 관리시설, 방문자센터, 온실 등 건축공사 추진
KNN-TV (2023. 8. 3.) (2023. 8. 4.) (2023. 8. 8.)	○ 북항 지하주차장, 벽면에 바닷물 ‘줄줄’ 지하주차장 누수지점 찾지 못해 - 개장을 앞둔 지하주차장 전체에 바닷물이 스며들면서 부식이 나타나고 있는데 누수 지점이나 원인도 파악 못함. - 바닥 곳곳엔 물이 고여 있고 천장엔 온통 곰팡이가 슬었음.	○ 조치 및 추진 사항 - '23. 6.: 합동 사전점검 시 지하주차장 누수 발견(부산시, 시설공단, BPA) - '23. 7.~9.: 사전점검 결과 조치요청(4회) (부산시→BPA, 해양수산부) - '24. 10.: 하자조치(BPA) 완료

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
KBS-TV (2023. 8. 7.)	○오염토 정화하고 또 흙 교체?... 예산낭비 논란 - 10여년 전 한국환경공단이 대규모 토양 정화사업 후 추가 오염토 발견돼 부실 논란 - 부산시는 공단에 책임을 묻지 않고 21억 투입해 오염토 정화	○ 조치 및 추진 사항 - 자체 수목 생육환경조사 및 개선사업 추진 '17. ~ '23. 1~4차 외부 전문 기관 의뢰 (결과 : 토양 정밀진단 시 견밀도에 따른 투수불량 및 일부 영양분 부족) - '23. 10. ~ '24. 5.: 1차 수목생육 환경개선사업 추진 및 완료(모니터링) - 시민공원명품화 용역시 수목생육불량에 대한 전문가 자문 및 대책 마련검토 - 자체 추진중인 수목생육개선사업 및 모니터링 지속 추진
부산일보 (2023. 8. 29.)	○ 어린이대공원 재정비에 명도 소송까지 걸린 30년 무료급식소 - 부산시는 부산진구 초읍동 어린이대공원 진입광장 재정비사업 추진을 위해 공원입구에 위치한 (사)아름다운사람들을 상대로 명도 소송을 제기할 예정 - 시는 원활한 어린이대공원 진입 광장 재정비 사업 추진을 위해 무료급식소 철거가 불가피하다는 입장. 시와 단체는 무료 급식소 이전 문제를 지속적으로 논의했지만 끝내 합의점을 찾지 못해 불가피하게 명도 소송을 결정 - 당장 단체가 어린이대공원을 떠나면 무료 급식소를 방문하던 취약계층의 돌봄 공백 생긴다고 단체는 주장	○ 조치 및 추진 사항 - '15. 11.: 시의회 행정사무감사 시정요구 및 건의사항(상징조형물 이동 및 무료급식소 이전 등 검토) - '16. 9.~11.: 추진계획 수립 및 무료 급식소 운영 중단 요청 - '17.~'22.: 무료급식소 이전 및 대체 방안 제시 등 협의(수차례) - '21.~'22.: 총사업비 확보(36.6억원) - '22. 12.: 진입광장 정비사업(조경)착공 - '23. 1.~7.: 무료급식소 이전 및 대체 방안 마련·제시 등 협의 - '23. 7.~8.: 이전 요청 및 명도소송 예고(2회) 명도소송 제소 - '23. 10.: 사업 이관 및 통합관리센터 건립착공, 조경공사 준공 - '24. 8.: 통합관리센터 건립 준공
국제신문 (2023. 11. 22.)	○ ‘사유재산은 괜찮다?’ 간판 가린다고 아릅드리 나무 땡강	○ 원상복구 시정 명령 - 해운대구(건축과) → 건축주

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
내일신문 (2023 .9. 12.) 한국경제 (2023. 6. 14.) 부산일보 (2023. 3. 31.)	○ 부산시 황령산 전망대·케이블카 본격 추진 - 주민 대상 설명회 개최, 부산 최대 높이 전망대.. 시는 초안 공람공고와 주민설명회를 토대로 낙동강유역환경청과 협의해 환경보전과 저감방안을 최대한 반영한다는 입장 - 전망대 조성 건축심의 이달 진행, 친환경 설계 ...문화, 체험 공간도, 케이블카로 남구~부산진구 연결, 광안리해수욕장까지 확장 검토 ○ 부산시민단체 “부산시, 황령산전망대 개발 독바로 하라” - '부산시장의 정무적인 판단과 이에 따른 관계부서의 역할에 따라 부산의 자산, 관광명소가 될 수도 있고 환경파괴의 주범인 제2의 스노우케슬이 될 수도 있다' 며 부산시의 역할이 중요함을 강조	○ 조치 및 추진 사항 - '21. 7.: 사업제안서 제출 - '21. 8.: 업무협약 체결 - '21.12.: 도시공원위원회 자문 - '22. 6.: 도시공원위원 현장방문 및 자문 - '22. 8.: 제안서(보완) 접수, 관계(유관) 기관 협의 및 열람공고 - '22.12.: 도시계획위원회 재심의 (조건부 승인) - '23. 2.: 도시관리계획 변경결정 고시 - '23. 4.: 환경영향평가협의회 심의의결 - '23. 5.: 건축위원회(건축+교통) 심의 신청 - '23. 6.: LIMAC 타당성 조사 약정체결 - '23. 8.: 환경영향평가서초안 협의 - '23. 9.: 환경평가서초안 열람공고 - '23.10.: 주민설명회 개최(10.16) 및 건축·교통 통합 심의 상정 - '23.11. ~ 환경영향평가서(본안) 작성 등 절차 이행
국제신문 (2024. 2. 6.)	○ “파크골프장 주민이 원한다” vs “해운대 수목원 취지 어긋나” - 해운대수목원 2단계 부지에 파크골프장 조성을 추진하면서 찬반 논란 - 수목자원 보전·관리가 주목적인 수목원 설치 취지에 부적합 - 수목원 본연의 기능 상실	○ 추진사항 - '23. 2.: 명품 수목원 재정비 추진계획 보고(파크골프장 신설) - '23.12.: 용역비 확보(4억원) · 실시설계용역, 환경영향평가, 교통 영향평가 등 - '24. 2.: 실시설계용역 착수 - '24. 4.: 공사비 확보(18억원, 1회추경) ○ 향후계획 - '24.11.: 공사 착공 - '25. 3.: 공사 준공 - '25. 5.: 파크골프장 개장

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
부산일보 (2024. 3. 8.)	○ 동물원 코앞에 두고 원정 가는 제2도시 아이들 - 부산 유일 동물원 삼정더파크 휴원 4년째 부산시와 소송 중 - 유치원·초등생 울산 등서 체험장거리 이동에 멀미·안전 고충 아예 동물원 갈 계획 접는곳도	○ 추진사항 - '20.6.3.: 동물원 매매대금 청구 (원고 삼정, 피고 부산시) - '21. 7.: 부산시 승소(1심) - '21. 8.: 항고심 제기(고등법원) - '22. 12.: 부산시 승소(2심) - '22. 12.: 상고심 제기(대법원) (현재 진행중) ○ 향후계획 - 동물원 재개원은 대법원 재판 중인 사안으로 소송 결과에 따라 동물원 정상화 추진 예정
부산일보 (2024. 3. 13.) 국제신문 (2024. 3. 13.)	○ 강서구 국회의원 선거사무소 앞 과도한 전지작업 논란 ○ 강서구가 현역 국회의원 선거사무소 앞 벚나무 등 10여그루 가지치기로 논란	○ 재발방지대책 수립 시행, 현장근로자 등 교육 강화 통보 ○ 도시숲 등의 심의위원회 실무협의회 운영지침 개정 시행 ('24. 5. 1.) : 가지치기 실무협의 강화 (외부위원 2명 참여 등)
부산일보 (2024. 3. 14.)	○ 무분별한 시산제로 환경오염 우려	○ 전국 산악연맹에 금정산 시산제 관련 협조 요청 공문발송 - 금정산성광장 활용 및 산림보호 요청
부산일보 (2024. 3. 18.) (2024. 3. 19.) 한겨레 (2024. 4. 15.)	○ 보고 즐길 거리 채워 매력 키워야 할 북항 친수공원 ○ 개장1년, 여전히 행한 부산 북항 친수공원 - 개방 됐지만 즐길거리 없어 일회성 행사만 - 전담조직 꾸린뒤 다양한 콘텐츠 개발필요	○ 조치 및 추진 사항 - 북항친수공원 활성화 방안 마련('24.5월) - 활성화 관련 예산 일부 확보(1회 추경) 및 사업 추진 - '25년 본예산 추가 확보 및 추진 예정
부산일보 (2024. 8. 22.)	○ 한쪽 면 뜯긴 서면역 수직정원, '힐링' 대신 '눈살' - 서면역에 조성한 수직정원 일부 철거 후 한 달째 방치 - 실내정원 곳곳 고사식물 쉽게 찾아볼 수 있어 새 공법 적용 및 전반적인 관리 방안 마련 필요	○ 조치 및 추진 사항 - 8.22.: 관련기관 합동점검 및 관리방안 토의 - 8.29.: 민간자문위원단 현장회의 - 9. 5.: 철거면 가림막 설치완료 - 9.15.: 실내정원 식물 보식완료 ○ 향후 추진계획 - 2025년: 철거구간 재설치

언론사 (일자)	보 도 내 용	처 리 결 과
KBS-TV (2024. 9. 5.)	○콘서트홀 주차장 ‘원래대로’ ... “불신 행정” - 부산 콘서트홀 주차장 설계도 시작 못해, 부산시민공원 명품화사업으로 주차장 위치 재검토하겠다고 사업 추진을 사실상 중단시킨 탓, 결국 원래 조성기로 한 지하 주차장을 짓기로 했는데 1년 넘게 위치만 검토하다 사업을 제때 추진하지 못한 꼴	○ 추진 사항 - (‘23. 11.)부산콘서트홀 지하주차장 위치 관련 심의 신청 (문화예술과 ▷ 공원정책과) - (‘24. 9. 4.) 부산콘서트홀 입지선정 자문회의를 통하여 지하주차장 부지 확정 및 통보 (공원정책과 ▷ 문화예술과) ○ 조치 및 추진 사항 - 지하주차장 준공전, 지상주차장 137대 임시운영으로 주차장 부족 문제 해결 - 관련부서와 협업하여 조속히 지하주차장 공사를 마무리 노력

공통12. 2023 ~ 2024년도 각종 위원회(협의회)구성 및 운영현황(위원명단 첨부)

- 위원회명, 설치목적·근거, 기능, 위원구성, 회의일시, 참석인원, 처리 안건·결과 등

□ 도시공원위원회

○ 설치근거: 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제50조 및

「부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례」 제8장

○ 목적(기능): 공원조성계획 결정(변경), 공원녹지기본계획에 대한
심의·자문

일자	참석 인원	심의안건명	주요내용	심의결과
2023. 3. 30.	13	민락유원지 조성계획결정(변경) 동래사적공원 조성계획결정(변경) 어린이대공원 조성계획결정(변경)	미월드부지 조성계획변경 전체적으로 조성계획변경 통합센터 건립관련 조성계획	조건부의결 조건부의결 조건부의결
2023. 6. 8.	13	사상공원 조성계획 결정(변경) 명장공원 조성계획 결정(변경) 에코델타시티 근린 및 체육공원 공원 기본계획(자문)	총괄건축가, 협의사항 반영 등 총괄건축가, 협의사항 반영 등 에코델타시티내 공원 조성 자문	조건부의결 조건부의결 자문
2023. 8. 8.	14	수민어울공원 조성계획결정(변경) 백양가족공원 조성계획결정(변경)	구역변경에 따른 조성계획변경 15분 도시공원 조성	조건부의결 조건부의결
2023. 10. 16.	15	울림공원 조성계획 결정(변경)	울림공원부지 조성계획 변경	조건부의결
2024. 3. 7.	12	황령산유원지 조성계획 변경 부산시민공원 조성계획 변경 와석공원 조성계획 변경	황령산유원지부지 조성계획변경 부산시민공원부지 조성계획변경 와석공원부지 조성계획변경	조건부의결 조건부의결 조건부의결
2024. 5. 22.	12	부산도서관 문화공원 조성계획 변경 동래사적공원 민간공원 특례사업 협약서 변경	부산도서관부지 조성계획변경 주택건설승인사항 반영 등 협약서 변경	조건부의결 원안의결
2024. 7. 8.	15	암남공원 조성계획 변경 수민어울공원 조성계획 변경 (가칭) 반려문화공원 결정(안)	암남공원부지 조성계획변경 수민어울공원부지 조성계획변경 반려공원 결정관련 자문	조건부의결 조건부의결 자문
2024. 9. 11.	15	청사포공원 조성계획 변경 송도공원 조성계획 변경 가로공원 조성계획 결정	청사포공원부지 조성계획변경 송도공원부지 조성계획변경 가로공원 조성결정	원안의결 재심의 원안의결

□ 지방산지관리위원회

- 설치근거: 「산지관리법」 제22조 제2항 및 「산지관리법 시행령」 제31조의 규정
- 목적(기능): 산지(山地)를 합리적으로 보전하고 이용

일자	참석 인원	심의안건명	주요내용	심의결과
2023. 5. 19.	9명	구포3배수지 설치공사 등 3건	사면 지질조사, 지반 안정성 검토 등 심의 녹화방법에 녹생토 복구, 식재 등 적극적으로 다른 방법 검토 등 심의	조건부가결
2023. 11. 2.	9명	명장공원 비공원부지 공동주택 신축 공사 등 3건	부수적 토석채취허가 및 복구설계서 승인기준 완화 복구설계서 승인기준 완화 심의	조건부가결

□ 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회

- 설치근거: 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조
- 목적(기능): 도시숲 등 조경계획 전반에 관한 사항 심의

일자	참석 인원	심의안건명	주요내용	심의결과
2023. 2. 20.	9	2022년 생활밀착형 숲 조성공사 거제체육공원 재정비 사업	실내 조경 공원 재정비	원안가결 원안가결
2023. 3. 22.	9	좌천범일 통합3지구 도시환경정비사업 가로수 이식공사 덕천2구역 주택재건축 정비사업가로수 조성공사 재송동 대로2-25호선 외 2개소 확장공사 2023년 그린시티 자녀안심 그린숲 조성사업 지사글로벌 일반산업단지 가로수 식재 화전천 일원 기후대응도시숲 조성	가로수 이식 가로수 식재 가로수 식재 도시숲 조성 가로수 식재 도시숲 조성	수정가결 수정가결 원안가결 수정가결 재심의 수정가결
2023. 5. 24.	8	지사글로벌 일반산업단지 가로수 식재(재심의) 오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성사업 일광이천 생태공원 기후대응 도시숲 조성사업 석대매립장 여가녹지 조성사업	가로수 식재 도시숲 조성 도시숲 조성 도시숲 조성	재심의 재심의 조건부가결 수정가결

일자	참석 인원	심의안건명	주요내용	심의결과
2023. 6. 21.	8	일광이천 생태공원 기후대응 도시숲 조성사업 낙동강 지방정원 등록 및 지정 양정2구역 주택재개발 정비사업 가로수 식재 오시리아 관광단지 내 테마파크 및 역사 주변도로 확장공사 오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성사업	도시숲 조성 정원 등록, 지정 가로수 식재 가로수 식재 녹지조성	보고 원안가결 수정가결 수정가결 수정가결
2023. 8. 23.	8	김해국제공항 생활밀착형 숲 조성사업 부산종합버스터미널 생활밀착형 숲 조성사업 2023년 해운대수목원 도시바람길숲 조성사업	실내조경 실내조경 도시숲 조성	재심의 수정가결 수정가결
2023. 10. 20.	8	김해국제공항 생활밀착형 숲 조성사업 지사글로벌 일반산업단지 가로수 식재 계획 장안지구 택지개발사업(2단계) 지구외 도로 가로수 조성 기장군 2023년 가로수 전정공사 기장군 2023년 산업단지 가로수 전정공사 동래구 2023년 하반기 가로수 전정공사	실내조경 가로수 식재 가로수 식재 가로수 전정 가로수 전정 가로수 전정	재심의 재심의 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결
2023. 11. 22.	9	중앙대로 풍수해대비 가로수 전정사업 중구 2023년 가로수 전정사업 거제대로 도시바람길숲 조성사업 평화공원 화합의 뜰 조성사업	가로수 전정 가로수 전정 도시숲 조성 도시숲 조성	수정가결 원안가결 조건부가결 조건부가결
2024. 2. 16.	13	평화공원 화합의 뜰 조성사업 거제대로 도시바람길숲 조성사업 당감·개금권 선형공원 조성사업 동부산 E-PARK 일반산업단지 조성사업 금정구 가로수 수형정비사업 전력선 근접 가로수 수형정비사업 2024년 전력선 근접 가로수 수형정비사업	도시숲 조성 도시숲 조성 15분 도시사업 가로수 식재 가로수 전정 가로수 전정 가로수 전정	보고 보고 재심의 수정가결 원안가결 원안가결 원안가결
2024. 3. 8.	12	당감·개금권 선형공원 조성사업	15분 도시사업	조건부가결
2024. 4. 15.	8	당감·개금권 선형공원 조성사업 동래통합사업소 부지 공원화사업 다대포 기후대응도시숲 조성사업 오시리아 수변공원 기후대응도시숲 조성사업	15분 도시사업 도시숲 조성 도시숲 조성 도시숲 조성	보고 조건부가결 조건부가결 원안가결
2024. 6. 19.	11	동래통합사업소 부지 공원화사업 다대포 기후대응 도시숲 조성사업 산양일반산업단지 조성공사 가로수 식재 명례일반산업단지 기후대응도시숲 조성 좌천역 폐선부지 기후대응도시숲 조성	도시숲 조성 도시숲 조성 가로수 식재 도시숲 조성 도시숲 조성	보고 보고 조건부가결 수정가결 수정가결

□ 보호수심의위원회

- 설치근거: 「산림보호법」 제13조의5
- 목적(기능): 보호수 지정·해제·관리에 관한 사항 심의

일자	참석 인원	심의안건명	주요내용	심의결과
2023. 11. 28.	5	동구 은행나무 보호수 지정 해운대구 곰솔 보호수 지정 기장군 소나무 보호수 지정 강서구 팽나무 준보호수 지정해제 연제구 곰솔 보호수 이전	보호수 지정 보호수 지정 보호수 지정 준보호수 해제 보호수 이전	부결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결

□ 산림교육지원 위원회

- 설치근거: 「부산광역시 산림교육 활성화에 관한 조례」 제8조 및 9조
- 목적(기능): 부산광역시 산림교육의 활성화 및 지원 등 심의

일자	참석 인원	심의안건명	주요내용	심의결과
2023. 3. 24.	8	2023년 제1차 부산광역시 산림교육 위원회 개최	사상숲체험교육관 타당성 조사 및 기본구상 용역 보고	수정의결

□ 위원명단

1. 도시공원위원회

(위촉기간: 2024. 9. 1. ~ 2026. 8. 31.)

연번	성명	소속 및 직책	분야	비고
1	김광희	미래혁신부시장	-	
2	안철수	푸른도시국장	-	
3	이승희	동아대학교 도시공학과 교수	도시계획	
4	이태경	부산대학교 실내디자인과 교수	디자인	
5	배수정	(주)에이치케이이앤씨 이사	조경	
6	전선민	부산대학교 도시공학과 BK사업팀 연구원	방재	
7	김홍선	부산과약기술대학교 선임연구원	토질	
8	김철권	사)100만평 문화공원 대외협력사무처장	-	
9	신복순	한국조경학회 상임이사	조경	
10	강무길	시의원(교육위원회)	-	
11	최송현	부산대학교 조경학과 교수	조경	
12	김성완	동아대학교 조경학과 교수	조경	
13	최강립	경성대학교 실내건축학과 교수	건축	
14	박부미	동서대학교 환경디자인과 교수	경관	
15	권영달	동아대학교 조경학과 교수	조경	
16	하경준	부산연구원 연구위원	도시계획	
17	안양욱	사)부산조경협회 회장	조경	
18	윤종면	사)도시녹화기술연구소	조경	
19	한영숙	사)한국도시설계학회 이사	건축	
20	김은정	부산광고물제작공업협동조합	디자인	

2. 지방산지관리위원회

(위촉기간: 2022. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.)

연번	성명	소속	직위	구성	위촉구분	비고
1	김광희	부산광역시	미래혁신부시장	공무원	당연직	위원장
2	안철수	부산광역시	푸른도시국장	공무원	당연직	
3	민순기	부산광역시	도시공간계획과장	공무원	당연직	
4	이영애	부산광역시	자원순환과장	공무원	당연직	
5	신정철	부산광역시의회 (교육위원회)	시의원	시의회	위촉직	
6	김동필	부산대학교 (조경)	교수	학계	위촉직	
7	문현식	경상대학교(산림환경자원)	교수	학계	위촉직	
8	김광엽	한국해양대학교 (해양건축에너지자원공학부)	교수	학계	위촉직	
9	엄정희	경북대학교(조경)	교수	학계	위촉직	
10	김윤태	부경대학교 (지반시스템 연구실)	교수	학계	위촉직	
11	이영재	경북대학교(글로벌기후변화 에너지연구소)	선임연구위원	학계	위촉직	
12	김수정	(사)부산녹색연합	사무국장	시민단체	위촉직	
13	박중환	부산환경운동연합	운영위원	시민위원	위촉직	
14	신용상	(사)한국산림기술사협회 산림기술사사무소 녹색지대	대표	전문가	위촉직	
15	허종춘	(사)한국산림기술사협회	고문	전문가	위촉직	
16	서경희	(사)한국도시계획기술사회	부회장	전문가	위촉직	
17	윤은주	한국엔지니어링협회	이사	전문가	위촉직	
18	김소라	한국산지보전협회	책임연구원	전문가	위촉직	
19	김경희	뜰집(건축사사무소)	대표	전문가	위촉직	

3. 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회

(위촉기간: 2024. 2. 1. ~ 2026. 1. 31.)

연번	성명	소속	직위	구성	위촉구분	비고
1	안철수	부산광역시	푸른도시국장	공무원	당연직	위원장
2	한영진	부산광역시	푸른숲도시과장	공무원	당연직	
3	황석칠	부산광역시의회	시의원	시의원	위촉직	
4	정채숙	부산광역시의회	시의원	시의원	위촉직	
5	백재봉	부산대학교	교수	학계	위촉직	
6	이성근	(사)부산그린트러스트	상임이사	시민단체	위촉직	
7	윤은주	(사)부산조경협회	부회장	전문가	위촉직	
8	윤인규	기단조경기술사사무소(주)	대표이사	전문가	위촉직	
9	이지형	(주)더맑은환경	대표	전문가	위촉직	
10	김유준	(재)부산디자인진흥원	과장	전문가	위촉직	
11	김용희	(주)씨에이티	소장	전문가	위촉직	
12	문혜경	(주)진성엔지니어링	이사	전문가	위촉직	
13	배수정	(주)에이치케이기술	이사	전문가	위촉직	
14	박수정	(주)하우엔지니어링 건축사무소	이사	전문가	위촉직	

4. 보호수심의위원회

(위촉기간: 2024. 5. 13. ~ 2026. 4. 30.)

연번	성명	소속	직위	구성	위촉구분	비고
1	안철수	부산광역시	푸른도시국장	공무원	당연직	위원장
2	한영진	부산광역시	푸른숲도시과장	공무원	당연직	
3	이준호	부산광역시의회	시의원	시의원	위촉직	
4	김동필	부산대학교	교수	학계	위촉직	
5	김종대	(주)대림YD 나무병원	원장	전문가	위촉직	
6	김성완	(주)씨에이티	대표	전문가	위촉직	
7	황정희	낙동강하구 에코센터	자연환경 해설사	전문가	위촉직	

5. 산림교육지원위원회

(위촉기간: 2024. 5. 15. ~ 2025. 5. 14.)

연번	성명	소속	직위	구성	위촉구분	비고
1	안철수	푸른도시국	국장	공무원	당연직	위원장
2	석정순	출산보육과	과장	공무원	위촉직	
3	한영진	푸른숲도시과	과장	공무원	위촉직	
4	이복조	부산광역시의회	시의원	시의회	위촉직	
5	하승희	부산광역시 교육청 유초등교육과	과장	공무원	위촉직	
6	우윤입	(사)한국숲유치원협회 부산지회	회장	전문가	위촉직	
7	도정훈	(사)부산경남숲해설가협회	이사장	전문가	위촉직	
8	이숙희	고신대학교 (유아교육과)	교수	학계	위촉직	
9	김산아	춘해보건대학교 (유아교육과)	교수	학계	위촉직	
10	조영민	국립대운산치유의숲	센터장	전문가	위촉직	
11	엄승표	부산어린이창의교육관	연구사	공무원	위촉직	

공통13. 2023~2024년도 당정협의 및 중앙부처 건의(요구)내용 및 추진성과
 - 예산요구, 법령개정, 제도개선 등 건의내용 및 처리결과 등

일시	건의내용	추진성과
2024. 6. ~ 9.	○ 낙동강 하구 국가도시공원 지정 추진	○ 국가도시공원 지정요건을 현실성 있게 개선하기 위한 ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 일부개정법률안’ 건의 - (건의내용) 국무회의 심의절차 삭제, 부지 면적기준을 200만제곱미터 이상으로 완화, 부지 면적 산정시 국가로부터 점용·사용허가 또는 국가도시공원으로 지정 동의를 받은 국유지 포함
	○ (가칭)유엔 평화 빌리지 건립	○ 유엔 평화문화공원화사업의 조속한 추진을 위해 ‘재한유엔기념공원 및 주변 지역 지원에 관한 특별법’ 제정 및 ‘공유재산법’ 개정에 적극 지원 건의

공통14. 2023 ~ 2024년도 각종 제도 개선사항 현황(행정간소화, 제도정비 등)
- 제도개선명, 추진기간, 현황 및 문제점, 개선방안 등

“ 해당사항 없음 ”

공통15. 2023 ~ 2024년도 행정심판, 행정소송 현황(진행 중 사항은 연도불문)

- 행정심판·소송명, 주요내용, 진행상황 및 처리내역, 향후 계획 등

○ **소송 현황(공원계획 및 보상 관련)**

일자	사건명	당사자 (원고)	청구취지 및 사건개요	항변요지 및 처리결과
2024. 3. 5.	달맞이공원 보상사업 손실보상금청구 소송 2024구합20605 (달맞이공원)	안*석 외 1명	○ 적법한 감정평가에 기한 것이 아니므로, 원고들은 헌법 제23조가 규정하는 실질적인 정당한 보상을 위해 귀원에 감정신청 하고 우선 일부 청구로서 1억 100만 원을 청구	○ 소송 진행중
2024. 3. 25.	달맞이공원 보상사업 보상금증액 소송 2024구합20827 (달맞이공원)	정*철	○ 비교표준지는 부산 해운대구 중동 9**번지가 아니라 과거 경매절차에 선정된 중동 9**번지를 기준으로 하여 재평가 ○ ‘전’ 이었던 경우가 없어 ‘주거나지’를 기준으로 재평가 ○ 추후 감정 이후 청구취지를 확장하고 우선 1억 원의 보상금증액을 청구.	○ 소송 진행중
2024. 3. 29.	달맞이공원 보상사업 손실보상금 소송 2024구합21059 (달맞이공원)	아*수	○ 비교표준지 부적절로 손실보상금이 과소 산정됨 ○ 감정신청하여 손실보상금 재산정	○ 소송 진행중
2024. 5. 28.	달맞이공원 보상사업 손실보상금 청구소송 2024구합21622 (달맞이공원)	구*민 외2명	○ 현장검증 및 손실보상액 감정 신청하여 보상금 입증 ○ 정당한 손실보상금 및 이에 대한 지연손해금 지급 요청	○ 소송 진행중
2024. 7. 5.	실시계획인가 무효확인 등 청구소송 2024구합21523 (황령산유원지)	대한 불교 조계종 마하사	○ 문화체육부장관의 동의 없는 전통사찰보존지 수용은 법률상 하자가 있으므로 사업승인, 실시계획인가, 토지수용재결은 무효임	○ 항변: 해당 토지는 전통사찰 보존지에 해당하지 않으므로 절차가 하자가 없음 ○ 2024. 8. 29. 1차 변론

○ 소송 현황(민간공원조성 특례사업 관련)

일자	사건명	당사자 (원고)	청구취지 및 사건개요	항변요지 및 처리결과
2024. 5. 21.	주택건설사업계획 승인처분취소 2024구합21561 (동래사적공원)	김*준	○ 주택건설사업계획승인취소처분 소송 ○ 사건 진행중	○ 2024. 5. 21. 소장접수 ○ 2024. 5. 27. 소장부분 우리시 도달 ○ 2024. 6. 21. 피소사건 알림 및 자료제출요청 ○ 2024. 6. 27. 피소사건 자료 제출
2022. 4. 15.	수용보상금 증액 2022구합21505 (동래사적공원)	김*준 외 5	○ 수용보상금 증액 소송	○ 2022 .4. 15. 소장접수 ○ 2024. 6. 21. 화해권고결정 ○ 2024. 7. 3. 김익준 외 2인 이의제기 ○ 2024. 9. 6. 유경호 2인 보상금 집행
2024. 7. 26.	공탁금출급청구권 확인 2024가단340598 (사상공원)	박*인 외 1	○ 공탁금출급청구권 확인 소송 ○ 사건 진행중	○ 2024. 7. 26. 원고 소제기 (지장물 공탁금 출급청구권) ○ 2024. 8. 27. 피고 부산광역시 의견서 제출
2024. 7. 26.	공탁금출급청구권 확인 2024가단340611 (사상공원)	서*금 외 1	○ 공탁금출급청구권 확인 소송 ○ 사건 진행중	○ 2024. 7. 26. 원고 소제기 (지장물 공탁금 출급청구권) ○ 2024. 8. 9. 피고 부산광역시 의견서 제출

○ 행정소송 현황

일자	사건명	당사자 (원고)	청구취지 및 사건개요	항변요지 및 처리결과
2020. 4.28.	채무 부존재 확인 소송 (해운대수목원 1단계(4차)공사 수목 하자보수)	대아이 앤씨(주)	○ 해운대수목원 1단계(4차) 공사 수목 하자 보수 관련 원고에 요구한 하자 보수금 154,672천원의 채무 부존재 확인	○ 2020. 4. 28. 소송제기 ○ 2024. 8. ~ 2022. 6. 1 ~ 8차 변론 ○ 2023. 2. 24. 현장감정 ○ 2023. 10. ~ 2024. 2 9차 ~ 11차 변론 ○ 2024. 4. 29. 화해 권고 ○ 2024. 5. 17. 사건 종결

○ 민사소송 현황

일자	사건명	당사자 (원고)	청구취지 및 사건개요	항변요지 및 처리결과
2023. 8. 24.	부동산명도소송 2023가단340461	부산시	○ 어린이대공원 무료급식소 점유자 퇴거 등 부동산 인도단행을 위한 소송	○ 2023. 8. 24. 소 제기 ○ 2023. 9. 14. 심문기일(명도단행가처분) ○ 2023. 9. 18. 명도단행가처분 결정 (부산시 승소)
2023. 8. 29.	건물 등 철거소송 2023가단341196	부산시	○ 송정공원 내 영업행위 점유자 퇴거 등 부동산 인도단행을 위한 소송	○ 2023. 9. 29. 소 제기 ○ 2023. 10. 12. 심문기일(명도단행가처분) ○ 2024. 4. 19. 원고승

공통16. 2022 ~ 2024년도 MOU 및 업무협약 체결 현황

- 협약명, 체결일자, 당사자, 주요내용, 추진상황 및 향후계획

협약명	체결일자	당사자	주요내용	추진상황
2030부산세계박람회 유치, 낙동강 국가정원 지정 등 추진을 위한 업무협약	2022. 9. 1.	부산시, 순천시	○ 2030부산세계박람회 유치와 2023 순천만 국제정원박람회 성공개최 및 낙동강 국가정원 지정을 위한 공동협력 등 생태.경제적 협력을 통한 상생발전	○ '22 8: 생태경제 협력 영호남 화합의 발전 방안 마련을 위한 협의 시행 ○ '22 9: 업무협약 체결 ○ '22 10: 부산참여정원 발주 ○ '23 3: 정원 설치 완료 및 2030 부산세계박람회 홍보 (순천박람회: '23 4 ~ 10)
갈매길버스킹 공연장 활용에 관한 업무협약	2023. 2. 23.	부산광역시, 부산광역시 어린이집 연합회	○ 부산시: 어린이 재롱잔치 등 어린이집 행사를 갈매길버스킹 공연장에서 할 수 있도록 적극 지원 ○ 부산광역시 어린이집연합회: 갈매길버스킹 공연장이 어린이 일상무대로 활용 될수 있도록 어린이집 행사 참여를 적극권장	○ '23. 2: 업무협약 체결 ○ '23. 4. ~: 갈매길버스킹 공연장 추가 조성

공통17. 2023 ~ 2024년도 (설계)현상공모 발주현황

- 건명, 참여업체, 당선작(사유), 활용사례, 각 현상공모 지침서

연번	건명	참여업체명	당선작(사유)	활용사례	지침서
1	평화공원 화합의 뜰 조성사업	조경설계 호원	○ 미래의 개발 방향과 현재의 지역적 현황의 적절한 조화 ○ 구체적인 조성계획안 제시, 강력한 상징적 축으로 유엔모지공원과의 입체적 계획	○ 설계권 부여	○ 평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계 공모 지침서
2	솔바람 문화센터 건립사업	건축사 사무소 1458	○ 지붕에 산책로개념 도입해 낙동강 낙조전망과 에덴원 연계 ○ 어린이 복합공간에 다양한 레벨과 층층계단도서관 등 다양한 경험을 체험과 개방감과 재미있는 공간계획	○ 설계권 부여	○ 솔바람문화센터 건축설계공모 지침서

공통18. 각종 기금 조성 및 운용 현황

- 기금별 설치근거, 설치목적, 기금조성 목표액 및 조성액, 수입 및 지출액, 현재액 총괄
- 2023 ~ 2024년도 집행계획 및 실적, 3천만원 이상 집행내역

“ 해당사항 없음 ”

공통19. 2020 ~ 2024년도 소관 단체별 각종 보조금 지원현황 및 정산내역

□ 예산과목(통계목): 민간경상사업보조

(단위 : 천 원)

연 번	단체명	사업명	지원근거	보조금(연도별 예산액, 집행액)										주 요 집행내역
				’20년		’21년		’22년		’23년		’24년		
				예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	
1	(사)걷고 싶은 부산	걷기좋은 행복도시 부산 만들기 지원	부산광역시 갈매길 관리·운영에 관한 조례 제8조	100,000	94,024	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	갈매길 활성화 사업
2	(사)부산 그린 트러스트	공원 녹지 협치 단체 지원 사업	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제52조	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	61,200	61,200	-	-	공원 문화 프로그램 등
3	(사)부산 조경협회	부산조경 정원 박물관	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제52조	45,000	- (코로나-19 마감)	45,000	- (코로나-19 마감)	85,000	85,000	-	-	-	-	행사비, 인건비, 운영비

□ 예산과목(통계목): 자치단체경상보조금

(단위 : 천 원)

연 번	단체명	사업명	지원근거	보조금(연도별 예산액, 집행액)										주 요 집행내역
				’20년		’21년		’22년		’23년		’24년		
				예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	
1	서구 등 15 구·군	공원 녹지 유지 관리	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제39조 지방재정법 제28조	250,000	238,019	1,700,000	1,675,414	1,700,000	1,560,428	1,700,000	1,649,306	1,700,000	828,493	인건비 시설정비 관리자재 구입 등

□ 예산과목(통계목): 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비

(단위 : 천 원)

연 번	단체명	사업명	지원근거	보조금(연도별 예산액, 집행액)										주 요 집행내역
				’20년		’21년		’22년		’23년		’24년		
				예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	
1	한국 언론 진흥 재단	갈매길 및 걷기 문화 홍보	정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제6조	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	40,000	홍보비

□ 예산과목(통계목): 자치단체자본보조

(단위 : 천원)

연 번	단체명	사업명	지원근거	보조금(연도별 예산액, 집행액)										주 요 집행내역
				'20년		'21년		'22년		'23년		'24년		
				예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	
1	구·군	갈매길 정비 및 편의 시설 설치 지원	부산광역시 갈매길 관리·운영 에 관한 조례 제8조	150,000	144,287	200,000	200,000	500,000	499,818	600,000	599,471	500,000	500,000 (교부액)	갈매길 코스별 안내시설, 안전시설 및 편의시설 관리 및 정비 관련 구군 보조금 교부 (갈매길관 리 15개 구군)
2	구·군	건기 좋은 부산추진 우수기관 상사업비	부산광역시 갈매길 관리·운영에 관한 조례 제8조	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000 (교부액)	보행업무 추진사항, 구군평 우수기관 보행업무 사업비 교부
3	중구 등 12개 구	도심 갈매길 300리 조성사업	부산광역시 갈매길 관리·운영에 관한 조례 제8조	-	-	-	-	12,906,760	추진중	10,564,500	추진중	-	-	피난역사 문화길 등 15개 노선

공통20. 2023 ~ 2024년도 국비·시비·구(군)비 분담사업 현황

□ 2023년

(단위: 천원)

단위사업명	예산액 (추경 포함)	분담비율 (국비:시비:구(군)비)	비 고
스마트가든 조성사업	830,000	국 : 시 = 50% : 50%	재배정
생활밀착형숲(실내정원) 조성사업	970,000	국 : 시 = 50% : 50%	재배정
산림서비스도우미운영(직접)(전환)	45,816	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	수목원 코디네이터
평화공원 화합의 뜰 조성사업	1,600,000	국 : 시 = 50% : 50%	
산림서비스도우미운영(지원)(전환)	359,018	국 : 시 : 구 = 0% : 65% : 35%	도시녹지 관리원
미세먼지차단숲 조성	6,842,000	국 : 시 : 구 = 50% : 25% : 25%	
자녀안심그린숲 조성	900,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
도시바람길숲 조성 (실시설계용역)	500,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
무궁화 동산 조성	100,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
개발제한구역 주민지원사업 (석대매립장 제방 여가녹지조성)	2,100,000	국 : 시 : 구 = 70% : 30% : 0%	
숲해설 운영	656,450	국 : 시 : 구 = 50% : 35% : 15%	
유아숲교육 운영	657,882	국 : 시 : 구 = 50% : 35% : 15%	
유아숲체험원 운영	154,885	국 : 시 : 구 = 0% : 65% : 35%	
임도시설(생활계정) (자치단체등자본이전)	715,429	국 : 시 : 구 = 70% : 10% : 20%	
임도시설(전환) (자치단체자본보조)	775,500	국 : 시 : 구 = 0% : 76% : 24%	
숲길조성관리 (등산로 조성사업)	1,860,000	국 : 시 : 구 = 0% : 85% : 15%	
도시 생태축 복원사업	200,000	국 : 시 : 구 = 70% : 30% : 0%	
사상 숲체험교육관 조성사업	1,000,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
산불방지대책	714,000	국 : 시 : 구 = 40% : 18% : 42%	
산사태방지	3,687,700	국 : 시 : 구 = 70% : 21% : 9%	
산림병해충방제(농특)	2,581,849	국 : 시 : 구 = 70% : 9% : 21%	
숲가꾸기	6,683,692	국 : 시 : 구 = 50% : 15% : 35%	
산림재해일자리 (산불, 산사태, 병해충)	5,784,660	국 : 시 : 구 = 40-50% : 15-18% : 35-42%	
산불진화 헬기임차	2,000,000	국 : 시 : 구 = 0% : 50% : 50%	
2023년 신중년 경력형 일자리사업	255,696	국 : 시 = 50% : 50%	

□ 2024년

(단위: 천원)

단위사업명	예산액 (추경 포함)	분담비율 (국비:시비:구(군)비)	비 고
생활밀착형숲(소읍지역, 실내정원) 조성사업	800,000	국 : 시 = 50% : 50%	재배정
산림서비스도우미운영(직접)(전환)	23,400	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	수목원 코디네이터
산림서비스도우미운영(지원)(전환)	359,020	국 : 시 : 구 = 0% : 65% : 35%	도시녹지 관리원
도시바람길숲 조성사업	4,000,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
기후대응 도시숲 조성사업	5,600,000	국 : 시 : 구 = 50% : 25% : 25%	
자녀안심 그린숲 조성사업	800,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
무궁화 동산 조성	100,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	
숲해설 운영	676,150	국 : 시 : 구 = 50% : 35% : 15%	
유아숲교육 운영	648,284	국 : 시 : 구 = 50% : 35% : 15%	
유아숲체험원 운영	154,885	국 : 시 : 구 = 0% : 65% : 35%	
임도시설(생활계정) (자치단체등자본이전)	715,429	국 : 시 : 구 = 70% : 10% : 20%	
임도시설(전환) (자치단체자본보조)	776,000	국 : 시 : 구 = 0% : 76% : 24%	
숲길조성관리 (등산로 조성사업)	1,200,000	국 : 시 : 구 = 0% : 85% : 15%	
도시 생태축 복원사업	1,029,000	국 : 시 : 구 = 70% : 30% : 0%	
사상 숲체험교육관 조성사업	1,500,000	국 : 시 : 구 = 50% : 50% : 0%	시비미매칭
산불방지대책	664,815	국 : 시 : 구 = 40% : 18% : 42%	
산사태방지	3,816,951	국 : 시 : 구 = 70% : 21% : 9%	
산림병해충방제(농특)	1,840,176	국 : 시 : 구 = 70% : 9% : 21%	
숲가꾸기	5,127,916	국 : 시 : 구 = 50% : 15% : 35%	
산림재해일자리 (산불, 산사태, 병해충)	5,809,823	국 : 시 : 구 = 40~50% : 15~18% : 35~42%	
산불진화 헬기임차	2,000,000	국 : 시 : 구 = 0% : 30% : 70%	
2024년 신중년 경력형 일자리사업	107,432	국 : 시 = 50% : 50%	

공통21. 2023~2024년도 의원 발의로 조례를 제·개정하여 시행 중인
조례에 대한 추진상황 및 향후 추진계획

- 조례개요(조례명, 시행일, 주요내용 등), 추진상황, 향후계획 등

□ 2023년

조례명 (시행일)	주요내용	추진상황	향후 추진계획
임업관계자 및 산림관련 단체 지원에 관한 조례 (2023. 3. 1.)	임업관계자 및 산림관련 단체 지원을 위한 정의, 책무, 재정지원 할 수 있는 사업 규정, 포상관련 근거 등에 필요한 사항 규정	○ '23. 1. 18. ~ 1. 25.: 조례안 입법예고 ○ '23. 1. 31.: 조례규칙 심의회	-

□ 2024년

조례명 (시행일)	주요내용	추진상황	향후 추진계획
부산광역시 도시공원 등 맨발 걷기 활성화 및 지원에 관한 조례 (2024.2.14.)	맨발걷기활성 화 계획 수립, 맨발 보행로 조성 및 시설 보수, 홍보·교육 등에 관한 사항 규정	○ '24. 4. 21.: 맨발걷기 좋은 도시 부산 선포식 및 세븐비치 어싱 챌린지(해운대해수욕장) 행사 지원 ○ '24. 6. 16.: 세븐비치 어싱 챌린지(광안리 해수욕장) 행사 지원 ○ '24. 9. 28.: 세븐비치 어싱 챌린지(다대포 해수욕장) 행사 지원	○ '24. 11.: 세븐비치 어싱 챌린지 (송정해수욕장) 행사 지원 ○ '25.: 세븐비치 어싱 챌린지 (송도, 일광, 임랑해수욕장) 행사 지원
부산광역시 산림복지서비스 지원에 관한 조례 (2024.2.14.)	산림자원을 활용을 통하여 시민이 일상생활에서 체계적인 산림복지 서비스를 영위할수 있도록 지원하여 시민의 건강 증진과 삶의 질 향상에 필요한 사항규정	○ '24. 1. 16. ~ 1. 22.: 조례안 입법예고 ○ '24. 2. 14.: 시행	-
부산광역시 산불방지 및 지원에 관한 조례 (2024.9.25.예정)	산불방지를 위한 필요시책마련, 대책수립및시행, 산불종합상황실 운영,기초지자체 지원,산불유관 기관 등과의 협력 체계 구축 등에 필요한 사항 규정	○ '24. 8. 20. ~ 8. 26.: 조례안 입법예고 ○ '24. 8. 27.: 조례규칙 심의회	○ '24. 9. 25.: 시행

공통22. 2023 ~ 2024년도 기관별 소관업무로 국회에 제출한 자료목록

□ 공원여가정책과

제출일자	요구의원	제출목록	주요내용	비고
2023. 1. 6.	박재호	이기대공원 보존을 위한 23년도 관련 예산 및 사업 현황, 이기대공원 일몰제 대응 관련하여 22년까지 투입된 연도별 예산과 사업현황	23년 관련예산, 사업현황 자료 22년까지 투입된 연도별 예산	
2023. 1. 27.	국회예산 정책처	부산광역시 노인친화공원 조성사업 관련	부산광역시 노인친화공원 조성 예산(연도별, 공원별), 사업개요 및 향후계획	
2023. 3. 14.	이현승	2040 부산 공원녹지 기본계획	추진목적, 사업개요, 추진상황, 향후계획	
2023. 6. 19.	권성동	비영리민간단체 지원 관련	지원대상, 지원내용, 지원근거, 집행액	
2023. 6. 28.	박수영	2021년-2023년 남구 투자국비 확보 현황	사업명, 사업기간, 총사업비, 국비규모, 최종확보액	
2024. 7. 9.	전재수	이기대 예술공원 내 박서보 미술관 건립 추진경과	이기대예술공원 기본계획 수립 용역 추진중에 있으며, 자연과 생태, 예술이 조화를 이루는 예술공원 조성 계획 박서보 재단 측에서 이기대공원 내 미술관 건립에 대한 관심 표명은 있었으나, 현재까지 사업 제안 등 문서로 제출된 내용 없음.	
2023. 8. 3.	양경숙	국비보조사업	세부사업명, 국비 편성액, 송금총금액, 교부율	
2023. 8. 8.	안병길	북항재개발 친수공원 지하 주차장 관련	바닷물 누수 문제를 언제부터 알고 있었는지 여부, 조치내역	
2023. 8. 9.	조은희	2023년 신규사업(국비포함 사업에 한함) -평화공원 화합의 뜰 조성사업	총사업비, 추진주체, 추진배경, 사업 내용, 사업위치, 기대효과	
2023. 8. 29.	이용호	부산광역시 공원 현황 및 공원내 CCTV 관련 자료	공원명, 지번, 공원면적, 토지소유현황, 주요시설현황	
2024. 9. 24.	한준호	1. 이기대 예술공원 기본계획 전자문서 사본 2. 이기대 예술공원 사업개요 및 사업 추진 주요경과	1. 이기대 예술공원 기본계획 전자 문서 사본 - 기본계획 수립용역 중('23. 9. 22. ~ '24. 10. 31.)으로 현재 자료 없음 2. 이기대 예술공원 사업개요 및 사업 추진 주요경과	

□ 공원도시과

제출일자	요구의원	제출목록	주요내용	비고
2023. 3. 14.	이헌승	2040 부산 공원녹지 기본계획	추진목적, 사업개요, 추진상황, 향후계획	
2023. 6. 19.	권성동	비영리민간단체 지원 관련	지원대상, 지원내용, 지원근거, 집행액	
2023. 6. 28.	박수영	2021년~2023년 남구 투자국비 확보 현황	사업명, 사업기간, 총사업비, 국비규모, 최종확보액	
2023. 8. 3.	양경숙	국비보조사업	세부사업명, 국비 편성액, 송금총금액, 교부율	
2023. 8. 9.	조은희	2023년 신규사업(국비포함 사업에 한함) -평화공원 화합의 뜰 조성사업	총사업비, 추진주체, 추진배경, 사업 내용, 사업위치, 기대효과	
2023. 9. 1.	서일준	낙동강하구 국가도시공원 지정 관련 사업개요 등	사업개요, 추진사항, 향후계획, 현안 및 대책 등	
2023. 11. 6.	정동만	국토부, 부산광역시 간 을숙도 국가도시공원 지정 관련 공문, 관련 용역 결정 자료	국토부 신청 현황 파악 관련 공문, 국토부 간담회 개최 공문, 용역 중 간보고회 자료	

공통23. 2023 ~ 2024년도 기관별 시설 사용 수익 허가 및 대부 현황

- 유상(시설명, 사용수익자, 면적, 용도, 임대기간, 임대료, 비고)
- 무상(시설명, 사용수익자, 면적, 용도, 임대기간, 면제근거(사유), 비고)

□ 공원여가정책과

○ 유상 사용허가 현황

※ 구·군

(단위 : m², 천 원)

연 번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료 (‘23~‘24)
			토지	건물			
계			384				2,854
1	드림라인 주식회사 ※ 녹지 점용	민락동 110-19	15	-	이동통신 중계기	2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	1,067
2	힐스테이트 명륜	명륜동 795-1	330	-	지중정착장치(어스앵커)설치	2019. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	552
3	송도해상관광 주식회사 박다인	암남동 129-3	39	-	선착장	2023. 1. 1. ~ 2024. 11. 19.	1,235

※ 부산시설공단

가. 2023년도

(단위 : m², 천 원)

연 번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
계	중앙공원 총 5건		282.65	23.14			16,897
1	정 ○규	서구 동대신동3가 산2	142.7	23.14	매점 운영	2023. 5. 1. ~ 2026. 4. 30.	15,918
2	부산시설공단 상조회	중구 영주동 205-9	4.55	-	자동판매기 설치·운영	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	86
3	(주)KT영도지점	중구 영주동 205-9	14.7	-	통신회선 매설·사용	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	139
4	(주)부산도시가스	서구 서대신동 3가 17, 산2-1	29.7	-	가스관 매설·사용	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	579
5	드림타워솔루션 주식회사	중구 보수동1가 1-4	91	-	이동통신 중계기 설치·운영	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	175
계	어린이대공원 총 19건		760.1419	131.25			59,037

연 번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
1	(주)아벨리안	판매시설 1호 (초읍동 43번지)	106.6	59.4	판매시설 1호 운영	2022. 8. 1. ~ 2027.07.31.	28,521
2	김 ○영	판매시설 2호 (초읍동 43번지)	119.69	19.8	판매시설 2호 운영	2022. 9. 1. ~ 2027. 8. 31.	15,760
3	권 ○량	판매시설 3호 (초읍동 43번지)	76.14	26.4	판매시설 3호 운영	2022. 7. 15. ~ 2027. 7. 14.	11,864
4	SK텔레콤(주)	순환도로가공통신 선로지중화 (초읍동 43번지)	152.72	-	순환도로가 공통신선로 지중화(통신 회선매설)	2023. 4. 16. ~ 2024. 4. 15.	337
5	(주)KT	순환도로가공통신 선로지중화 (초읍동 43번지)	127	-	순환도로가 공통신선로 지중화(통 신회선매설)	2023. 4. 16. ~ 2024. 4. 15.	281
6	이 ○건	푸드트럭 (초읍동 645-1번지)	10	-	푸드트럭(음식판매자 동차)	2023. 5. 10. ~ 2024. 5.9.	1,645
7	부산은행 지점장	부산은행 ATM기 (초읍동 43-1번지)	4	-	부산은행 ATM기	2023. 6. 8. ~ 2024. 6. 7.	43
8	SK텔레콤(주)	통신 광중계기 (초읍동 22번지)	4.326490	-	통신 광중계기	2023. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.	5
9	(주)KT	통신 광중계기 (초읍동 22 외 1필지)	5.447721	-	통신 광중계기	2023. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.	9
10	(주)LG 유플러스	통신 광중계기 (초읍동 22 외 1필지)	5.447721	-	통신 광중계기	2023. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.	9
11	황 ○중	초상화가 (초읍동 43번지)	-	-	초상화가	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	130
12	유 ○필	초상화가 (초읍동 43번지)	-	-	초상화가	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	130
13	(주)와이어블	이동전화중계기 (초읍동 산98-1번지)	36	-	이동전화중 계기(통신탑)	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	21
14	(주)KT	개인휴대통신 공용중계국 (초읍동 산98-1번지)	25.65	25.65	개인휴대통신 공용중계국 사용	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	216
15	(주)KT	이동중계국 송신기용 선로 (초읍동 43번지)	1.10	-	이동중계국 송신기용 선로 매설 사용	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	3
16	SK텔레콤(주)	공원 정문 통신회선 (초읍동 43번지)	23.64	-	공원 정문 통신회선 매설	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	54
17	(주)LG유플러 스	공원 정문 통신회선 (초읍동 43번지)	23.64	-	공원 정문 통신회선 매설	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	54
18	(주)LG 유플러스	어린이회관 인터넷 광케이블 (초읍동 산82-2번지 외 5필지)	15.1	-	어린이회관 인터넷 광케이블 설치	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	17

연 번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
19	(주)LG헬로비전	공원 정문 통신회선 (초읍동 43번지)	23.64	-	공원 정문 통신회선 매설	2023. 1. 1.~ 2023. 12. 31.	54
계	금강공원 총 13건		9,644	-			28,393
1	차○현	온천동 산133	995	-	종교시설	2022. 4. 1~ 2025. 3. 31.	916
2	서○혜	온천동 산20-4	24	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	551
3	서○혜	온천동 산20-17	570	-	케이블카	2023. 12. 1~ 2024. 11. 30.	13,222
4	서○혜	온천동 산133-1	553	-	케이블카	2023. 12. 1~ 2024. 11. 30.	8,662
5	서○혜	온천동 산133-2	78	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	1,210
6	서○혜	온천동 산133-5	212	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	231
7	서○혜	온천동 산20-4	848	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	422
8	서○혜	온천동 산133	960	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	141
9	서○혜	온천동 산133	2,340	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	166
10	오○영	온천동 307-47	53	-	주거용시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	191
11	이○건	온천동 산15	326	-	종교시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	372
12	조○원	온천동 산133	1,279	-	종교시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	1,100
13	황○주	온천동 산133	1,406	-	종교시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	1,209
계	시민공원 총 18건		25750.91	1519.31			318,679
1	서○영	부산진구 연지동 53 등	666.41	666.41	판매시설 (카페 3개소)	2018. 12. 1.~ 2023. 11. 30.	163,510
2	서○영	부산진구 범전동 200	138	138	판매시설 (휴게공간)	2022. 12. 1.~ 2023. 11. 30.	908
3	최○진	부산진구 범전동 200 등	179.2	179.2	판매시설 (편의점 2개소)	2022. 3. 11.~ 2027. 3. 10.	107,491
4	김○희	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(레진)	2023. 7. 1.~ 2026. 6. 30.	4,273
5	박○정	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(섬유)	2022. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	4,185

연번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
6	신○임	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(금속)	2024. 6. 1. ~ 2025. 12. 31.	4,185
7	부산 국제건축제 조직위원회	부산진구 연지동 60	77.6	77.6	업무용 사무실	2023. 6. 20. ~ 2024. 6. 19.	6,524
8	(주)엘지 유플러스	부산진구 범전동 200	8.6	8.6	이동통신 중계기	2023. 9. 1. ~ 2028. 8. 31.	832
9	에스케이 텔레콤(주)	부산진구 범전동 200	8.6	8.6	이동통신 중계기	2023. 9. 1. ~ 2028. 8. 31.	832
10	주식회사 케이티	부산진구 범전동 200	8.6	8.6	이동통신 중계기	2023. 9. 1. ~ 2028. 8. 31.	832
11	강○옥	부산진구 범전동 100	10	-	푸드트럭	2022. 3. 10. ~ 2024. 3. 9.	435
12	대영채비(주)	부산진구 시민공원로 73	2.6	-	전기차 충전소	2023. 4. 1. ~ 2027. 12. 31.	123
13	차○희	부산진구 중앙대로 지하 818	64	64	판매시설 (편의점)	2021. 8. 1. ~ 2026. 7. 31.	11,015
14	BNK 캐피탈	부산진구 시민공원로 73	10,920	-	주차장 (2,800대)	2023. 7. 17. ~ 2025. 7. 16.	2,800
15	롯데캐피탈	부산진구 중앙대로 지하 818	2,769	-	주차장 (710대)	2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.	710
16	하나캐피탈	부산진구 시민공원로 73	10,530	-	주차장 (2,700대)	2022. 6. 1. ~ 2024. 5. 31.	2,700
17	표○현	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(도예)	2022. 5. 1. ~ 2024. 4. 30.	3,662
18	송○주	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(관화)	2022. 5. 1. ~ 2024. 4. 30.	3,662

나. 2024년도

(단위 : m², 천원)

연번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
계	중앙공원 총 5건		51,122.73	332	127,730.26		16,396
1	정○규	서구 동대신동 3가 산2	142.7	23.14	매점 운영	2023. 5. 1. ~ 2026. 4. 30.	15,918
2	부산시설공단 상조회	중구 영주동 205-9	4.55	-	자동판매기 설치·운영	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	90
3	(주)KT영도지점	중구 영주동 205-9	14.7	-	통신회선 매설·사용	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	144
4	(주)부산도시가스	서구 서대신동 3가 17, 산2-1	29.7	-	가스관 매설·사용	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	60
5	드림타워솔루션 주식회사	중구 보수동1가 1-4	91	-	이동통신중계기 설치·운영	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	184
계	어린이대공원 총 19건		760.1419	131.25			59,045

연 번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
1	(주)아벨리안	판매시설 1호 (초읍동 43번지)	106.6	59.4	판매시설 1호 운영	2022. 8. 1.~ 2027. 7. 31.	28,521
2	김○영	판매시설 2호 (초읍동 43번지)	119.69	19.8	판매시설 2호 운영	2022. 9. 1.~ 2027. 8. 31.	15,760
3	권○랑	판매시설 3호 (초읍동 43번지)	76.14	26.4	판매시설 3호 운영	2022. 7. 15.~ 2027. 7. 14.	11,864
4	SK텔레콤(주)	순환도로가공통신선 로지중화 (초읍동 43번지)	152.72	-	순환도로가 공통신선로 지중화(통신 회선매설)	2024. 4. 16.~ 2024. 12. 31.	243
5	(주)KT	순환도로가공통신선 로지중화 (초읍동 43번지)	127	-	순환도로가 공통신선로 지중화(통신 회선매설)	2024. 4. 16.~ 2024. 12. 31.	202
6	이○건	푸드트럭 (초읍동 645-1번지)	10	-	푸드트럭 (음식판매 자동차)	2024. 5. 10.~ 2025. 5. 9.	1,645
7	부산은행 지점장	부산은행 ATM기 (초읍동 43-1번지)	4	-	부산은행 ATM기	2024. 6. 8.~ 2025. 12. 31.	69
8	SK텔레콤(주)	통신 광중계기 (초읍동 22번지)	4.326490	-	통신 광중계기	2024. 9. 1.~ 2025.12.31.	7
9	(주)KT	통신 광중계기 (초읍동 22번지 외 1필지)	5.447721	-	통신 광중계기	2024. 9. 1.~ 2025. 12. 31.	13
10	(주)LG유플러스	통신 광중계기 (초읍동 22번지 외 1필지)	5.447721	-	통신 광중계기	2024. 9. 1.~ 2025. 12. 31.	13
11	황○중	초상화가 (초읍동 43번지)	-	-	초상화가	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	130
12	유○필	초상화가 (초읍동 43번지)	-	-	초상화가	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	130
13	(주)와이어블	이동전화중계기 (초읍동 산98-1번지)	36	-	이동전화중 계기(통신탑)	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	23
14	(주)KT	개인휴대통신 공용중계국 (초읍동 산98-1번지)	25.65	25.65	개인 휴대통신 공용중계국 사용	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	226
15	(주)KT	이동중계국 송신기용 선로 (초읍동 43번지)	1.10	-	이동중계국 송신기용 선로 매설 사용	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	3
16	SK텔레콤(주)	공원 정문 통신회선 (초읍동 43번지)	23.64	-	공원 정문 통신회선 매설	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	57
17	(주)LG유플러스	공원 정문 통신회선 (초읍동 43번지)	23.64	-	공원 정문 통신회선 매설	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	57

연 번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
18	(주)LG유플러스	어린이회관 인터넷 광케이블 (초읍동 산82-2번지 외 5필지)	15.1	-	어린이회관 인터넷 광케이블 설치	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	25
19	(주)LG헬로비전	공원 정문 통신회선 (초읍동 43번지)	23.64	-	공원 정문 통신회선 매설	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	57
계	금강공원 총 13건		9,644	62,400			856
1	차○현	온천동 산133	995	-	종교시설	2022. 4. 1.~ 2025. 3. 31.	856
2	서○혜	온천동 산20-4	24	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
3	서○혜	온천동 산20-17	570	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
4	서○혜	온천동 산133-1	553	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
5	서○혜	온천동 산133-2	78	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
6	서○혜	온천동 산133-5	212	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
7	서○혜	온천동 산20-4	848	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
8	서○혜	온천동 산133	960	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
9	서○혜	온천동 산133	2,340	-	케이블카	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
10	오○영	온천동 307-47	53	-	주거용시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	미부과 (전년동일 예정)
11	이○건	온천동 산15	326	24,600	종교시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	미부과 (예정 401)
12	조○원	온천동 산133	1,279	18,900	종교시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	미부과 (예정 1,209)
13	황○주	온천동 산133	1,406	18,900	종교시설	2022. 12. 1.~ 2025. 11. 30.	미부과 (예정 1,329)
계	시민공원 총 15건		15,015.91	1,322.31			315,786
1	서○영	부산진구 연지동 53 등	666.41	666.41	판매시설 (카페 3개소)	2023. 12. 1.~ 2028. 11. 30.	168,353
2	서○영	부산진구 범전동 200	138	138	판매시설 (휴게공간)	2023. 12. 1.~ 2024. 11. 30.	954
3	최○진	부산진구 범전동 200 등	179.2	179.2	판매시설 (편의점 2개소)	2022. 3. 11.~ 2027. 3. 10.	109,582
4	김○희	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(레진)	2023. 7. 1.~ 2026. 6. 30.	4,273

연번	신청자	소재지 (지번)	면적		용도	사용기간	사용료
			토지	건물			
5	박○정	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(섬유)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	4,249
6	신○임	부산진구 범전동 200	98.5	98.5	공방(금속)	2024. 6. 1. ~ 2025. 12. 31.	4,273
7	부산 국제건축제 조직위원회	부산진구 연지동 60	77.6	77.6	업무용 사무실	2024. 6. 20. ~ 2025. 6. 19.	6,586
8	(주)엘지 유플러스	부산진구 범전동 200	8.6	8.6	이동통신 중계기	2023. 9. 1. ~ 2028. 8. 31.	837
9	에스케이 텔레콤(주)	부산진구 범전동 200	8.6	8.6	이동통신 중계기	2023. 9. 1. ~ 2028. 8. 31.	837
10	주식회사 케이티	부산진구 범전동 200	8.6	8.6	이동통신 중계기	2023. 9. 1. ~ 2028. 8. 31.	837
11	(주)대한송유관 공사	부산진구 시민공원로 73	2	-	전기차 충전소	2024. 4. 1. ~ 2029. 12. 31.	93
12	대영채비(주)	부산진구 시민공원로 73	2.6	-	전기차 충전소	2023. 4. 1. ~ 2027. 12. 31.	121
13	차○희	부산진구 중앙대로 지하 818	64	64	판매시설 (편의점)	2021. 8. 1. ~ 2026. 7. 31.	11,281
14	BNK 캐피탈	부산진구 시민공원로 73	10,920	-	주차장 (2,800대)	2023. 7. 17. ~ 2025. 7. 16.	2,800
15	롯데캐피탈	부산진구 시민공원로 73	2,769	-	주차장 (710대)	2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.	710

○ 무상 사용허가 현황

(단위 : m²)

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(m ²)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
1	늘푸른과 (해운대구)	해운대구 우동 1494	18	-	해운대구 늘푸른과 (공원관리용창고)	2019. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
2	해운대구	해운대구 재송동 875-6	85	-	부산지방경찰청 (해운대경찰서)	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
3	해운대구	해운대구 재송동 875-8	57	-	부산지방경찰청 (해운대경찰서)	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
4	산림녹지과 (시하구)	장림동 1079-1	1.5	-	市 관광진흥과 (관광안내판 설치)	2022. 3. ~ 2027. 2.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
5	산림녹지과 (시하구)	장림동 1079-1	1.44	-	부산관광공사 (부산시투어 서부산권 승강장 지주 설치)	2022. 12. 27. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
6	녹지공원과 (연제구)	연화공원 (연산동 1431-1)	1	-	부산시 자연재난과 (방범용 CCTV 설치)	2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
7	녹지공원과 (연제구)	거제공원 (거제동 1502-1)	1	-	부산시 자연재난과 (방범용 CCTV 설치)	2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
8	공원녹지과 (남구)	문헌동 2-26 (舊 산21)	1	-	남구 (미세먼지신호등 설치)	2022. 4. 14. ~ 2027. 4. 13.	공유재산 및 물품관리법 제34조
9	녹지공원과 (동래구)	명륜동 137-4	18	-	동래구청 청소과 (공중화장실 오배수관로)	2021. 8. 20. ~ 2024. 8. 19.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조제1항제1호
10	녹지공원과 (동래구)	낙민동 83-12	50.39	-	동래구 문화관광과(공공미술 프로젝트<우리동네 미술>사업(전기배전반 및 조형물 설치))	2021. 2. 15. ~ 2024. 2. 14.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조제1항제2호
11	녹지공원과 (동래구)	사직동 1037	2	-	동래구 (미세먼지 전광판)	2019. 7. 22 ~ 2029. 7. 21.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조제1항제1호
12	공원녹지과 (북구)	북구 만덕동 605-19	1.5	-	북구 (CCTV)	2020. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
13	공원녹지과 (북구)	북구 구포동 1200	1.5	-	북구 (CCTV)	2020. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
14	공원녹지과 (북구)	북구 금곡동 1875	1.5	-	북구 (CCTV)	2020. 6. 22 ~ 2024. 12. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
15	공원녹지과 (북구)	북구 구포동 1260-19	0.25	-	북구 (LED번호판)	2020. 8. 1. ~ 2025. 7. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
16	공원녹지과 (북구)	북구 화명동 2317	25	-	북구 (CCTV)	2020. 11. 1. ~ 2024. 12. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
17	공원녹지과 (북구)	북구 화명동 2304	1.5	-	북구 (CCTV)	2021. 10. 12 ~ 2026. 10. 11.	공유재산 및 물품관리법 제34조
18	공원녹지과 (북구)	북구 화명동 2317	7.92	-	부산광역시 (도로전광표지판)	2021. 12. 15. ~ 2026. 12. 14.	공유재산 및 물품관리법 제34조
19	공원녹지과 (북구)	북구 화명동 2317	1	-	낙동강관리본부 (전기인입폴)	2022. 10. 1. ~ 2027. 9. 30.	공유재산 및 물품관리법 제34조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
20	공원녹지과 (북구)	북구 만덕동 605-20	10	—	북구 (경관조명)	2022. 10. 13. ~ 2027. 10. 12.	공유재산 및 물품관리법 제34조
21	공원녹지과 (북구)	북구 화명동 2252	7.92	-	부산광역시 (교통단속장비)	2022. 10. 25. ~ 2027. 10. 24.	공유재산 및 물품관리법 제34조
22	공원녹지과 (북구)	북구 덕천동 434	8.6	—	북구 (CCTV)	2023. 2. 5. ~ 2027. 12. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
23	공원녹지과 (북구)	북구 만덕동 605-20	3	—	북구 (폭염저감시설)	2023. 6. 12. ~ 2028. 6. 11.	공유재산 및 물품관리법 제34조
24	공원녹지과 (북구)	북구 금곡동 1875	10	—	북구 (CCTV)	2023. 7. 6. ~ 2027. 12. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
25	공원녹지과 (북구)	북구 금곡동 1875	1	—	낙동강관리본부 (상수도계량기)	2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	공유재산 및 물품관리법 제34조
26	공원녹지과 (북구)	북구 구포동 1250-18	3	—	북구 (폭염저감시설)	2024. 7. 22. ~ 2029. 7. 21.	공유재산 및 물품관리법 제34조
27	녹지공원과 (강서구)	송정동 1764	5	-	부산지방 해양수산청장 (전기시설)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
28	녹지공원과 (강서구)	범방동 1922	28	-	한국농수산식품 유통공사 (적치장)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
29	녹지공원과 (강서구)	명지동 3247	132.8	-	부산시 수산자원연구소 (해수 취수관)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
30	녹지공원과 (강서구)	명지동 3229	106	-	부산시 수산자원연구소 (해수 취수관)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
31	녹지공원과 (강서구)	명지동 3230	62.1	-	부산시 수산자원연구소 (해수 취수관)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
32	녹지공원과 (강서구)	명지동 3302	266.5	-	부산시 수산자원연구소 (해수 취수관)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
33	녹지공원과 (강서구)	명지동 3304	67.9	-	부산시 수산자원연구소 (해수 취수관)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
34	녹지공원과 (강서구)	송정동 1750	3.1	-	진해구청장 (배수관로)	2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
35	녹지공원과 (강서구)	명지동 3304	9	-	부산지방해양 수산청장 (CCTV타워)	2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
36	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1602	25.8	-	상수도사업본부 강서사업소장 (수도관)	2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
37	녹지공원과 (강서구)	신호동 315-1	991.6	-	국방시설본부 경상시설단장 (군작전시설)	2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
38	녹지공원과 (강서구)	명지동 3436	1	-	한국토지주택공사 (전기,통신관로)	2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
39	녹지공원과 (강서구)	미음동 1572-1	1	-	강서구 청소행정과 (지하수도관 등)	2024. 1. 1.~ 2028. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
40	녹지공원과 (강서구)	송정동 1764	1544.8	-	부산시 생활수질개선과 (방류관거 등)	2020. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
41	녹지공원과 (강서구)	명지동 3513-3	9	-	부산시 보건환경연구원 (대기오염측정소)	2020. 5. 1.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
42	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1214-2 외 1	2	-	(주)우성통신 (재난안전 통신망 전주)	2020. 6. 1.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
43	녹지공원과 (강서구)	명지동 3606	1	-	(주)우성통신 (재난안전 통신망 전주)	2020. 7. 20.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
44	녹지공원과 (강서구)	명지동 3601	2	-	강서구 안전관리과 (방범용 CCTV)	2020. 7. 20.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
45	녹지공원과 (강서구)	대저2동 3156-3	1,191	-	한국지하수 지열협회 (지하수관측정)	2020. 11. 6.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
46	녹지공원과 (강서구)	송정동 1764 외 6	1,191	-	태인텔레콤(주) (신호소초 과학화 경계시스템)	2021. 1. 14.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
47	녹지공원과 (강서구)	명지동 3500-1	1.1	-	부산시교육청 (오수관로)	2021. 6. 14.~ 2026. 6. 13.	공유재산및물품 관리법 제24조
48	녹지공원과 (강서구)	명지동 3654	6	-	한국지하수지열협 회 (지하수관측정)	2021. 8. 20.~ 2026. 8. 14.	공유재산및물품 관리법 제24조
49	녹지공원과 (강서구)	송정동 1456 외 3	28.8	-	환경부 (국가지하수오염측 정망)	2021. 9. 14.~ 2026. 8. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
50	녹지공원과 (강서구)	범방동 1922	20	-	충원건설(주) (우수관로)	2021. 10. 10.~ 2026. 10. 9.	공유재산및물품 관리법 제24조
51	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1505	16	-	부산도시가스 (가스정압시설)	2021. 10. 13.~ 2026. 10. 12.	공유재산및물품 관리법 제24조
52	녹지공원과 (강서구)	명지동 3403	2.95	-	(주)와이어블 (이동통신 공용기지국)	2021. 10. 30.~ 2026. 10. 29.	공유재산및물품 관리법 제24조
53	녹지공원과 (강서구)	명지동 3229 외 1	374.76	-	(주)부산도시가스 (열수송관)	2022. 1. 1.~ 2026. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
54	녹지공원과 (강서구)	명지동 3300 외 12	2413.73	-	한국가스공사 부산경남지역본부 (가스관로)	2022. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
55	녹지공원과 (강서구)	명지동 3247	1	-	(주)세정아이앤씨컨 소사업 (지표침수위 측정계)	2022. 1. 3.~ 2023. 9. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
56	녹지공원과 (강서구)	범방동 1913	3	-	(주)케이티 (이동통신 통신주)	2022. 2. 16.~ 2027. 2. 15.	공유재산및물품 관리법 제24조
57	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1164	3	-	(주)케이티 (이동통신 통신주)	2022. 3. 8.~ 2027. 3. 7.	공유재산및물품 관리법 제24조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
58	녹지공원과 (강서구)	송정동 1764	0.2	-	에스케이 브로드밴드(주) (이동통신 통신주)	2022. 3. 18. ~ 2027. 3. 17.	공유재산및물품 관리법 제24조
59	녹지공원과 (강서구)	범방동 1998	55	-	부산도시공사 (배수시설)	2022. 3. 23. ~ 2027. 3. 22.	공유재산및물품 관리법 제24조
60	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1189 외 1	626	-	부산환경공단 서부사업단 (오수관로 보수)	2022. 3. 25. ~ 2026. 6. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
61	녹지공원과 (강서구)	명지동 3660	2.443	-	한국전력공사 (전력시설)	2022. 5. 9. ~ 2027. 5. 8.	공유재산및물품 관리법 제24조
62	녹지공원과 (강서구)	명지동 3349	3.9	-	한국전력공사 서부산지사 (전력시설)	2022. 7. 6. ~ 2027. 7. 5.	공유재산및물품 관리법 제24조
63	녹지공원과 (강서구)	송정동 1756 외 1	0.4	-	한국전력공사 서부산지사 (전력시설)	2022. 9. 1. ~ 2027. 8. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
64	녹지공원과 (강서구)	지사동 1254 외 1	0.3	-	한국전력공사 서부산지사 (전력시설)	2022. 8. 29. ~ 2027. 8. 28.	공유재산및물품 관리법 제24조
65	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1636	1,331	-	한국전력공사 남부발전 (전력시설)	2024. 5. 11. ~ 2024. 11. 11.	공유재산및물품 관리법 제24조
66	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1516	0.8	-	(주)부산도시가스 (가스관)	2022. 9. 26. ~ 2027. 9. 25.	공유재산및물품 관리법 제24조
67	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1189	28	-	(주)건영기건	2022. 10. 5. ~ 2022. 10. 21.	공유재산및물품 관리법 제24조
68	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1189	84.9	-	한국전력공사 남부건설본부 (전력구)	2024. 5. 11. ~ 2024. 11. 11.	공유재산및물품 관리법 제24조
69	녹지공원과 (강서구)	미음동 1679	4.4	-	한국전력공사 서부산지사 (개폐기)	2022. 11. 1. ~ 2027. 10. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
70	녹지공원과 (강서구)	지사동 1320	90	-	강서해성일반산단 (주) (우수관로)	2023. 9. 1. ~ 2025. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
71	녹지공원과 (강서구)	신호동 207 외 100	2,627	-	한국전력공사 서부산지사 (전력시설)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
72	녹지공원과 (강서구)	범방동 1862-1 외 3	8.5	-	(주)부산도시가스 (가스배관)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
73	녹지공원과 (강서구)	송정동 1764	5	-	부산지방해양수산청 (전기시설)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
74	녹지공원과 (강서구)	송정동 1542-1	1.1	-	sk텔레콤(주) (통신시설)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
75	녹지공원과 (강서구)	명지동 3606 외 1	7	-	(주)케이티 (통신시설)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
76	녹지공원과 (강서구)	송정동 1534-5 외 7	2.1	-	(주)엘지유플러스 (통신시설)	2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
77	녹지공원과 (강서구)	송정동 1453	278	-	(주)E1 (진출입로)	2023. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
78	녹지공원과 (강서구)	명지동 3353-1	9	-	(주)와이어블 (통신시설)	2023. 1. 1.~ 2026. 12. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
79	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1189	1,568	-	(주)미동이앤씨 (지중송전선)	2023. 2. 15.~ 2023. 10. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
80	녹지공원과 (강서구)	명지동 3247	10	-	강서구 (공사용비품적치)	2023. 3. 7.~ 2023. 3. 16.	공유재산및물품 관리법 제24조
81	녹지공원과 (강서구)	명지동 3392	3	-	부산시 (민방위경보기)	2023. 5. 10.~ 2026. 5. 9.	공유재산및물품 관리법 제24조
82	녹지공원과 (강서구)	대저2동 3136-1	19	-	한국지하수 지열협회 (지하수관)	2023. 1. 1.~ 2028. 3. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
83	녹지공원과 (강서구)	명지동 3410-1 외 2	54.8	-	드림타워솔루션 (주) (통신시설)	2023. 1. 1.~ 2028. 4. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
84	녹지공원과 (강서구)	명지동 3247	5.44	-	sk텔레콤 (통신주)	2023. 6. 1.~ 2028. 5. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
85	녹지공원과 (강서구)	범방동 1913	10	-	(주)동일컨설턴트 (지반조사)	2023. 6. 12.~ 2023. 8. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
86	녹지공원과 (강서구)	송정동 1756	7.5	-	(주)지오알앤디 (지반조사)	2023. 9. 5.~ 2023. 11. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
87	녹지공원과 (강서구)	미음동 1682 외 23	1608	-	한국전력공사 부산울산본부 (전기통신설비)	2024. 1. 5.~ 2029. 1. 4	공유재산및물품 관리법 제24조
88	녹지공원과 (강서구)	명지동 3302	95.6	-	부산환경공단 관로사업소 (오수관로)	2024. 1. 16.~ 2024. 3. 15.	공유재산및물품 관리법 제24조
89	녹지공원과 (강서구)	화전동 613	422	-	강서구청 건설과 (수로관)	2024. 1. 20.~ 2024. 6. 22.	공유재산및물품 관리법 제24조
90	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1593 외 1	50	-	한국전력공사 부산울산본부 (전기관로)	2024. 1. 21.~ 2029. 3. 22.	공유재산및물품 관리법 제24조
91	녹지공원과 (강서구)	명지동 3471 외 1	6	-	강서구청 도시관리과 (가로등)	2024. 1. 26.~ 2024. 2. 22.	공유재산및물품 관리법 제24조
92	녹지공원과 (강서구)	성북동 1508	298.95	-	한국전력공사 부산울산본부 (전기선로)	2024. 2. 28.~ 2029. 2. 27.	공유재산및물품 관리법 제24조
93	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1593 외 1	50	-	한국전력공사 부산울산본부 (전기관로)	2024. 1. 21.~ 2029. 5. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
94	녹지공원과 (강서구)	범방동 1913	2084	-	한국전력공사 남부건설본부 (수직구)	2024. 4. 9.~ 2027. 9. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
95	녹지공원과 (강서구)	명지동 3608-1	42	-	부산도시가스 (열수송배관)	2024. 4. 20.~ 2029. 4. 19.	공유재산및물품 관리법 제24조
96	녹지공원과 (강서구)	신호동 194번지 외 1	2	-	강서구청 안전관리과 (CCTV설치)	2024. 4. 26.~ 2024. 5. 23.	공유재산및물품 관리법 제24조
97	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1189	1432.89	-	한국전력공사 남부건설본부 (전력구)	2024. 5. 11.~ 2024. 11. 11.	공유재산및물품 관리법 제24조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
98	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1636	1331	-	한국전력공사 남부건설본부 (전력구)	2024. 5. 11. ~ 2024. 11. 11.	공유재산및물품 관리법 제24조
99	녹지공원과 (강서구)	범방동 1911-16	12	-	부산지방기상청 (지진관측소)	2024. 5. 20. ~ 2029. 5. 19.	공유재산및물품 관리법 제24조
100	녹지공원과 (강서구)	명지동 3228-4	2	-	부산강서경찰서 (신호제어기)	2024. 5. 20. ~ 2029. 5. 19.	공유재산및물품 관리법 제24조
101	녹지공원과 (강서구)	명지동 3655	6.2	-	한국전력공사부산지사 (자생반압기 설치)	2024. 5. 27. ~ 2029. 5. 26.	공유재산및물품 관리법 제24조
102	녹지공원과 (강서구)	대저1동 1614	64.8	-	김영관외1 (가설건축물 설치)	2024. 5. 29. ~ 2027. 3. 1.	공유재산및물품 관리법 제24조
103	녹지공원과 (강서구)	신호동 234-6	1	-	강서구청 안전관리과 (OCTV 설치)	2024. 6. 3. ~ 2024. 6. 30.	공유재산및물품 관리법 제24조
104	녹지공원과 (강서구)	구랑동 1189 외 2	385	-	원아시아코리아 유한책임회사 (지중선로 설치)	2024. 6. 7. ~ 2025. 5. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
105	녹지공원과 (강서구)	대저2동 3156-3	8	-	한국지하수지열협회 (지하수관측정 설치)	2024. 8. 1. ~ 2029. 7. 31.	공유재산및물품 관리법 제24조
106	녹지공원과 (강서구)	범방동 1891	1.8	-	(주)sk텔레콤 동부 infra (통신선로 설치)	2024. 7. 22. ~ 2029. 7. 21.	공유재산및물품 관리법 제24조
107	녹지공원과 (강서구)	범방동 1998	1	-	강서구청 (OCTV 설치)	2024. 8. 10. ~ 2029. 8. 9.	공유재산및물품 관리법 제24조
108	녹지공원과 (강서구)	생곡동 1515 외 10	1151.55	-	한국전력공사 부산울산본부 (변압기 설치)	2024. 7. 26. ~ 2029. 7. 25.	공유재산및물품 관리법 제24조
109	녹지공원과 (강서구)	명지동 3671	24,880.8	-	국회사무처 (국회도서관 조경시설 등)	2022. 12. 18. ~ 2027. 12. 17.	공유재산및물품 관리법 제24조
110	녹지공원과 (사상구)	부산도서관 문화공원 (덕포동 415-1번지 외2필지)	3,160	-	사상구 교통행정과 (지하주차장 공사)	2023. 10. 13. ~ 2024. 8. 30.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
111	경제녹지과 (서구)	암남동 129-7 (송도공원)	1.44	-	부산관광공사 (교통표지판)	2022. 9. 28. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
112	경제녹지과 (서구)	암남동 129-7 (송도공원)	1.44	-	부산관광공사 (스마트그늘막)	2023. 5. 1. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
113	산림공원과 (기장군)	기장군 일광읍 이천리 943	0.49	-	국토지리정보원 (국가기준점 1점)	2023. 12. 13. ~ 2029. 12. 12.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
114	산림공원과 (기장군)	기장군 정관읍 모전리 682	174	-	부산시 상수도사업본부 기장사업소 (수도관설치)	2024. 1. 2. ~ 2029. 1. 1.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
115	산림공원과 (기장군)	기장군 정관읍 달산리 1196 일원	1.5	-	부산광역시 탄소중립정책과 (운행제한 차변인식 단속카메라 설치)	2024. 2. 1. ~ 2029. 1. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
116	산림공원과 (기장군)	기장군 장안읍 반룡리 922	16	-	기장군 재난안전과 (저류지 감시 CCTV 구축사업)	2024. 4. 2. ~ 2029. 3. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
117	산림공원과 (기장군)	기장군 장안읍 반룡리 853	0.75	-	기장군 재난안전과 (저류지 감시 CCTV 구축사업)	2024. 4. 2. ~ 2029. 3. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
118	산림공원과 (기장군)	기장군 장안읍 반룡리 854	0.75	-	기장군 재난안전과 (저류지 감시 CCTV 구축사업)	2024. 4. 2. ~ 2029. 3. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
119	산림공원과 (기장군)	기장군 장안읍 반룡리 863-6	29	-	기장군 재난안전과 (저류지 감시 CCTV 구축사업)	2024. 4. 2. ~ 2029. 3. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
120	산림공원과 (기장군)	기장군 장안읍 명례리 928-3	11.5	-	기장군 재난안전과 (저류지 감시 CCTV 구축사업)	2024. 4. 2. ~ 2029. 3. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
121	산림공원과 (기장군)	기장군 철마면 고촌리 671	24	-	부산광역시 시립박물관 (고분군3차 발굴조사)	2024. 7. 15. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
122	부산진구	부산진구 초읍동 43	99.02	-	부산지방경찰청 (대공원치안센터)	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
123	부산시설공단	서구 서대신동3가 산2-1 (중앙공원)	400	-	부산지방 해양수산청 장 (부산항 후도등 설치·운영)	2022. 10. 25. ~ 2027. 10. 24.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
124	부산시설공단	중구 망양로 193번길 146 (중앙공원)	0.1	-	부산시 중앙도서관 (반사경 설치·운영)	2023. 2. 1. ~ 2026. 1. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
125	부산시설공단	중구 망양로 193번길 146 (중앙공원)	8	-	부산시 중앙도서관 (소화수도관 및 소화전 설치·운영)	2023. 2. 1. ~ 2026. 1. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
126	부산시설공단	중구 영주동 204 (중앙공원)	5	-	부산시 중구청장 (버스승강장 설치·운영)	2022. 12. 15. ~ 2025. 12. 14.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
127	부산시설공단	서구 서대신동3가 산2-5 (중앙공원)	1	-	부산시 서구청장 (방범용 CCTV 설치·운영)	2021. 11. 18. ~ 2024. 11. 17.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
128	부산시설공단	중구 영주동 204 (중앙공원)	7.35	-	부산관광공사 (문화관광해설사 근무부스 설치)	2021. 12. 20. ~ 2024. 12. 19.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
129	부산시설공단	중구 영주동 218-16, 17 (중앙공원)	40.55	-	부산시민 햇빛발전 (햇빛발전시설 설치·사용)	2022. 9. 13. ~ 2025. 9. 12.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
130	부산시설공단	서구 동대신동2가 100-54 외 1필지 (중앙공원)	184.2	-	부산광역시 건설본부 (민주공원 부속건물 건립공사차량 진출입로)	2023. 3. 1.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
131	부산시설공단	서구 동대신동2가 99-12 (중앙공원)	110.5	-	부산광역시 건설본부 (민주공원부속건물 건립공사비품차)	2023. 4. 12.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
132	부산시설공단	서구 서대신동가 산2-3 (중앙공원)	1	-	부산시 서구청장 (다목적 CCTV 설치·운영)	2023. 6. 20.~ 2026. 6. 19.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
133	부산시설공단	중구 영주동 산10-4 (중앙공원)	5.3	-	(사)부산민주 항쟁기념사업회 (대시민 문화행사 홍보용 현수막 게시대 설치·운영)	2023. 12. 18.~ 2026. 12. 17.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
134	부산시설공단	산림재해방지용 방재시설 (초읍동 산98-1번지) (어린이대공원)	100	-	산림청 국립산림과학원	2019. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
135	부산시설공단	U-헬스케어센터 (초읍동 산98-1번지) (어린이대공원)	33	-	부산시 인공지능소프트 웨어과	2022. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
136	부산시설공단	치안센터 (부산진구 새싹로 295) (어린이대공원)	99.02	-	부산진경찰서	2023. 1. 1.~ 2023. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
137	부산시설공단	어린이창의교육관 (초읍동 산79-7 등 8필지) (어린이대공원)	34,554	-	부산시교육청 어 린이창의교육관	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
138	부산시설공단	학생교육문화회관 (초읍동 43-1, 43-2, 43-4번지) (어린이대공원)	4,406	-	부산시교육청 학 생교육문화회관	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
139	부산시설공단	학생교육문화회관 (초읍동 43, 산79-11번지 외 1필지) (어린이대공원)	5,395	-	부산시교육청 학 생교육문화회관	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
140	부산시설공단	진입광장 정비사업 가설건축물 (초읍동 240-3, 241번지) (어린이대공원)	36	-	부산시 건설본부	2023. 2. 1.~ 2023. 10. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
141	부산시설공단	진입광장 정비사업 가설건축물 (초읍동 240-3, 241번지) (어린이대공원)	36	-	부산시 건설본부	2023. 11. 29.~ 2024. 8. 22.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조

연번	부서명 (기관명)	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자 (용도)	사용 기간	사용허가사유
			토지	건물			
142	부산시설공단	온천동 산133 (금강공원)	200	-	동래소방서 (소방용 무선통신중계소)	2023. 6. 1. ~ 2026. 5. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
143	부산시설공단	부산진구 연지동 53 (시민공원)	1,060.94	1,060.94	부산시 (공원역사관)	2014. 5. 1. ~ 계속	부산광역시 직접 사용 (공단위탁 제외) 시민공원 위탁관리계약서 2조 1항
144	부산시설공단	부산진구 범전동 200 (시민공원)	44.36	44.36	경찰청 (치안센터)	2014. 5. 1. ~ 계속	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
145	부산시설공단	부산진구 범전동 200 (시민공원)	28.38	28.38	자원봉사센터 (자원봉사센터)	2014. 5. 1. ~ 계속	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
146	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	8	-	부산시 뉴미디어담당관 (부기 조형물)	2022. 10. 11. ~ 2025. 10. 10.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
147	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	6	-	부산시 탄소중립정책과 (기후위기시계)	2022. 12. 20. ~ 2027. 12. 19.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
148	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	1	1	부산진경찰서 (지구대 CCTV)	2022. 12. 20. ~ 2027. 12. 19.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
149	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	3	-	부산시 인공지능소프트 웨어과 (CCTV)	2023. 12. 1. ~ 2025. 12. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
150	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	40	-	부산진구청 자원순환과 (스마트수거함)	2023. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
151	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	3.2	-	부산시 기획담당관 (도시브랜드 조형물)	2023. 10. 26. ~ 2026. 10. 24.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
152	부산시설공단	부산진구 중앙대로 지하 818 (시민공원)	5.4	-	부산시 창업벤처담당관 (홍보전광판)	2023. 5. 29. ~ 2025. 5. 28.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
153	부산시설공단	부산진구 시민공원로 73 (시민공원)	0.4	-	부산시 보건환경연구원 (미세먼지 정보표출 시스템)	2024. 8. 1. ~ 2025. 7. 31.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
154	부산시설공단	부산진구 범전동 106-2 (시민공원)	36	-	부산시 푸른도시개발사업소 (간이휴게실)	2024. 5. 20. ~ 2026. 5. 19.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조
155	부산시설공단	부산진구 중앙대로 지하 818 (시민공원)	316	316	부산시 창업벤처담당관 (메이커스튜디오)	2023. 5. 29. ~ 2025. 5. 28.	부산광역시 도시 공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조

□ 공원도시과

○ 무상대부현황

시설명	소재지(지번)	면적(㎡)		사용자(용도)	사용기간	면제근거(사유)
		토지	건물			
계		13,738.09	-			
동래시적공원	동래구 명륜동 137-4	18	-	동래구청 청소과 (공중화장실 오배수관로)	2021. 8. 20. ~ 2024. 8. 19.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조제1항제1호
동래시적공원	동래구 명륜동 153	4	-	SK텔레콤(주) 부산지구 (통신전주)	2020. 7. 29. ~ 2025. 7. 28.	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제41조제1항
온천공원	동래구 온천동 산201-1 일원	136122	-	부산시 건설본부 (공기정화시설 설치 및 임시도로 개설 등)	2020. 11. 2. ~ 2024. 11. 28.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제37조제1항
연안수민공원	동래구 낙민동 83-12	50.39	-	동래구 문화관광과 (전기배전반 조형물 설치)	2021. 2. 15. ~ 2024. 2. 14.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 37조
낙민공원	동래구 낙민동 92-8	50	-	동래구 건설과 (자연재해위험개선지구 정비사업 지질조사)	2023. 9. 15. ~ 2023. 9. 27.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 37조
항령산유원지	남구 문현동 2-26	1	-	남구 (미세먼지신호등설치)	2022. 4. 14. ~ 2027. 4. 13.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 37조
완충녹지 2	북구 금곡동 1875	1	-	낙동강관리본부 (상수도계량기)	2019. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 37조
완충녹지 22	북구 만덕동 605-19	1.5	-	북구 (OCTV)	2020. 6. 1. ~ 2025. 5. 31.	부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 37조

□ 푸른숲도시과

○ 유상대부 현황

시설명	소재지 (지번)	면적(㎡)		사용자(용도)	사용기간	사용료(천원)
		토지	건물			
계		872,505.953	-			4,352
공유지	수영구 민락동 110-19	15	-	이동통신 중계기	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	1,067
〃	남구 문현동 262-26	8.1	-	도시가스 배관 점용	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	185
〃	남구 문현동 561-1	0.423	-	전기수도 배관 점용	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	19
〃	남구 문현동 산55-2	45.43	-	양묘장 진출입로	2023. 10. 18.~ 2024. 12. 31.	307
〃	금정구 구서동 산56-6	338	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	109
〃	금정구 구서동 산57-16	88	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	15
〃	금정구 구서동 산57-18	241	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	42
〃	금정구 노포동 산48-2	1,968	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	53
〃	금정구 노포동 산48-4	4,848	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	95
〃	금정구 두구동 산70-1	4,367	-	송전철탑 선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	448
〃	금정구 두구동 산80	129	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	38
〃	금정구 선동 산1	2,450	-	송전철탑 선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	385
〃	금정구 선동 산24	4,777	-	송전철탑 선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	913
〃	금정구 선동 산33-1	1,703	-	선하지	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	203
〃	북구 화명동 산 40-2	425,764	-	산업시설용 (철탑 및 선하부지)	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	236
〃	북구 화명동 산 40-2	425,764	-	산업시설용 (철탑 및 선하부지)	2023. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	237

○ 무상대부현황

시설명	소재지(지번)	면적(㎡)		사용자(용도)	사용기간	면제근거(사유)
		토지	건물			
계		2,229.57375	-			
공유지	민락동 181-84 맞은편 공유수면	0.57375	-	CCTV 폴구조물	2023. 7. 23.~ 2029. 7. 22.	공익사업
〃	광안동 260-2	3	-	광안대교 모형	2021. 10. 4~ 2024. 10. 3	공익사업
〃	망미동 640-11	2,226	-	주민자치 행사	2023. 9. 19.	지방자치단체 문화, 체육 행사

공통24. 2023 ~ 2024년도 기관별 위탁대행시설 관리 현황

- 위탁대행시설명, 위수탁기관 및 시설 현황, 예산 및 집행액 등
- 시설별 지도점검내용(개요, 내용, 지적사항 및 조치결과 등)

☐ 2023년도(부산시설공단)

부서명	시설명	예산 (집행액)	지도점검내용	조치사항
공원여가 정책과	시민공원 송상현광장	9,269백만원 (9,151백만원)	-전출예산 집행관리 실태 -현장 수목 및 시설물 등 공원 관리 실태	- 지적사항 개선요구
공원여가 정책과	3대공원 (중앙, 금강, 어린이대공원)	7,848백만원 (7,741백만원)	-전출예산 집행관리 실태 -현장 수목 및 시설물 등 공원 관리 실태	- 지적사항 개선요구
공원여가 정책과	북항친수공원	327백만원 (287백만원)	-전출예산 집행관리 실태 -현장 수목 및 시설물 등 공원 관리 실태	- 지적사항 개선요구

☐ 2023년도

부서명	시설명	예산 (집행액)	지도점검내용	조치사항
푸른숲 도시과	부산산림 교육센터	238백만원 (238백만원)	- 사업추진 - 예산회계 등	- 정상사업추진 - 예산집행 적정

☐ 2024년도(부산시설공단)

부서명	시설명	예산 (집행액)	지도점검내용	조치사항
공원여가 정책과	시민공원 송상현광장	9,603백만원 (8,196백만원)	-전출예산 집행관리 실태 -현장 수목 및 시설물 등 공원 관리 실태	- 지적사항 개선요구
공원여가 정책과	3대공원 (중앙, 금강, 어린이대공원)	8,379백만원 (7,186백만원)	-전출예산 집행관리 실태 -현장 수목 및 시설물 등 공원 관리 실태	- 지적사항 개선요구
공원여가 정책과	북항친수공원	2,670백만원 (2,288백만원)	-전출예산 집행관리 실태 -현장 수목 및 시설물 등 공원 관리 실태	- 지적사항 개선요구

☐ 2024년도

부서명	시설명	예산 (집행액)	지도점검내용	조치사항
푸른숲 도시과	부산산림 교육센터	241백만원 (241백만원)	-사업추진 -안전교육 등	- 정상사업추진 - 안전교육 실시 완료

공통24. 2022 ~ 2023년도 기관별 소관 각종 시설 점검결과

- 연번, 시설명, 점검일시, 주요 지적사항, 조치결과, 비고

※ 23번 항목 중복사항은 제외 작성

“ 해당사항 없음 ”

소 관 사 항

1. 공사(용역)발주 현황(총사업비 1억원 이상, 2023 ~ 2024년)
 - 용역은 2천만원 이상

□ 공원여가정책과

(단위 : 백만원)

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
1	2023년 도시관리계획 (공원)결정 용역	공원 5개소(16,730㎡) 도시관리계획 결정	'23. 4. 10.~ '24. 11. 3.	50	44	88.07	(주)나우 컨설팅 트	부산 금정구 금정로 251, 성림빌딩 5층
2	이기대예술 공원 기본계획 수립용역	기본계획 수립 및 도시관리계획 결정(변경) 수변공원 → 근린공원	'23. 9. 22.~ '24. 10. 31.	300	285	95.00	조경 설계 서안(주) 외 1개사	서울시 강남구 도곡동 944-9 은광빌딩 3층, 해운대구 센텀중앙로 78, 507호
3	2025년 보상대상(녹지) 재정비 등 용역	경관녹지(110~115), 경관녹지(117~118) 존치 여부 검토 등	'24. 1. 19. ~ 2024. 5. 18.	20	18	90	(주)이화 기술단	해운대구 센텀동로 99, 918호~920호
4	반려동물테마 파크 기본구상 및 타당성검토 용역	기본구상 및 타당성 검토 A=594,925㎡	'23. 2. 20.~ '23. 12. 7.	67	60	89.55	(주)HK 이앤씨	금정구 범어천로 31
5	반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리계 획결정 용역	GB관리계획 및 도시관리계획결정 A=594,925㎡	'23. 12. 28.~ '25. 3. 27.	360	313	86.99	(주)삼영	부산진구 전포대로 199번길 15
6	반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리결정 재해영향성 검토 용역	GB관리계획 및도시관리결정 재해영향성 검토 A=594,925㎡	'24. 3. 8.~ '24. 12. 20.	21	19	90.00	(주)삼영	부산진구 전포대로 199번길 15

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
7	청학근린공원 조성사업 타당성 조사 용역	기본구상 및 타당성 용역 1식	'24. 1. 26.~ '24. 10. 23.	20	18	89.83	(주)경성	금정구 금샘로 561-1
8	어린이대공원 실감형 사파리 조성 등 활성화 기본계획 수립용역	공원 활성화 방안 기본계획 수립 1식 (A=359만㎡)	'23. 8. 8.~ '24. 12. 6.	300	270	90	(주)하나 기술단	해운대구 센텀동로 99
							(주)한울 도시연구 그룹	북구 금곡대로 368
							(주)이지원	군포시 군포로 733
							(주)가양	수영구 수영로 476번길
9	양정공원 생활권 노인친화형 공원 조성사업	보행환경 개선 및 노인 건강 증진 시설 설치 (진입로 정비, 전통담장 설치 등)	'23. 9. 7.~ 11. 5.	162	142	87	주식회사 나인포 조경	기장군 기장읍 읍내로 57
10	부산시민공원 명품화 기본계획수립 용역	부산시민공원 명품화 기본계획 수립 1식	'24. 7. 23.~ '25. 5. 19.	200	175	87	(주)에이 플러스 이엔지	해운대구 센텀대로 60
11	도심공원내 명상체험공간 조성(거제체육 공원재정비사업)	명상공간 조성 산책로 정비, 데크 정비 등	'23. 3. 22.~ 6. 22.	931	623	88.319	서대조경	기장군 기장읍 소정안길 6
12	세계평화의 숲 내 황토길 조성사업	유엔묘지공원 내 황토길 조성(A=225㎡)	'24. 3. 11.~ 4. 15.	128	112	87.784	(주)한신조경	부산시 금정구 구서중앙로 40
13	광장 리모델링 사업	함지골 공원내 광장 리모델링 (전망대 조성 A=2,541㎡)	'24. 3. 15.~ 7. 31.	375	331	88.331	(주)스타스코 디앤씨	부산시 사상구 양지로30번길 34
14	솔바람문화센터 인테리어 공사 설계용역	인테리어 공사 설계 1식	'23. 12. 27.~ '25. 1. 2.	40	39	92	짓다 건축사 사무소	부산 해운대구 센텀동로 57
15	도시관리계 획(이기대공 원 조성계획) 결정(변경) 용역	이기대공원 조성계획 변경결정 1식	'24. 9. 23.~ '25. 5. 20.	60	53	87	주식회사 지에스엔 지니어링	부산진구 산청대로 220번길 65

□ 공원도시과

(단위 : 백만원)

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
1	2040년 부산 공원녹지 기본계획 수립 용역	공원녹지, 도시관리계획 등 수립 1식 〔부산시 도시계획 대상구역(993.54km ²)〕	’21. 6. 22. ~ ’23. 12. 18.	480	432	88.22	(주)유신	서울 강남구 역삼로4길 8
							(주)경성	금정구 금샘로561-1
2	2040년 부산 공원녹지 기본계획 전략환경 영향평가용역	전략환경영향평가서 작성 및 협의 1식 〔부산시 도시계획 대상구역(993.54km ²)〕	’21. 7. 29. ~ ’23. 12. 18.	76	67	88.01	(주) 삼영 기술	부산진구 전포대로 199번길 15-0
3	낙동강하구 국가도시공 원 기본구상 및 도시관리 계획(공원)결 정 용역	타당성조사 및 기본구상 A=385만m ² 도시관리계획 (공원결정 약 A=50만m ²)	’22. 6. 9. ~ ’24. 4. 8. (용역중지)	700	648	92.5	(주)에이 치엘 디자인	서울 강남구 영동대로82길 11, 5층
							(주)동일 기술 공사	서울 송파구 송이로30길 7
							서호 엔지니 어링	금정구 금단로 202
4	맥도그린시티 타당성조사 및 기본구상 용역	조사 및 분석, 기본구상, 도시관리계획(공원) 결정 등	’22. 6. 9. ~ ’24. 4. 8. (용역중지)	1,000	940	94.0	(주)한국 종합 기술	경기도 하남시 덕풍대로 1111-21
							동아 대학교 산업 협력단	사하구 낙동대로 550번길 37
							(주)한진 개발 공사	수영구 광남로 33
5	금정산국립 공원지정을 위한 전략 환경영향 평가용역	공원시설계획 등에 대한 전략환경영향평가 1식	’22. 8. 9. ~ ’24. 2. 8.	200	174	87	(주)선일 이앤씨	해운대구 센텀중앙로 48, 1703호
6	유엔군 참전 기념광장 조성 실시설계용역	광장조성(식재·포장 등) 실시설계 1식	’22. 11. 2.~ ’23. 7. 5.	30	26	87	(주)선안 이앤씨	동래구 시실로 46-4(명륜동)

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
7	백도리사티 내 도시관리계획 결정 재해영향성 검토	재해영향성검토 1식(약 A=50만㎡)	'23. 4. 12.~ '24. 4. 11. (용역중지)	39	34	88.2	(주)거원 엔지 니어링	수영구 광일로 29번길 68
8	낙동강하구 국가도시공원 도시관리계획 결정 재해영향성 검토	재해영향성검토 1식 (약 A=580만㎡)	'23. 5. 4.~ '24. 5. 2. (용역중지)	68	59	88.0	(주)거원 엔지 니어링	수영구 광일로 29번길 68
9	유엔 평화의 숲 조성사업 실시설계 용역	유엔 평화의 숲 조성 실시설계 1식, 실시계획인가 절차이행 등	'23. 6. 16.~ '24. 12. 28.	195	170	87.18	(주)거원 엔지 니어링 외 1개사	수영구 광일로 29번길 68
10	평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계 용역	화합의 뜰 조성 실시설계 1식, 실시계획인가 절차이행 등	'23. 6. 26.~ '24. 3. 30.	178	178	100 (설계완료)	(주)조경 설계 호원 외 1개사	서울시 서초구 마방로6길
11	유엔군 참전 기념광장 조성공사	광장조성(식재·포장 등) 실시설계 1식	'23. 9. 13. ~ '23. 12. 11.	300	194	88	(주)태웅 이앤씨	금정구 중앙대로 1617-9
12	부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 용역	부산문화회관 정면화 및 생태터널 철거 등 유엔 평화로 활성화 통합마스터플랜 수립	'23. 10. 31.~ '25. 2. 28.	250	245	98	(주)싸이트 플래닝 외 1개사	동구 중앙대로 226번길 3-8
13	남구청 생활밀착형 숲(실내) 조성사업	남구, 실내정원 조성 1개소	'23. 3. 20.~ '23. 5. 18.	332	295	88.82	주식회사 동남엘앤씨	부산진구 냉정로180번길 12(개금동, 삼영빌라)
14	김해국제공항 생활밀착형 숲 (실내정원) 조성사업 실시설계용역	강서구, 실시설계 1식	'23. 3. 16.~ '23. 11. 26.	38	35	93.00	주식회사 씨에이티	강서구 명지국제2로 28번길 34 에코펠리스 806호
15	2022년 스마트가든 조성사업 실시설계용역 (이월)	스마트가든 조성 25개소	'22. 3. 23.~ '23. 2. 2.	51	46	90	서호 엔지 니어링 (주)	금정구 중앙대로 2068-1 (남산동)

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
16	2022년 스마트가든 조성사업 (이월)	녹화 시스템 26개소	'23. 2. 22.~ '23. 6. 6.	379	333	87.80	대동녹지 건설주식 회사	해운대구 해운대해변로 203 (우동)
17	2023년 생활밀착형 숲(실내정원) 조성사업 실시설계용역	실내정원 조성용역 1식	'23. 3. 2.~ '23. 10. 9.	42	39	92.85	(주)씨에이 티	강서구 명지국제2로28 번길34
18	2022년 생활밀착형 숲 (실내정원) 조성사업 (이월)	실내정원 조성 3개소	'23. 10. 4.~ '23. 12. 15.	1,510	1,485	98.35	(주)삼희 종합건설	남구 자성로152 (문현동)
							친구 조경 건설(주)	동래구 충렬대로200번길25 (명륜동)
19	2022년 생활밀착형 숲 (실내정원) 조성사업 전기공사	전기공사 1식	'23. 10. 4.~ '23. 12. 2.	114	100	87.72	상원전력	동래구 명륜로223번길 2-0(명륜동)
20	2023년 생활밀착형 숲 (실내정원) 조성사업	실내정원 조성 1개소	'23. 11. 6.~ '23. 12. 22.	331	296	89.4	주식회사 미림 조경개발	금정구 남산로51번길4 (남산동)
21	2024년 생활밀착형 숲 (실내정원) 조성사업 실시설계용역	실내정원 조성용역 1식	'24. 3. 14.~ '24. 5. 12.	21	20	97.67	주식회사 화랑이엔지	해운대구 센텀중앙로90 (재송동)
22	김해국제공항 생활밀착형 숲 (실내정원) 조성사업	강서구, 실내정원 조성 1개소	'24. 3. 12.~ '24. 7. 22.	301	267	88.72	(주)티지	남구 고동골로36번 가길 32-5
23	부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로 실시설계용역	생태터널 철거(129m) 및 임시도로 (250m)	'24. 9. 4. ~ '25. 6. 30.	291	255	87.41	주식회사 에이치케 이이앤씨	금정구 범어천로 31
24	유엔 글로벌 평화센터 (가칭) 유엔 평화 발라지 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	(가칭) 유엔평화빌리지의 필요성 당위성 타당성 등 조사 건축시설계획 수립	'24. 5. 28.~ '25. 2. 21.	200	190	95	(주)싸이 트플래 닝 건축사 사무소	동구 중앙대로 226번길 3-8
25	낙동강유역5대 정원·공원 통합디자인 기본구상 수립용역	국내외 작가를 통한 통합 디자인구상, 통합디자인 종합계획 수립 1식	'24. 5. 28.~ '25. 2. 21.	1,000	850	85	서호 엔지니어 링 주식회 사	금정구 중앙대로 2068-1 리오엘리빌딩 (남산동)

□ 푸른숲도시과

(단위 : 백만원)

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
1	장산 생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계 1식	'23. 6. 13. ~ '24. 10. 29.	198	173	87.4	(주)삼영기술, (주)대덕조경	부산진구 전포대로 199번길 15
2	2024년 사방사업 타당성평가	예방사업 필요성 등 종합평가	'23. 3. 20.~ '23. 6. 7.	50	46	90	한국치산기 술협회	경남 진주시 동부로 169번길 12
3	해운대수목원 파크골프장조성 실시설계용역	해운대수목원 파크골프장조성 실시설계용역 1식	'24. 2. 20. ~ '24. 6. 20. (일시정지)	92	81	88.0	(주)청출어람	부산광역시 연제구 교대로 13
4	해운대수목원 2단계 환경보전방안 검토용역	파크골프장 등 신규 설치 시설물에 대한 환경성 검토 용역 1식	'24. 3. 25. ~ '24. 7. 22. (일시정지)	41	36	87.8	(주)거원 엔지니어링	부산광역시 수영구 광일로29번길 68
5	해운대수목원 2단계 녹지조성사업 실시설계용역	2단계 녹지조성사업꿈의놀이터 등 실시설계용역 1식	'24. 7. 2. ~ '24. 12. 28.	110	97	88.1	(주)경성	부산광역시 금정구 금샘로 561-1
6	해운대수목원 조성사업 교통영향평가 (변경) 용역	파크골프장, 주차장 등 신규 설치 시설물에 대한 교통영향평가(변경)용역 1식	'24. 7. 25. ~ '24. 11. 21.	72	63	87.5	(주)코스랜	부산광역시 금정구 금단로 113-5
7	사상 숲체험교육관 공원조성계획 (변경) 및 유아체험숲 실시설계용역	조성계획 변경, 유아숲 체험원 실시설계 1식	'24. 6. 11.~ '25. 4. 6.	99	88	88.8	합자회사 한진개발공사	수영구 광남로33
8	2025년 사방사업 타당성평가	예방사업 필요성 등 종합평가	'24. 3. 26.~ '24. 6. 13.	47	42	89	한국치산 기술협회	경남 진주시 동부로 169번길 12
9	산불방화시설조 성공사	부지조성, 석축조성	'24. 6. 14.~ '24. 10. 3.	256	226	88	산림조합 중앙회	경남 창원시 성산구 중앙대로162번 길 11

□ 푸른도시가꾸기사업소

(단위 : 백만원)

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
1	2023년 청소년체험숲 숲해설 프로그램 운영 용역	어린이대공원 내 청소년체험숲을 활용한 숲해설 프로그램 운영	'23. 4. 25.~ '23. 12. 30.	85	85	99	(주)로프 엔조이	부산시 북구 만덕1로 84, 2층
2	2023년 녹화사업장 사후관리 (잔디깎기)공사	사후 관리(잔디깎기) 1식	'23. 6. 9.~ '23. 12. 5.	130	114	87.69	씨피조경(주)	부산진구 중앙대로993
3	고촌양묘장 도시관리계획 및 조성계획 결정 용역	도시공원 결정 및 조성계획 수립 1식	'23. 10. 17.~ '24. 12. 16. (용역중지중. 6. 14.)	200	176	87.76	(합)한진 개발공사	부산 수영구 광남로33
4	화명수목원 대천교 및 오작교 정비공사	노후 목재데크 교체 등 1식	'23. 4. 3.~ '23. 6. 1.	174	153	87.76	(주)두산산 업개발	부산 기장군 장안읍 기장대로 2122-0
5	2023년 해운대 수목원 도시바람길 숲 조성사업 (실시설계 용역)	가시나무 등 30종 (교목521관목5,365주초 화1,620본)	'23. 5. 18.~ '23. 10. 6.	53	49.5	93.39	(주)씨에이 티	부산 강서구 명지국제2로2 8번길 34
6	석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성사업 실시설계 용역	실시설계 1식	'23. 2. 3.~ '23. 9. 1.	54	48	88.8	(주)풍경이 엔지	부산 동래구 미남로134, 202호
7	석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사 폐기물 처리용역	폐콘크리트 23톤, 혼합폐기물 209톤 운반,처리	'23. 11. 6.~ '23. 12. 12.	51	46	90.1	(주)호생 환경	부산 사상구 낙동대로669

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
8	석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사	숨대 외 17종 20,044주 식재 및 전망데크 설치 등	'23. 11. 6.~ '24. 10. 11.	1,754 (주1,439 부315)	1,526 (주1,252 부274)	87.0	주:(주)녹색 지대 부:(주)세 림조경	주 : 부산 남구 수영로 312-0 부 : 부산 금정구 금단로 176, 604호
9	2023년 해운대 수목원 숲해설 프로그램 운영용역	숲해설 프로그램 운영	'23. 4. 28.~ '23. 12. 31.	115	115	100	반디도시 생태학교	부산 남구 수영로 312 1223호
10	2023년 해운대 수목원 도시바람길 숲 조성사업 (공사)	가시나무 등 30종 (교목521관목5,365주초 화1,620본)	'23. 11. 28.~ '24. 10. 25.	935	826	88.3	(주)하늘숲	부산시 금정구 장전온천천 로 115-0
11	주민참여 예산 동백숲 조성사업 (공사)	동백나무 외 4종 123주, 동백묘목 113주, 회양목 530주 등	'23. 5. 15.~ '23. 7. 3.	158	138	87.34	석봉건설 (주)	부산 동래구 안락로125번 가길 10 A동 302호
12	2023년도 주택도시 보증공사 기부숲 조성사업 (공사)	은사시나무 외 9종 514주, 지피류 9종 35,070본 등	'23. 10. 30.~ '23. 12. 18.	261	231	88.5	예서건설 (주) 외 1	부산 연제구 거제천로154 번길 58, 302호
13	2023년 파나시아 기부숲 조성사업 (공사)	탄소중립의 숲 조 성(A=1,412.9㎡)	'23. 2. 15.~ '23. 4. 5.	89	78	87.64	내성환경 (주)	부산 강서구 공항로811번 길
14	2023년도 주택도시 보증공사 기부숲 조성사업 (실시설계)	은사시나무 외 9종 514주, 지피류 9종 35,070본 등	'23. 7. 3.~ '23. 9. 18.	31	28	90.32	주식회사 사이공간 엘	부산 부산진구 엄광로495번 가길 30, 2층

연번	공사(용역)명	공사(용역)개요	계약기간	예정 금액	낙찰 금액	낙찰률 (%)	도급자	
							업체명	주소
15	2024년 청소년체험숲 숲해설 프로그램 운영 용역	어린이대공원 내 청소년체험숲을 활용한 숲해설 프로그램 운영	'24. 5. 29.~ '24. 12. 20.	88	87	98	(주)로프 엔조이	부산시 북구 만덕1로 84, 2층
16	고촌양묘장 도시관리계획 및 조성계획 결정 재해영향성 검토용역	재해영향성검토용역 1식	'24. 1. 30.~ '24. 7. 30. (용역중지중 6. 19.)	38	33	86.84	(주)대진 이엔지	사상구 모라로22-0 (모라동)
17	중앙대로 풍수해대비 가로수 전정공사	버즘나무 가로수 전정 358주 등	'24. 2. 22.~ '24. 4. 21.	150	132	88	(주)일성 엔지니어링	북구 덕천로 188(만덕동)
18	2024년 공항로 중앙분리 화단 잔디깎기 공사	잔디깎기 248,596㎡	'24. 4. 29.~ '24. 12. 24.	116	105	90.51	(주)스타스 코디앤씨	사상구 양지로 30번길34 (주례동)
19	평화공원 화합의 뜰 조성공사	가시나무 등 19종 240주, 남천 등 21종 3,124주 식재, 시설물 정비 등	'24. 6. 10.~ '24. 12. 6.	1,190	1,038	87.29	(주)에코 조경	금정구 금강로565번 길 45(구서동)
20	화명수목원 장애인 주차장 포장 및 중앙광장 일원 배수시설 정비공사	장애인 주차장 포장 교체 및 배수로 정비 1식	'24. 4. 29.~ '24. 8. 26.	140	125	88.56	(주)호연 건설	부산시 동래구 안연로98번길 4 (안락동, 3층)
21	화명수목원 누수정비 공사	관리동 및 전시온실 누수정비 1식	'24. 9. 9.~ '25. 1. 8.	179	158	88.39	(주)바른 건설	부산시 금정구 서동로 8 (부곡동, 1층)
22	해운대 수목원 도시바람길 숲 조성사업(2차)	가시나무 등 14종 교목183주, 잔디5,208㎡ 식재	'24. 4. 18.~ '24. 10. 25.	190	167	87.89	대어종합 건설주식 회사	부산 동래구 금강공원로1
23	2024년 무궁화동산 조성사업(공사)	무궁화(백단심계, 단심)20품종 2,740종 식재, 회양목 620주 식재	'24. 5. 14.~ '24. 6. 12. (용역중지중)	89	78	87.64	미래건설 조경 주식회사	부산 해운대구 대천로103번 길 61
24	2024년 해운대 수목원 숲해설 프로그램 운영용역	숲해설 프로그램운영	'24. 5. 16.~ '24. 12. 31.	147	147	100%	반디도시 생태학교	부산 남구 수영로 312 1223호

2. 공사 설계변경 현황(자체사업, 2023 ~ 2024년) (총사업비 5억원 이상, 변경액 1억원 이상)

- 공사명, 공사개요, 공사기간, 도급자, 설계금액, 계약금액, 최종변경액, 증감액, 설계변경내용 등

□ 공원여가정책과

(단위 : 백만원)

연번	공사명	공사개요	공사기간	도급자	설계금액	계약금액	최종 변경액	증감액	설계변경 내용
1	어린이대 공원 진입광장 정비사업 (조경)	상징조형물 이설 1식, 바닥분수 설치 1식, 포장 및 수목식재 등	'22. 12. 28.~ '23. 10. 18.	(주)황토중 합건설 외 1	742	660	876	216	부속조형물 (바닥, 회전큐브) 복원 반영 및 식재 변경 등
2	어린이대 공원 진입광장 정비사업 (통합관리 센터건립)	통합관리 센터 건축 공사 1식	'23. 11. 20.~ '24. 8. 14.	원영종합 건설(주) 외 1	1,575	1,386	1,509	123	현장여건반영 자하1층 계획 변경, 외부 포장재 및 내부 마감재 추가 물량 변경 등

□ 푸른도시가꾸기사업소

(단위 : 백만원)

연번	공사명	공사개요	공사기간	도급자	설계금액	계약금액	최종 변경액	증감액	설계변경 내용
1	2022년 스마트 가든 조성사업	벽면녹화 시스템 23개소 설치	'23. 2. 22.~ '23. 6. 6.	대동녹지건 설(주)	860	814	740	△74	녹화시스템 유형변경
2	2022년 생활 밀착형 숲 (살내정원) 조성공사	생활 밀착형 숲 조성 731㎡	'23. 10. 4.~ '23. 12. 15.	(주)삼희종합 건설 찬구조경건설(주)	1,906	1,732	1,652	△80	식재패턴변경 등
3	2023년 해운대 수목원 도시바람길 숲 조성사업	가시나무 등 30종(교목521주, 관목5,365주, 초화류1,620본) 잔디 20,814㎡ 식재	'23. 11. 28.~ '24. 10. 25.	주식회사 하늘숲	933	826	938	112	사업 완성도를 높이기 위한 현장여건 반영 등
4	석대 매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사	숨대 외 17종 20,044주 식재 및 전망데크 설치 등	'23. 11. 6.~ '24. 10. 11.	주:(주)녹색 지대 부:(주)세림 조경	1,754 (주1,439, 부315)	1,526 (주1,252, 부274)	1,704 (주1,376, 부328)	178 (주124, 부54)	현장 여건 변동에 따른 물량 증감 및 관급자재 변경 등 반영

3. 1억원 이상 이월사업(명시, 사고, 계속비 이월순 작성)

- 2023 → 2024년도 이월사업
- 2024 → 2025년도 이월 예상사업

□ 2023 → 2024년도 이월사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	미지 출액	이월액	이월사유	비고
1	반려동물테마파크 기본구상 및 타당성검토 용역	'23. ~ '24.	100	60	60	40	40	집행잔액 도시관리계획 및 조성계획수립 등 후속절차 추진	공원여가정책과 (명시이월)
2	반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리계획결정 용역	'23. ~ '25.	900	-	-	900	900	GB관리계획 및 도시관리계획 등 행정절차 추진 등 절대공기부족	공원여가정책과 (명시이월)
3	아기대예술공원 기본계획 (도시관리계획변경) 용역	'23. 9. 22.- '24. 10. 31.	300	285	200	100	100	행정절차 이행 관련 부서 협의 등 추가 과업 예상	공원여가정책과 (명시이월)
4	도시관리계획(도시공원) 확충 용역	'23. 4. 10.- '24. 11. 3.	50	49	26	23	23	사회약탈(위)도시계획 위원회 심의 도시공원 위원회 심의 이행	공원여가정책과 (사고이월)
5	어린이대공원 실감형 사파리 조성 등 활성화 기본계획 수립용역	'23. 8. 8.~ '24. 12. 6.	200	100	100	-	100	용역기한 미도래 (준공: '24.12.)	공원여가정책과 (명시이월)
6	달맞이공원 보상사업	'22. ~ '24.	32,000	1.6	1.6	31,998	31,998	토지수용을 위한 재결승인 절차 지연	공원여가정책과 (명시이월)
7	75광장 리모델링 사업	'23. ~ '24.	500	44	44	485	485,300	추경 예산 반영으로 공원조성계획 변경 관련 절차 이행	공원여가정책과 (명시이월)
8	평화공원 화합의 뜰 조성사업	'23. ~ '24.	1,600	190	137	1,463	1,463	준공시기 미도래 (준공: '24.12.6)	공원도시과 (명시이월)
9	맥도그린시티 타당성 조사 및 기본구상 용역	'23. ~ '24.	1,700	940	658	282	282	준공시기 미도래 (준공: '24.4.8.)	공원도시과 (사고이월)
10	낙동강하구 국가도시 공원 기본구상 및 도시 관리계획 결정	'23. ~ '24.		736	454	306	282	준공시기 미도래 (준공: '24.4.8.)	공원도시과 (사고이월)
11	부산문화화관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 용역	'23. ~ '25.	250	245	171	79	79	준공시기 미도래 (준공: '25.2.8.)	공원도시과 (명시이월)
12	스마트가든조성사업 (동구, 강서구)	'23. ~ '24.	830	640	536	194	194	추가 대상지 확정 따른 절대공기 부족	공원도시과 (명시이월)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	미지 출액	이월액	이월사유	비고
13	생활밀착형 숲살아정원 조성사업	'23. ~ '24.	970	506	506	464	464	행정절차 이행 지연에 따른 절대공기 부족	공원도시과 (명시이월)
14	금정산국립공원지정을 위한 전략 환경영향 평가용역	'22. ~ '24.	95	70		95	70	준공시기 미도래 (준공: '24.12.19.)	공원도시과 (사고이월)
15	팽나무보호수 소공원 조성(수영구)	'23. ~ '24.	300	114	114	186	186	「문화재 보호법」에 따른 발굴조사 절차 이행	푸른숲도시과 (명시이월)
16	장산 생태축 복원사업	'23. ~ '25.	200	174	122	78	78	준공시기 미도래 (일시정지중)	푸른숲도시과 (명시이월)
17	사상 숲체험 교육관조성사업	'23. ~ '26.	1,000	-	-	1,000	1,000	사전절차 이행중 (건축심의, 공공건축 절차 등)	푸른숲도시과 (명시이월)
18	도시바람길숲 조성사업	'23 ~ '25	3,904	3,753	1,970	1,934	1,783	공원조성계획 (변경) 및 실시계획인가, 주민여론 수렴 등 설계지연	푸른숲도시과 (사고이월)
19	고촌양묘장 도시관리 계획(도시공원) 및 조성계획 결정용역	'23. 10. 17.~ '24. 6. 16. (용역 중지 중: 6. 14.)	140	123	62	61	61	행정절차 이행에 따른 기간소요 (준공예정 : '24. 12.)	푸른도시가꾸기 사업소 (사고이월)
20	2023년 해운대수목원 도시바람길 숲 조성사업	'23. 11. 28.~ '24. 10. 25.	1,000	1,000	459	541	541	절대공기부족	푸른도시가꾸기 사업소 (사고이월)
21	석대매립장 제방 여가녹지 2차 조성공사	'23. 11. 6.~ '24. 10. 11.	2,100	2,100	699	1,401	1,401	절대공기부족	푸른도시가꾸기 사업소 (사고이월)

□ 2024 → 2025년도 이월 예상사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	미지 출액	이월액	이월사유	비고
1	반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리계획 재해영향성검토 용역	'24. ~ '25.	100	40	60	40	40	재해영향성 검토 등 행정절차 추진	공원여가정책과 (사고이월)
2	반려문화테마파크 GB관리계획 및 도시관리계획결정 용역	'23. ~ '25.	900	313	156	744	744	GB관리계획 및 도시관리계획 등 행정절차 추진 등 절대공기부족	공원여가정책과 (사고이월)
3	달맞이공원 보상사업	'22. ~ '25.	24,000	20,291	20,291	3,709	3,709	토지수용을 위한 재결승인 절차 지연	공원여가정책과 (명시이월)
4	달맞이공원 조성계획 결정용역	'24. ~ '25.	245	-	-	-	245	준공기한 미도래	공원여가정책과 (명시이월)
5	도시공원내 보상토지 지장물 철거	'24. ~ '25.	544	-	-	-	300	준공기한 미도래	공원여가정책과 (명시이월)
6	(가칭)유엔 평화 빌리지 건립 타당성 조상 및 기본계획 용역	'24. ~ '25.	200	190	133	67	67	준공시기 미도래 (준공: '25.2.21.)	공원도시과 (명시이월)
7	부산정원박람회 개최	'24. ~ '25.	120	84	84	36	36	사전절차지연	공원도시과 (명시이월)
8	주제정원 및 행사장 조성	'24. ~ '25.	700	-	-	700	700	사전절차지연	공원도시과 (명시이월)
9	생활밀착형 숲 조성	'24. ~ '25.	800	20	20	780	400	사전절차지연	공원도시과 (명시이월)
10	낙동강 정원 정원디자이너 참여 정원 조성	'24. ~ '25.	1,000	-	-	1,000	1,000	1차 추경 확보에 따른 절대 공기 부족	공원도시과 (명시이월)
11	부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로 개설	'24. ~ '25.	400	255	178	222	203	2025년 6월 완료 예정으로 절대 공기 부족	공원도시과 (명시이월)
12	낙동강유역5대 정원 공원 통합 디자인 기본구상 수립용역	'24. ~ '25.	1,000	850	595	405	405	준공시기 미도래	공원도시과 (명시이월)
13	도시바람길숲 조성사업	'23. ~ '25.	4,000	900	740	3,100	3,100	행정절차 이행 및 타기관 협의	푸른숲도시과 (명시이월)
14	사상 숲체험 교육관 조성사업	'23. ~ '26.	1,500	-	-	1,500	1,500	사전절차 이행중 (설계용역중)	푸른숲도시과 (명시이월)
15	장산 생태축 복원사업	'23. ~ '25.	1,029	1,029	500	529	529	공사준공기간 미도래	푸른숲도시과 (사고이월)
16	고촌양묘장 도시관리 계획(도시공원) 및 조성 계획 결정 재해영향성 검토용역 등	'24. 1. 30.~ '24. 7. 30. (용역 중지 중: 6. 19.)	190	33	-	157	157	장기계속사업 및 행정절차 이행에 따른 기간소요 (준공예정: '25. 6.)	푸른도시가꾸기 사업소 (명시이월)

4. 단위사업별 하도급 관련현황(자체사업)(2023~2024년)

- 공사명, 계약금액, 도급자, 하도급자, 하도급공종인 도급계약금액, 하도급금액, 하도급비율, 하도급신고 및 계약일, 하도급공종, 하도급면허

☐ 공원여가정책과

① 공사명, 계약금액, 도급자, 하도급자, 하도급공종인 도급계약금액

(단위: 백만원)

연번	공사명	계약금액	도급자	하도급자	하도급공종인 도급계약금액
1	어린이대공원 진입광장 정비사업(조경)	807	(주)황토종합건설	공간미술	279

② 하도급금액, 하도급비율, 하도급신고 및 계약일, 하도급공종, 하도급면허

(단위: 백만원)

연번	하도급금액	하도급비율	하도급신고	계약일	하도급공종	하도급면허
1	229	82%	'23. 7. 21.	'23. 6. 29.	조형물이설	금속구조물 창호공사업

☐ 푸른도시가꾸기사업소

① 공사명, 계약금액, 도급자, 하도급자, 하도급공종인 도급계약금액

(단위: 백만원)

연번	공사명	계약금액	도급자	하도급자	하도급공종인 도급계약금액
1	평화공원 화합의 뜰 조성공사	1,038	(주)에코조경	승원조경건설(주)	303

② 하도급금액, 하도급비율, 하도급신고 및 계약일, 하도급공종, 하도급면허

(단위: 백만원)

연번	하도급금액	하도급비율	하도급신고	계약일	하도급공종	하도급면허
1	262	86.49%	'24. 7. 22.	'24. 7. 15.	조경식재	조경식재 · 시설물공사업

5. 채무부담사업 현황(2023 ~ 2024년)

☐ 2024년

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업기간	총사업비	예산액	채무부담 승인액	투자액	
						현금	채무부담
1	해운대수목원 조성사업 (2024)	'24. 1. 1. ~ '24. 12. 28.	4,600	4,600	2,400	2,200	2,400

6. 자치구·군 재배정 관련(2023 ~ 2024년)

- 추진사항, 이월사업 중 2024년도 이월 예상사업

□ 추진사항

○ 공원여가정책과

(단위 : 백만원)

연번	사업명	개요	사업비	사업기간	계약방법	공정(%)	
						계획	실적
1	명상숲 체험공간 조성사업	거제체육공원 내 명상공간 조성	300	'23. 3.~ '23. 6.	입찰	100	100
2	양정공원 생활권 노인친화형 공원 조성사업	보행환경 개선 및 노인 건강 증진 시설 설치(진입로 정비, 전통담장 설치 등)	300	'23. 2.~ '23. 11.	도급: 입찰	100	100
					관급: 조달구매		
3	도시공원내 보상토지 지장물 철거사업	건축물 철거 1식(A=206㎡) 폐기물 처리 1식(163톤)	24	'23. 10. 10.~ 11. 9.	철거: 수의 폐기물: 수의	100	100
4	도시공원내 보상토지 지장물 철거사업	건축물 철거 1식(A=519㎡) 폐기물 처리 1식(526톤)	60	'23. 4. 26.~ 6. 30.	철거: 수의 폐기물: 수의	100	100
5	도시공원내 보상토지 지장물 철거사업	건축물 철거 1식(A=507㎡) 폐기물 처리 1식(530톤)	210	'24. 1.~ 11.	철거: 수의 폐기물: 수의	100	80

○ 공원도시과

(단위 : 백만원)

연번	사업명	개요	사업비	사업기간	계약방법	공정(%)	
						계획	실적
1	동구 2023년 스마트가든조성사업	스마트가든 조성 5개소	150	'23.10.31.~ '24.6.30.	수의회약	100	100
2	영도구 2023년 청학모자원, 와치복지관 스마트가든 설치 사업	스마트가든 조성 2개소	70	'23.9.13.~ 12.12.	수의회약	100	100
3	동래구 2023년 스마트가든불 설치사업	스마트가든 조성 4개소	120	'23.10.4.~ 11.8.	경쟁입찰 (지역)	100	100
4	남구 2023년 스마트가든 조성공사	스마트가든 조성 3개소	110	'23.11.29.~ '23.12.23	도급시행 (수의회약)	100	100
5	북구 2023년 용수중학교 스마트가든 설치공사	스마트가든 조성 1개소	30	'23.10.25.~ 11.18.	수의회약	100	100
6	금정구 2023년 스마트가든 조성공사	스마트가든 조성 3개소	110	'23.11.23.~ '23.12.20.	수의회약 (여성기업)	100	100
7	강서구 2023년 스마트가든 조성사업	스마트가든 조성 5개소	200	'23.12.14.~ '24.1.11.	경쟁입찰 (지역)	100	100
8	2023년 생활밀착형 숲(실내정원) 조성사업	실내정원 1개소	470	'23.11.6.~ '23.12.22.	경쟁입찰 (지역)	100	100
9	김해국제공항 생활밀착형 숲(실내정원) 조성사업	실내정원 1개소	500	'24.3.12.~ '24.7.22.	경쟁입찰 (지역)	100	100
10	2023년 부산정원박람회 중구 자치정원 조성공사	자치정원 1개소	49	'23.10.17.~ '23.11.15.	수의회약	100	100
11	2023 부산정원박람회 자치정원(한가로이 정원) 조성공사	자치정원 1개소	50	'23.10.10.~ '24.11.3.	수의회약	100	100
12	사상구 부산 정원 박람회 자치정원 조성 공사	자치정원 1개소	50	'23.10.23.~ '24.12..3.	수의회약	100	100
13	2024년 생활밀착형 숲(실내정원) 조성사업	실내정원 1개소	400	'24.10.~12.	하반기 입찰 예정	100	0
14	청학배수지 일원 실외정원 조성사업	영도구 실외정원 1개소	400	'24.10.~12.	하반기 입찰 예정	100	0
15	2024년 부산 가든쇼 지역작가정원 조성공사	동래구, 자치정원 1개소	50	-	2025년 연기	100	0
16	2024년 부산 가든쇼 지역작가정원 조성공사	남구, 자치정원 1개소	50	-	2025년 연기	100	0
17	2024년 부산 가든쇼 지역작가정원 조성공사	사상구, 자치정원 1개소	50	-	2025년 연기	100	0

○ 푸른숲도시과

(단위 : 백만원)

연번	사업명	개요	사업비	사업기간	계약방법	공정(%)	
						계획	실적
1	나무은행 조성	느티나무 등 3,935주 이식공사	343	'23.1.~12.	수의/입찰	100	100
2	도시바람길숲 조성	실시설계용역 1식	500	'23.1.~12.	입찰	100	100
3	지자체도시숲	북구 긴미끄럼틀 썸지공원 조성 등 22개 사업	4,750	'23.1.~12.	수의/입찰	100	100
		녹화사업장 사후관리	2,005	'23.1.~12.	수의/입찰	100	100
		녹색환경만들기 사업	47	'23.3.~6.	수의/입찰	100	100
		2023년 정원박람회	130	'23.6.~12.	수의/입찰	100	100
		국제박람회 시찰 대비 꽃탑 설치	50	'23.3.~4.	수의/입찰	100	100
4	산림생물 다양성 증진	도심 생활권 내 노거수 안전진단	24	'23.1.~12.	수의	100	100
5	2023년 보호수 생육환경개선사업	팽나무 등 60주(8개 구청) 당김줄정비, 외과수술 등	90	'23.3.~12.	도급 및 직영	100	100
6	나무은행 조성	느티나무 등 5,813주 이식공사	300	'24.1.~12.	수의/입찰	100	100
7	도시바람길숲 조성	거제대로 등 5개소	4,000	'24.1.~12.	입찰	100	100
8	자녀안심그린숲 조성	상남초등학교 등 4개소	800	'24.1.~12.	수의/입찰	100	100
9	지자체도시숲	BRT정류소 정원형 도시숲 조성 등 9개사업	1,220	'24.1.~12.	수의/입찰	100	78
		녹화사업장 사후관리	1,655	'24.1.~12.	수의/입찰	100	80
10	2024년 보호수 생육환경개선사업	팽나무 등 56주(8개 구청) 수관정비, 병해충 방제 등	90	'24.4.~12.	도급 및 직영	100	100

□ 이월사업 중 2024년도 이월 예상사업
“해당 사항 없음”

7. 감리 발주내용(1천만원 이상, 자체사업, 2023 ~ 2024년)

- 연번, 사업명, 사업기간, 예산액, 설계금액, 예정가, 낙찰가, 감리업체, 계약일자, 준공일자(준공예정일) 등

□ 공원정책과

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업기간	예산액	설계금액	예정가	낙찰가	감리업체	계약일자	준 공 (예정)일자
1	어린이대공원 진입광장 정비사업(조경) 시공감리용역	'22. 12. 19.~ '23. 11. 1.	21	21	21	19	(주)선일 이앤씨	'22. 12. 12	'23. 11. 1.
2	어린이대공원 진입광장 정비사업 (통합관리센터건립) 건축감리용역	'23. 11. 20~ '24. 7. 16.	21	21	21	19	(주) 에스디 건축사 사무소	'23. 11. 13.	'24. 8. 14.
3	어린이대공원 진입광장 정비사업 (통합관리센터건립) 전기 감리	'23. 11. 16~ '24. 8. 1.	16	16	16	14	(주)우일 엔지 니어링	'23. 11. 14	'24. 8. 30.

8. 자치단체경상보조금, 자치단체자본보조금 집행사항내역

- 사업명, 예산집행내역(연도별 예산액, 집행액, 집행잔액),
주요추진사업(연도별 집행액)

□ 자치단체경상보조금(공원여가정책과)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산집행내역				주요 추진사업	
	연도별	예산액	집행액	집행잔액	사 업 내 용	집행액
공원녹지관리	2023년	1,700,000	1,649,306	50,694	◦ 서구 등 15개 기관 38개 유지관리사업 - 녹지 관리 기간제근로자 인건비, 시설정비 및 수목관리 자재구입 등	1,649,306
	2024년	1,700,000	828,493	871,507	◦ 서구 등 15개 기관 38개 유지관리사업 - 녹지 관리 기간제근로자 인건비, 시설정비 및 수목관리 자재구입 등	828,493

□ 자치단체자본보조금(공원여가정책과)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산집행내역				주요추진사업	
	연도별	예산액	집행액	집행잔액	사 업 내 용	집행액
중산공원 재정비 (동구)	2023	300,000	295,134	4,866	◦ 중산공원 둘레길 정비 등	295,134
가로공원 공간활용 및 환경개선(남구)	2023	30,000	28,341	1,659	◦ 가로공원 편의시설 설치	28,341
공원녹지 시설정비(이기대공원 숲정비 등)(남구)	2023	300,000	292,275	7,725	◦ 이기대공원 큰고개쉼터 화단정비 ◦ 이기대공원 데크계단 정비 ◦ 용호만녹지 보행환경 개선 ◦ 평화공원 바닥분수 정비	292,275
우암동 도시숲 정비사업(남구)	2023	100,000	100,000	-	◦ 우암동 도시숲 정비사업	100,000
노후화된 만덕 동심초 공원 공중화장실 정비(북구)	2023	100,000	100,000	-	◦ 기존 노후 화장실 철거 후 신축	100,000
관광특구 근린공원내 공원등 정비(해운대구)	2023	230,000	220,492	9,508	◦ 경관조명 정비, 레이저조명 신규 설치 및 제어반 설치 등	220,492
동백공원 해안산책로 정비(해운대구)	2023	1,000,000	987,924	12,076	◦ 노후 목재 데크시설 정비	987,924
울림공원 야외공연장 조성사업(강서구)	2023	400,000	80,000	320,000	◦ 야외무대 조성 1식 (A=462.13㎡)	80,000
현충공원 리모델링 사업(북구)	2023	200,000	196,681	3,319	◦ 공원 리모델링 A=10,002.1㎡	196,681
풀소리공원 물놀이장 조성사업(북구)	2023	450,000	434,051	15,948	◦ 물놀이장 조성 A=1,500㎡	434,051
재생에너지 기반 하이브리드 공원시설물 설치(북구)	2023	200,000	175,258	24,742	◦ 재생에너지 가로등 설치 7개소	175,258

사 업 명	예산집행내역				주요추진사업	
	연도별	예산액	집행액	집행잔액	사 업 내 용	집행액
동래사적공원 체육시설 정비(동래구)	2023	30,000	30,000	-	◦운동기구 교체 10개소	30,000
75광장 리모델링사업	2023	500,000	482,000	18,000	◦전망구름쉼터 1개소(A=176 m^2), 화강석 포장 (A=515 m^2) 등	482,000
신호공원 및 신호해안 방재림 경관조명사업	2023	200,000	8,076	191,924	◦경관 조명 설치 1식L=1.0km (블라드등 100점, 연출장식 25세트, 아치게이트 5점 등)	8,076
신호산업단지 완충녹지개선사업	2023	100,000	100,000	-	◦경관 조명 설치 1식 (LED경관조명 13점, 조형물 2점 등)	100,000
명지근린공원 야간경관조명설치사업	2023	200,000	200,000	-	◦경관 조명 설치 1식 (고보조명 33개, 수목투광등 63개, 블라드 등 17개 등)	200,000
아미르공원 산책길 조명 설치 (영도구)	2024	52,000	-	52,000	◦아미르공원 내 블라드 경관조명 설치	-
건강공원 화장실 노후화로 인한 개보수 정비 (북구)	2024	100,000	92,565	7,435	◦기존 노후 화장실 철거 후 신축	92,565
달맞이길 경관 개선 숲 정비 (해운대구)	2024	228,000	-	228,000	◦해월정 일원 수목정비(축아베기)	-
아미산 노을마루길테크 정비(사하구)	2024	100,000	100,000	-	◦경관녹지 테크길 정비	100,000
신호해안방재림 내 맨발산책로 조성 (강서구)	2024	150,000	120,120	29,880	◦산책로 조성 1식(A=1,200 m^2) (마사토 954.9 m^2 , 황토 72 m^2 등)	120,120
세계평화의 숲 내 황토킵길 조성 (남구)	2024	150,000	150,000	-	◦맨발 걷기 황토킵길 조성(A=225 m^2), 세족시설 1식 등	150,000
울림공원 네트모험 놀이터 조성사업	2024	500,000	-	500,000	◦네트모험 놀이시설 설치	-
너울공원 그네특화 놀이터 조성사업	2024	300,000	17,323	282,677	◦어린이놀이시설 (그네 등) 설치 1식 A=700 m^2	17,323

□ 자치단체자본보조금(공원도시과)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산집행내역				주요추진사업	
	연도별	예산액	집행액	집행잔액	사업내용	집행액
옥봉산 당산제당 정비사업	2024년	200,000	200,000	-	◦ '24. 8. 19: 정비계획 수립 ◦ '24. 9. 4: 실시설계용역 착수(계약일 8. 28) ◦ '24. 9. ~ 10: 실시설계용역 시행 ◦ '24. 10. ~ 12: 공사 시행준공	200,000
갈매길 정비 및 편의시설 설치지원	2022년	500,000	499,818	182	◦ 갈매길 코스별 안내시설, 안전시설 및 편의시설 관리및정비관련구·군 보조금 교부 - 갈매길 관리 15개 구·군	499,818
	2023년	600,000	599,471	529	◦ 갈매길 코스별 안내시설, 안전시설 및 편의시설 관리및정비관련구·군 보조금 교부 - 갈매길 관리 15개 구·군	599,471
	2024년	500,000	500,000	-	◦ 갈매길 코스별 안내시설, 안전시설 및 편의시설 관리및정비관련구·군 보조금 교부 - 갈매길 관리 15개 구·군	500,000
도심갈매길 300리 조성사업	2022년 ~ 2023년	23,471,260	23,471,260	-	◦ 중구 피란역사 문화길 등 15개 노선	23,471,260
건기좋은 부산추진 우수기관 상사업비	2022년	50,000	50,000	-	◦ 보행업무 추진사항 구·군 평가 결과에 따른 우수기관 보행업무 상사업비 보조금 교부	50,000
	2023년	50,000	49,880	120		49,880
	2024년	50,000	50,000	-		50,000

□ 자치단체경상보조금(푸른숲도시과)

(단위 : 천원)

사 업 명	연도별	예산집행내역			주요추진사업	
		예산액	집행액	집행잔액	사업내용	집행액
산림서비스 도우미	2023년	233,363	233,363	-	◦녹지관리원 인건비(11명) ◦명상숲코디네이터(4명)	233,363
	2024년	233,363	233,363	-	◦녹지관리원 인건비(14명)	233,363
동해남부선 그린레일웨이 유지관리	2023년	1,200,000	1,200,000	-	◦그린레일웨이(L=9.8km), ◦그린라인파크(L=3km) 유지관리	1,200,000
	2024년	1,000,000	1,000,000	-	◦그린레일웨이(L=9.8km), ◦그린라인파크(L=3km) 유지관리	1,000,000
숲해설 산림 복지전문업 위탁 운영 지원	2023년	656,450	656,450	-	◦푸른도시가꾸기사업소 등 7개 기관 ▷ 산림교육 위탁운영(숲해설) 보조 25명	656,450
	2024년	676,132	676,132	-	◦푸른도시가꾸기사업소 등 7개 기관 ▷ 산림교육 위탁운영(숲해설) 보조 25명	676,132
유아숲체험원 조성관리(운영)	2023년	154,885	154,885	-	◦유아숲지도사 인건비(9명)	154,885
	2024년	154,885	154,885	-	◦유아숲지도사 인건비(9명)	154,885
유아숲교육 운영	2023년	657,882	657,882	-	◦유아숲교육 위탁운영 사업비 보조 ▷ 서구 등 12 구·군(27명)	657,882
	2024년	648,284	648,284	-	◦유아숲교육 위탁운영 사업비 보조 ▷ 서구 등 12 구·군(26명)	648,284
사회복무요원 운영	2023년	88,052	88,052	-	◦사회복무요원 인건비 14명	88,052
	2024년	67,038	67,038	-	◦사회복무요원 인건비 6명	67,038
진화장비확충 (경상)	2023년	88,550	88,550	-	◦장비구입 및 진화대원 사업비	88,550
	2024년	88,550	88,550	-	◦장비구입 및 진화대원 사업비	88,550
재난상황관리 (경상)	2023년	20,794	20,794	-	◦산불진화 출동여비 및 진화급식비	20,794
	2024년	20,794	20,794	-	◦산불진화 출동여비 및 진화급식비	20,794
산불위험지관리 (경상)	2023년	27,144	27,144	-	◦산불위험요인 사전제거	27,144
	2024년	20,358	20,358	-	◦산불위험요인 사전제거	20,358
무선통신운영 (경상)	2023년	6,960	6,960	-	◦휴대용 무전기 15점 지원	6,960
	2024년	6,960	6,960	-	◦휴대용 무전기 15점 지원	6,960
감시기반확충 (경상)	2023년	8,120	8,120	-	◦산불무인감시시스템 유지보수 2대 지원	8,120
	2024년	8,120	8,120	-	◦산불무인감시시스템 유지보수 2대 지원	8,120

사 업 명	연도별	예산집행내역			주요추진사업	
		예산액	집행액	집행잔액	사업내용	집행액
산림재해 일자리 단기 (산불전문예방 진화대)	2023년	1,260,755	1,260,755	-	◦산불전문예방진화대 136명	1,260,755
	2024년	1,290,755	1,290,755	-	◦산불전문예방진화대 136명	1,290,755
산지사방시설	2023년	737,100	737,100	-	◦산지사방 10ha	737,100
	2024년	810,810	810,810	-	◦산지사방 10ha	810,810
계류보전 시설	2023년	1,763,176	1,763,176	-	◦계류보전 10km	1,763,176
	2024년	1,586,870	1,586,870	-	◦계류보전 9km	1,586,870
사방댐 시설	2023년	682,500	682,500	-	◦사방댐 조성 3개소	682,500
	2024년	682,500	682,500	-	◦사방댐 조성 3개소	682,500
사방댐의 준설 관리	2023년	57,330	57,330	-	◦사방댐 준설관리 9개소	57,330
	2024년	38,220	38,220	-	◦사방댐 준설관리 6개소	38,220
소나무재선충 방제	2023년	1,353,280	1,353,280	-	◦서구 등 15개 구·군 소나무 재선충병 방제 사업비 보조	1,353,280
	2024년	1,014,456	1,014,456	-	◦서구 등 15개 구·군 소나무 재선충병 방제 사업비 보조	1,014,456
감염목 무단 이 동단속 초소 운영	2023년	355,836	355,836	-	◦기장군 등 3개구 소나무 무단 이동 단속 초소 운영 보조	355,836
	2024년	121,940	121,940	-	◦기장군 등 3개구 소나무 무단 이동 단속 초소 운영 보조	121,940
일반병해충 방제	2023년	313,481	313,481	-	◦서구 등 14개 구·군 솔껍질각지벌레 방제 등 일반 산림병해충방제 사업비 보조	313,481
	2024년	324,392	324,392	-	◦서구 등 15개 구·군 솔껍질각지벌레 방제 등 일반 산림병해충방제 사업비 보조	324,392
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	2023년	1,649,755	1,649,755	-	◦서구 등 15개 구·군 산림병해충예찰단 운영 보조	1,649,755
	2024년	1,685,539	1,685,539	-	◦서구 등 15개 구·군 산림병해충예찰단 운영 보조	1,685,539
목재제품품질 단속	2023년	6,900	6,900	-	◦목재제품 품질단속(지원) 188개소	6,900
	2024년	8,514	8,514	-	◦목재제품 품질단속(지원) 172개소	8,514

□ 자치단체자본보조금(푸른숲도시과)

(단위 : 천원)

사업명	연도별	예산집행내역			주요추진사업	
		예산액	집행액	집행잔액	사업내용	집행액
남천해변쌈지 공원정비 (주민참여예산)	2023년	50,000	50,000	-	◦남천해변쌈지공원정비 1개소	50,000
하단커뮤니티 가든정비 (주민참여예산)	2023년	300,000	300,000	-	◦하단커뮤니티가든 정비 1개소	300,000
기후대응 도시숲조성	2023년	5,242,000	5,242,000	-	◦해운대구 주요철도역 등 6개소	5,242,000
	2024년	5,600,000	5,600,000	-	◦다대포해변공원 일원 등 4개소	5,600,000
자녀안심 그린숲 조성	2023년	900,000	900,000	-	◦자녀안심 그린숲 4개소	900,000
마린시티3로 가로수 특화거리 조성	2024년	200,000	200,000	-	◦가로수(왕벚나무) 특화거리 조성 1식	200,000
신호지구 회전교차로 교 통섬 정비	2024년	50,000	50,000	-	◦회전교차로 교통섬 정비 3개소	50,000
개금1동 배수지 습터 정비	2024년	100,000	100,000	-	◦쿨링포그 및 전기 시설 설치 1식	100,000
무궁화동산 조성	2023년	100,000	100,000	-	◦무궁화 동산 조성 1식	100,000
유아숲체험원 조성관리(조성)	2023년	111,000	111,000	-	◦유아숲체험원 조성비 지원(복구)	111,000
임도시설	2023년	715,429	715,429	-	◦임도시설사업 4km	715,429
	2024년	715,429	715,429	-	◦임도시설사업 4km	715,429
임도시설 (구조개량)	2023년	775,500	775,500	-	◦임도구조개량 14.5km, 임도보수 12km 임도관리원 1명	775,500
	2024년	776,000	776,000	-	◦임도구조개량 14.5km, 임도보수 12km 임도관리원 1명	776,000
등산로 정비사업	2023년	1,860,000	1,860,000	-	◦서구 등 15개 구·군 등산로 정비 지원 68km	1,860,000
	2024년	1,200,000	1,200,000	-	◦서구 등 15개 구·군 등산로 정비 지원 44km	1,200,000
재난상황관리 (자본)	2023년	15,080	15,080	-	◦산불상황관제시스템 200점 지원	15,080
	2024년	15,080	15,080	-	◦산불상황관제시스템 200점 지원	15,080
무선통신운용 (자본)	2023년	14,500	14,500	-	◦무선통신장비(차량국, 중계기지국) 지원	14,500
	2024년	14,500	14,500	-	◦무선통신장비(차량국, 중계기지국) 지원	14,500
감시기반확충 (자본)	2023년	11,600	11,600	-	◦산불감시시설 확충 2개소	11,600
	2024년	11,600	11,600	-	◦산불감시시설 확충 2개소	11,600

사업명	연도별	예산집행내역			주요추진사업	
		예산액	집행액	집행잔액	사업내용	집행액
진화장비확충 (자본)	2023년	98,310	98,310	-	◦산불지휘진화차 3대, 기계화장비 3점 지원	98,310
	2024년	111,360	111,360	-	◦산불지휘진화차 3대, 기계화장비 3점 지원	111,360
소화시설 및 운영(자본)	2023년	19,256	19,256	-	◦산불소화시설 점검·유지관리 4개소	19,256
	2024년	19,256	19,256	-	◦산불소화시설 점검·유지관리 4개소	19,256
산불예방체계 구축 및 운영 (자본)	2023년	346,000	346,000	-	◦산불정보 알리미 사업 26개소 ◦산불 진화장비(이동저수조, 드론 등) 12대	346,000
	2024년	346,000	346,000	-	◦산불정보 알리미 사업 26개소 ◦산불 진화장비(이동저수조, 드론 등) 12대	346,000
사방시설 외관의 이상 유무점검	2023년	16,010	16,010	-	◦사방시설 및 사방댐 외관점검 80개소	16,010
	2024년	16,216	16,216	-	◦사방시설 및 사방댐 외관점검 81개소	16,216
사방댐 정밀점검	2023년	7,414	7,414	-	◦사방댐 정밀점검 3개소	7,414
	2024년	12,358	12,358	-	◦사방댐 정밀점검 5개소	12,358
산사태발생 우려지역 실태조사	2023년	32,760	32,760	-	◦산사태발생우려지 실태조사 72개소	32,760
	2024년	91,000	91,000	-	◦산사태발생우려지 실태조사 200개소	91,000
산림재해일자리 단기(산사태예방 지원단)	2023년	520,968	520,968	-	◦산사태현장예방단 15개단 (1개단 4명, 총 60명)	520,968
	2024년	531,913	531,913	-	◦산사태현장예방단 15개단 (1개단 4명, 총 60명)	531,913
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	2023년	48,199	48,199	-	◦서구 등 15개 구·군 소나무재선충병 방제에 필요한 장비 구입비 보조	48,199
	2024년	48,201	48,201	-	◦서구 등 15개 구·군 소나무재선충병 방제에 필요한 장비 구입비 보조	48,201
조림	2023년	247,293	247,293	-	◦큰나무 및 미세먼지저감조림 22ha	247,293
	2024년	129,146	129,146	-	◦큰나무조림 및 내화수림대조성 16ha	129,146
숲가꾸기	2023년	4,344,400	4,344,400	-	◦풀베기, 가지치기, 간벌 2,482ha	4,344,400
	2024년	3,333,147	3,333,147	-	◦풀베기, 가지치기, 간벌 1,837ha	3,333,147
임산물생산기 반 조성	2023년	43,925	43,925	-	◦강서구 및 기장군 3개소	43,925
	2024년	81,865	81,865	-	◦강서구 및 기장군 4개소	81,865
임산물 생산단지 규모화	2023년	24,605	24,605	-	◦강서구 및 기장군 2개소	24,605
어린이 이용시설 목조화	2023년	60,000	60,000	-	◦기장군 어린이 이용시설 목조화 1개소	60,000

9. 공원·유원지 관련 현황

- 공원·유원지별 전체 사유지 현황
- '23 ~ '24년도 보상실적, 향후 계획
- 공원, 유원지 불법건축물 및 무단형질변경 현황, 조치계획

□ 공원·유원지 내 전체 사유지 현황

(2024. 1월 기준)

공 원 별	합 계		소 유 별			
			국 · 공 유 지		사 유 지	
	면적(m ²)	비율(%)	면 적(m ²)	비율(%)	면 적(m ²)	비율(%)
계 (1,070개소)	49,344,111	100	40,488,816	82.1	8,855,295	17.9
근린공원 (166개소)	35,073,827	100	31,656,209	90.3	3,417,618	9.7
어린이공원 (431개소)	985,227	100	765,651	77.7	219,576	22.3
소공원 (360개소)	598,454	100	288,091	48.1	310,363	51.9
역사공원 (6개소)	260,834	100	226,782	86.9	34,052	13.1
문화공원 (34개소)	586,480	100	454,532	77.5	131,948	22.5
수변공원 (25개소)	3,939,068	100	2,178,043	55.3	1,761,025	44.7
묘지공원 (6개소)	1,643,273	100	1,068,969	65.1	574,304	34.9
체육공원 (8개소)	112,897	100	33,681	29.8	79,216	70.2
가로공원 (17개소)	56,174	100	27,963	49.8	28,211	50.2
노인친화공원 (3개소)	8,556	100	8,556	100	-	-
도시농업공원 (4개소)	121,154	100	36,729	30.3	84,425	69.7
유원지 (10개소)	5,958,167	100	3,743,610	62.8	2,214,557	37.2

□ 2023 ~ 2024년도 보상실적, 향후계획

가. 공원조성 부지 보상실적

연도별	연번	공원명	보상 면적(m ²)	보상액 (백만원)	비고
합계		총 28개소	1,685,515.9	608,745	
자체소계			1,071,022.9	385,856	
2022 이전	11	어린이대공원 등 11개소	127,848.3	48,010	보상완료
2022 ~2024	1	이 기 대 공 원	712,589	73,626	보상완료
	2	청 사 포 공 원	171,419	63,838	보상완료
	3	중 양 공 원	11,547.6	1,778	보상완료
	4	해 운 대 공 원	14,892	41,582	보상완료
	5	송 정 공 원	4,266	16,615	보상완료
	6	달 맞 이 공 원	21,590	138,974	이의재결
	7	화 명 공 원	6,871	1,433	이의재결
공공토지비축 소계		가덕공원 등 10개소	614,493	222,889	
2022~ 2024	1	가 덕 공 원	34,077	4,891	취득완료 (LH)
	2	동 백 유 원 지	10,906	128,888	취득완료 (LH)
	3	완 충 녹 지 (7)	2,456	3,263	취득완료 (LH)
	4	함 지 골 공 원	53,650	4,306	취득완료 (LH)
	5	금 강 공 원	166,279	34,309	취득완료 (LH)
	6	황 령 산 유 원 지	205,201	35,290	수용재결
	7	완 충 녹 지 (1 0 7)	6,564	5,151	이의재결
	8	부 산 묘 지 공 원	49,012	2,785	수용재결
	9	달 음 산 공 원	80,930	2,153	이의재결
	10	완 충 녹 지 (9)	5,418	1,853	수용재결

나. 향후 공원조성 부지 보상계획

공 원 명	면 적(m ²)	사업비 (백만원)	추진계획
계	35,774.9	27,680	
완충녹지(108)	6,086	3,880	2025년 예산 요구
경관녹지(115, 117)	29,688.9	23,800	2024년 실시계획고시

□ 공원, 유원지 불법건축물 및 무단형질변경 현황, 조치계획

구 별 (관리 기관)	공원별	용 도 (건 수)					조치계획
		계	주 택	상 가 (음식점)	종 시 교 설	기 타	
	계	21	21				
부산진구	개금숲길공원	1	1				변상금 부과
남구	이기대 근린공원	1	1				철거완료
남구	지계골 어린이공원	19	19				철거완료

10. 공원·유원지별 시설보수 관련 현황(2023 ~ 2024년)

- 시 직영, 재배정 및 위탁사업 중 사업비 천만원 이상
- 공사명, 도급자, 사업비, 계약금액, 계약방법, 낙찰률, 공사기간 등

□ 공원 · 유원지 시설 보수 현황(2023년)

공원명	공 사 명	도 급 자	사업비 (천원)	계약금액 (천 원)	계약 방법	공 사 기 간
중앙공원	중앙(대신)공원 매점 화장실 출입로 정비공사	에이치에스조경	19,987	17,588	수의	'23. 1. 31.~ '23. 2. 24.
어린이대공원	어린이대공원 순환도로변 탄성포장 정비공사(2차)	새론테크	91,032	91,032	조달	'23. 2. 9.~ '23. 3. 31.
송상현광장	2023년 송상현광장 한지형잔디 유지관리공사	(주)공간조경	146,853	127,158	입찰	'23. 2. 27.~ '23. 12. 31.
시민공원	시민공원 음영지역 보안등 및 경관조명 설치공사	광명전기 주식회사	47,930	41,422	입찰	'23. 3. 9.~ '23. 4. 6.
중앙공원	대신공원 노후 방송설비 정비공사 (배관, 배선공사)	한일미디어텍	20,103	17,690	수의	'23. 3. 17.~ '23. 4. 14.
중앙공원	대신공원 계곡 및 통행로 정비공사	부산광역시 산림조합	157,507	138,606	수의	'23. 3. 21.~ '23. 6. 23.
금강공원	금강공원 노후 도로포장 정비공사	영성건설	21,950	19,077	수의	'23. 3. 22.~ '23. 4. 18.
중앙공원	중앙공원 노후 산책로 포장 정비공사(철거공사)	지엔시	18,634	16,210	수의	'23. 4. 3.~ '23. 4. 30.
어린이대공원	어린이대공원 노후 테크길 정비공사(3차)	공간조경	101,642	88,301	입찰	'23. 4. 3.~ '23. 6. 2.
시민공원	시민공원 수직형 휠체어 어리프트 구매	주식회사 신우프론티어	91,070	91,070	조달	'23. 4. 12.~ '23. 6. 16.
금강공원	금강공원 노후 화장실 리모델링 공사(건축)	우영 플랜트	71,293	62,647	입찰	'23. 4. 24.~ '23. 6. 12.
어린이대공원	어린이대공원 찬물샘 등산로 노면 정비공사	모든산	89,350	78,566	입찰	'23. 4. 28.~ '23. 6. 16.
시민공원	시민공원 수직형 휠체어 리프트 기초공사	주식회사 신영토건	21,703	19,098	수의	'23. 5. 10.~ '23. 6. 16.
어린이대공원	어린이대공원 노후 가공 선로 정비공사	주식회사 환한전기	16,982	14,944	수의	'23. 6. 13.~ '23. 7. 2.
어린이대공원	어린이대공원사업소 노후 고압선로 정비공사(4차)	주식회사 환한전기	21,788	19,173	수의	'23. 8. 21.~ '23. 9. 14.
어린이대공원	어린이대공원 테크길 노후 경관조명 정비공사	장안전기	17,590	15,479	수의	'23. 6. 14.~ '23. 7. 14.
시민공원	2023년 시민공원 테크 정비공사	물댄동산	30,294	26,551	입찰	'23. 7. 3.~ '23. 7. 31.
어린이대공원	어린이대공원 키드키득 파크 바닥(탄성재) 포장	이고텍	48,963	48,963	조달	'23. 8. 21.~ '23. 9. 14.
시민공원	기부수목(이팝나무)식재 공사	청솔조경건설	115,098	113,989	수의	'23. 10. 4.~ '23. 11. 22.
시민공원	시민공원 목재타워 오일스테인 도장공사	엠에프산업	21,968	19,331	수의	'23. 11. 22.~ '23. 12. 13.

□ 공원·유원지별 시설보수 관련 현황(2024년)

공원명	공 사 명	도 급 자	사업비 (천원)	계약금액 (천 원)	계약 방법	공 사 기 간
송상현광장	2024년 송상현광장 한지형잔디 유지관리공사	센텀엘앤씨주식 회사	142,451	123,697	입찰	'24. 2. 13.~ '24.~진행중
시민공원	시민공원 어린이놀이시설 탄성포장재 설치	탄탄글로벌	12,636	12,636	조달	'24. 3. 19.~ '24. 4. 9.
시민공원	시민공원 음악분수 원형데크 정비공사	테크유니온	16,717	14,710	수의	'24. 4. 1.~ '24. 4. 17.
어린이대공원	어린이대공원 노후 가공선로 정비공사	일신기전	18,689	16,446	수의	'24. 4. 5.~ '24. 5. 2.
중앙공원	중앙(대신)공원 산책로 및 체육시설 정비공사	민지조경	62,292	59,062	입찰	'24. 4. 30.~ '24. 7. 8.
금강공원	금강공원 2호 공중화장실 개선공사(건축)	현진설비	119,862	126,805	입찰	'24. 4. 24.~ '24. 6. 24.
금강공원	금강공원 2호 공중화장실 개선공사(전기)	대호전력	13,530	11,906	수의	'24. 4. 24.~ '24. 6. 24.
중앙공원	중앙(대신)공원 계곡 및 통행로 정비공사	한림이앤지	173,250	146,895	입찰	'24. 5. 7.~ '24. 8. 30.
시민공원	시민공원 잔디 생육환경 개선을 위한 잔디보호매트 구매	키그린	11,458	11,458	조달	'24. 5. 14.~ '24. 5. 20.
중앙공원	중앙공원 광장 입구 LED채널 설치공사	아트엔티이	20,966	18,450	수의	'24. 5. 20.~ '24. 6. 13.
금강공원	금강공원 CCTV설치 공사	유일미디어	20,619	18,145	수의	'24. 5. 27.~ '24. 6. 15.
중앙공원	중앙공원 노후 퍼걸러 정비공사	이지디자인	21,725	19,118	수의	'24. 5. 27.~ '24. 6. 23.

11. 공원·유원지 조성계획 변경사항(2023년 이후)

□ 2023년도

연번	일 시 (고시번호)	공 원 유원지 (유원지)명	위 치	조성(변경) 내역	비고
	계	아시아선수촌 등 36개소			
1	2023. 2. 1. (2023-24)	아시아선수촌 공원	해운대구 반여동 1634번지	공원면적 12,996.5㎡ 아시아선수촌공원 재정비 사업	
2	2023. 2. 15. (2023-49)	황령산유원지	부산진구, 남구, 연제구, 수영구 일원	유원지면적 1,513,555㎡ → 1,517,231㎡ (증 3,676㎡) 황령산봉수전망대 조성사업 세부시설 및 문현동 생태숲 확정측량 결과 반영 위한 변경	
3	2023. 2. 22. (2023-57)	너울공원	강서구 명지동 3663번지 일원	공원면적 75,526.40㎡ 죽구장 조성 추진사항 반영	
4	2023. 3. 22. (2023-87)	사라수변공원	기장군 대라리 산6-1번지 일원	공원면적 46,061㎡ 화장실 신설	
5	2023. 3. 22. (2023-93)	거제공원	연제구 거제동 1468-13번지 일원	공원면적 5,848.5㎡ 공원 접근성 개선 등 추진사항 반영	
6	2023. 5. 10. (2023-159)	어린이대공원	부산진구 초읍동 43번지 일원	공원면적 3,597,055㎡(변경없음) 어린이대공원 진입광장 정비사업 관련 통합관리센터 계획변경	
7	2023. 5. 24 (2023-185)	부산묘지공원	금정구 두구동 산80번지 일원	공원면적 771,271㎡ 화장실 위치 변경	
8	2023. 5. 31. (2023-194호)	동래사적공원	동래구 명륜동 137-4번지 일원	공원면적 568,461.6㎡ 민간공원조성 특례사업 세부시설 변경 등	
9	2023. 6. 14. (2023-201)	중앙공원	중구 영주동 산1-6번지 일원	공원면적 3,522.955.6㎡ 도시재생활성화 계획에 따른 영주동 산1-6번지 일원의 유휴부지와 자연자원을 이용한 주민들을 위한 문화, 휴게시설 등의 공간 조성	
10	2023. 6. 14. (2023-211)	송도공원	서구 암남동 124-1번지 일원	공원면적 102,330.7㎡ 현황측량(지적재조사) 반영에 따른 면적 정정 사항 및 교통영향평가 심의 의견 반영	
11	2023. 6. 14. (2023-212)	함지골공원	영도구 동삼동 산149-4번지 일원	공원면적 144,935㎡ 절영해안산책로 보행환경개선 사업의 일환으로 함지골 공원 내 통과하는 보행로(도로) 반영을 위해 공원조성계획 변경	
12	2023. 6. 21. (2023-216)	소두방공원	기장군 정관읍 방곡리 442번지 일원	공원면적 307,577.1㎡ 숲속놀이터 조성	
13	2023. 6. 21. (2023-218)	갯거리 언덕공원	기장군 내리 800번지 일원	공원면적 12,124.3㎡ 화장실 신설	

연번	일시 (고시번호)	공원 (유원지)명	위 치	조성(변경) 내역	비고
14	2023. 7. 5. (2023-243)	민락유원지	수영구 민락동 110번지 일원	유원지면적 96,300㎡ → 93,891㎡ (감 2,409㎡) 사업계획(호텔→생활숙박) 변경 및 교통영향평가 반영 위한 변경	
15	2023. 7. 12. (2023-253호)	사상공원	사상구 감전동 산1-8번지 일원	공원면적 623,118㎡ 민간공원조성 특례사업 세부시설 변경 등	
16	2023. 7. 19. (2023-262)	양정공원	부산진구 전포동 109-1번지 일원	공원면적 9,146㎡ 생활권 노인친화형 공원 조성 추진사항 반영	
17	2023. 7. 26. (2023-274)	개금숲길공원	부산진구 개금동 56번지	공원면적 28,881㎡ 공원 내 동선정비를 통한 15분도시 조성 추진사항 반영	
18	2023. 8. 2. (2023-278)	증산공원	동구 범일동 산81-28번지 일원	공원면적 27,126.0㎡ 노약자 등을 위한 무장애 산책로 신규 설치 및 공원 현황에 맞게 조성계획 수정 사항 반영	
19	2023. 8. 2. (2023-282)	너울공원	강서구 명지동 3663번지 일원	공원면적 75,526.40㎡ 죽구장 조성계획 변경 등 추진사항 반영	
20	2023. 8. 9. (2023-285)	해운대수목원	해운대구 석대동 산24번지 일원	공원면적 628,275㎡ 2단계 잔여분 조성공사를 위해 운동시설 위치 및 면적, 저류지(생태연못) 축소, 도로 선형 변경 등의 사항을 반영	
21	2023. 8. 16. (2023-291)	부산추모공원	강서구 지사동 1180번지 일원	공원면적 257,609㎡ 봉안당 2개소, 봉안당 2동 증축	
22	2023. 8. 30. (2023-315)	중앙공원	중구 영주동 산1-6번지 일원	공원면적 3,522,955.60㎡ 게이트볼장 계획 변경에 따른 면적 증가 사항 반영	
23	2023. 9. 6. (2023-319)	일광유원지	기장군 일광읍 동백리 산5번지 일원	공원면적 452,370㎡ 유원지 진출입동선 및 주차장 추가확보. 세부시설 재정비	
24	2023. 9. 6. (2023-325)	수민어울공원	동래구 낙민동 135-1번지 일원	공원면적 11,352㎡ 구역변경에 따른 조성계획변경	
25	2023. 9. 13. (2023-334)	백양가족공원	부산진구 당감동 794-2번지 일원	공원면적 16,375.3㎡ 15분도시 조성 등 추진사항 반영	
26	2023. 9. 27. (2023-345)	다대포 해변공원	사하구 다대동 482-3번지 일원	공원면적 155,483㎡ 어린이놀이공간 신설 반영	

연번	일시 (고시번호)	공원명 (유원지)명	위 치	조성(변경) 내역	비고
27	2023. 10. 11. (2023-354)	불광산공원	기장군 장안읍 장안리 53-1번지 일원	공원면적 4,931,044㎡ 불광산공원내 폐지된 편익시설(일반음식점) 현황 반영과 휴식공간 조성에 따른 세부시설 계획 변경사항 반영	
28	2023. 10. 18. (2023-367)	평화공원	남구 대연동 706-5번지 일원	공원면적 32,015㎡ 위트컴 장군 조형물 건립에 따른 교양시설 추가, 기반시설의 규모 조정	
29	2023. 10. 18. (2023-375)	가야산책공원	부산진구 가야동 669-11번지 일원	공원면적 14,292㎡ 유희시설(놀이마당) 신설 및 휴양시설(쉼터) 확충 사항 반영	
30	2023. 10. 25. (2023-382)	중앙공원	중구 영주동 산1-6번지 일원	공원면적 3,522,955.6㎡ 관리시설 추가에 따른 변경사항 반영	
31	2023. 11. 15. (2023-406)	덕천공원	북구 덕천동 434번지 일원	공원면적 155,982㎡ 빙상장으로 진입하는 진입도로가 왕복 2차로로 조성되어 편측 노상주차 등으로 차량교통에 어려움이 있어 도로시설 확장 공원조성계획을 변경	
32	2023. 11. 22. (2023-416)	금강공원	동래구 온천동 산13-3번지 일원	공원면적 2,220,372㎡ 무형문화재의 보존과 전승 기반 강화를 위한 부산민속예술관의 증축 및 오기 정정	
33	2023. 12. 6. (2023-433)	울림공원	강서구 명지동 3661번지 일원	공원면적 102,150.6㎡ 교양시설(야외무대) 조성 사항 반영	
34	2023. 12. 6. (2023-437)	암남공원	서구 암남동 산196번지 일원	공원면적 16,375.3㎡ 암남공원 관리사무소 재건축 사항 반영	
35	2023. 12. 13. (2023-444)	함지골공원	영도구 동삼동 산149-4번지 일원	공원면적 144,935㎡ 75광장 리모델링 사업 추진사항 반영	
36	2023. 12. 20. (2023-463)	동래해운대공원	해운대구 우동 1413번지 일원	공원면적 153,762㎡ 부산시립미술관 리모델링 사항 반영	

□ 2024년도

연번	일시 (고시번호)	공원(유원지)명	위치	조성(변경) 내역	비고
	계	해운대수목원 등 14개소			
1	2024. 1. 3. (2023-481)	해운대수목원	해운대구 석대동 24번지 일원	공원면적 628,275㎡ 2단계 체육시설 재비치 및 동선변경 사항 반영	
2	2024. 3. 6. (2024-56)	APEC나루공원	해운대구 우동 1494번지 일원	공원면적 94,807.70㎡ 영화의 전당 지하철도 건설공사에 따른 나루공원 부지면적 변경사항 반영	
3	2024. 3. 20. (2024-74)	다대포 해변공원	사하구 다대동 482-3번지 일원	공원면적 155,483㎡ 어린이놀이공간 위치 변경사항 반영	
4	2024. 4. 3. (2024-89)	와석공원	북구 화명동 738번지 일원	공원면적 1,240.6㎡ 2023.12.27.일자 시설결정되어 이에 따른 조성계획 결정코자 함	
5	2024. 4. 3. (2024-91)	황령산유원지	부산진구 전포동 산36번지 일원	유원지면적 1,517,680㎡ 어린이놀이공간 위치 변경사항 반영	
6	2024. 4. 17. (2024-112)	평화공원	남구 대연동 707번지 일원	공원면적 32,015㎡ 유엔기념공원과 평화공원 간 상징축 구축을 위한 조성계획 변경	
7	2024. 5. 8. (2024-136)	동래사적공원	동래구 명륜동 137-4번지 일원	공원면적 568,461.6㎡ 2025년 제106회 전국체전 개최를 위한 스키시장을 건립하고자 공원조성계획 변경	
8	2024. 5. 15. (2024-142)	중앙공원	중구 영주동 산1-6번지 일원	공원면적 3,522,955.6㎡ 전망휴게공간 확대 및 관리인휴게소 위치·면적 변경사항 반영	
9	2024. 5. 22. (2024-157)	대천산림문화	해운대구 좌동 산78-23호	공원면적 25,573㎡ 공원 관리시설 설치 사항 반영	
10	2024. 6. 5. (2024-174)	민락유원지	수영구 민락동 110번지 일원	유원지면적 93,891㎡ 민락유원지 조성계획상 세부시설인 휴양시설(26-2) 및 편익 및 특수시설(28)을 휴양시설 및 편익특수시설(29)로 변경하고, 이에 따른 시설 변경사항을 조성계획에 반영	
11	2024. 6. 19. (2024-186)	암남공원	서구 암남동 산193번지 일원	공원면적 535,841㎡ 상징조형물 설치 및 관리사무소 신축에 따른 변경사항 반영	
12	2024. 7. 17. (2024-218)	부산도서관 문화공원	사상구 덕포동 415-1번지 일원	공원면적 3,160㎡ 공원 하부 주차장 구성에 따른 상부 공원 조성계획 변경사항 반영	
13	2024. 7. 24. (2024-219)	부산시민공원	부산진구 연지동 60번지 일원	공원면적 471,584㎡ 버스승하차 대기 공간 추가 확보에 따른 변경사항 반영	
14	2024. 8. 14. (2024-248)	동래해운대 공원	해운대구 우동 1413번지 일원	공원면적 153,762㎡ 동래해운대공원 건축협의 결과 설비시설(덕트 등) 변경으로 건축규모(건축면적, 연면적) 증가 사항 반영을 위한 공원조성계획 변경	
15	2024. 8. 14. (2024-250)	수민어울공원	동래구 낙민동 135-1번지 일원	공원면적 11,352㎡ 국민체육시설 건립	
16	2024. 9. 25. (2024-307)	유엔기념공원	남구 대연동 800번지 일원	공원면적 176,486㎡ 유엔평화문화공원화 사업의 일환으로 유엔기념공원 재정비함에 따라 공원조성계획변경	

12. 공원 조성 관련 현황(2023 ~ 2024년)

- 사업개요, 추진현황, 예산집행내역, 설계변경내역, 미준공 사유 등

1. 에덴유원지 조성사업

가. 사업개요

- 위 치: 사하구 하단동 786-1번지 일원
- 규 모: 유원지 조성 A=72,712m²
- 사업내용: 에덴원, 낙조관람대, 다목적소통광장 등
- 총사업비: 218억원(공사 100, 보상 113, 기타 5)
- 사업기간: 2015년 ~ 2026년

나. 추진현황

- 14. 10.: 에덴유원지 관광자원화 사업 추진방침 결정
- 15. 11.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 16. 10.: 도시계획시설사업 실시계획인가 고시
- 17. 3.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 18. 12.: 토지 및 지장물 등 보상완료(46건 113억원)
- 19. 12.: 에덴유원지 환경개선 사업 완료(폐·공사 4동 철거/사하구)
- '20. 2.: 실시계획변경 고시 및 공사업무 이관(건설본부 토목1팀)
- '20. 12.: 1단계 진입도로 개설 및 주차장공사 준공(10억)
- '21. 12.: 2단계 산책로 정비 및 강선대 마당 설치 공사준공(14억)
- '23. 3.: 3단계 솔바람문화센터 설계공모 시행(10월중순 심사완료)
- '23. 11. ~ '24. 4.: 솔바람문화센터 당선작 선정 및 실시설계용역 시행

다. 향후계획

- '25. 1. ~ '25. 12: 솔바람문화센터 건립
- '26. 1. ~ '26. 12: 다목적 소통광장 등 공사 및 조성완료

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2025이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
21,800	14,420	20	20	-	5,500	1,860

마. 설계변경내역 : 해당사항 없음

2. 어린이대공원 진입광장 재정비사업

가. 사업개요

- 위 치: 부산진구 초읍동 43번지 (입구 광장, A=4,766㎡)
- 사 업 비: 38.2억원(시비 38.2) ▷ 설계2.4 / 감리 0.6 / 공사 35.2
- 사업기간: 2017년 ~ 2024년
 - ▶ ('17년) 기본설계 완료, ('21년) 1회 추경(10억)확보, ('22년) 본예산(26.6억) 확보
- 사업내용: 통합관리센터 신축(무료급식소·치안센터·화장실 철거), 상징조형물 이설, 수경시설(바닥분수), 수목투광등, CCTV 등

나. 추진현황

- '16. 11: 어린이대공원 입구 광장 재정비를 위한 설문조사 실시
- '17. 2. ~ 12.: 설계용역(자문회의, 경관심의, 보고회 등)
- '18. 1. ~ 3.: 도시관리계획(어린이공원 조성계획) 변경 결정
- '19.~'20.: 노후시설물 정비를 위한 협의 및 행정절차 이행
 - ▶ '20. 1. : 무료급식소 운영 중단, *노후시설물 : 무료급식소, 치안센터, 화장실
- '21. 7.: 진입광장(조형물 이설 등) 정비사업비(10억원) 추경 확보
- '21. 9.: 어린이대공원 진입광장 정비 추진계획 수립 및 신규사업 사전심사
- '22. 1.: 진입광장(통합관리센터 건축 등) 정비사업비(26.6억원) 예산 확보
- '22. 4. ~ 12.: 설계(보완)용역 추진 및 행정절차 이행, 조경공사 착공 등
 - ▶ '17년 설계분 현행단가 및 법령 적용, 설계누락분(건축물 전기설계) 보완 반영 등
- '23. 1. ~ 9.: 설계용역(건축분야) 추진 및 행정절차 이행, 무료급식소 명도소송 제소(8.24) 및 명도단행가처분 부산시 승소(9.18.), 조경공사 추진 등
- '23. 10. ~ '24. 8.: 조경공사 준공, 건축공사(통합관리센터) 사업착공 및 준공

다. 향후계획

- '24. 10.: 시설물 관리이관 절차 이행(부산시⇒부산시설공단)

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투자	2026이후 투자
		예산현액	집행액	집행잔액		
3,818	1,626	2,192	2,142	50	-	-

마. 설계변경내역

사 업 명	사업개요	변경내용	사 유	예산증감사항		증감액	비 고 (설계변경)
				당초	변경		
어린이대공원 진입광장 정비사업(조경)	조형물이설,바 닥분수 설치, LED조명설치 등	조형물 큐브 등 원 형 복구 및 산책로 추가 설치, 바닥분 수 규모 확대 등	현장여건 및 주민요구사 항 등 반영한 물량 증가 등	660	876	증216	'23. 6. 16.
어린이대공원 진입광장 정비사업 (통합관리센터 건립)	통합관리센터 건축 공사 1식	현장여건 설계누락분, 지하 1층 계획 변경, 외부포장재 및 내부 마감재 추가 물량 변경 등	사업계획 변경 및 현장 여건 등 반영한 물량 증가 등	1,386	1,509	증123	'23. 12. 19. '24. 5. 21. '24. 8. 8. (총 3회)

3. 다대포 해변공원 일원 어린이 놀이 · 운동시설 설치사업

가. 사업개요

- 위 치: 사하구 다대동 482-3번지 일원
- 공원규모: A=128,000m²
- 사업내용: 어린이 놀이 공간 조성
- 사 업 비: 400백만원(시비 400)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.

나. 추진현황

- '22. 1.: 사업예산 교부(4억원)
- '22. 4.~11.: 다대포 해변공원 일원 개발구상 및 타당성 용역
- '22.11.~12.: 다대포 해변공원 어린이 빛 거리(아롱별길) 조성
- '23. 4.~10.: 다대포 해변공원 공원조성계획(변경) 실시 용역
- '23. 9.: 도시관리계획(다대포해변공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시
- '23. 10.~11.: 다대포 해변공원 어린이 놀이시설 조성 실시설계용역
- '23. 11.: 다대포 해변공원 어린이 놀이시설 문화재 현상변경 허가 신청
▶ 심의결과(부결)
- '23. 12.: 시행사 선정 및 공사 일시정지
- '24. 3.: 도시관리계획(다대포해변공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시
- '24. 10.: 도시관리계획(다대포해변공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시

다. 향후계획

- '24. 10. ~ 12.: 도시계획시설사업(다대포해변공원) 실시계획인가 고시, 공사 재개 및 준공

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투자	2025이후 투자
		예산현액	집행액	집행잔액		
400	213	187	-	187	-	-

(※ 2022년도 사업비 명시이월, 시비 교부액 400백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당없음(현재 용역중으로 공사 미발주)

4. 명상숲 체험공간 조성사업(거제체육공원 정비사업)

가. 사업개요

- 위 치: 연제구 거제동 1468-13번지 일원
- 사업내용: 명상체험공간 조성, 산책로 정비, 데크 정비 등
- 사업기간: 2022. 3. ~ 2023. 6.
- 사 업 비: 1,160백만원(시비 600, 구비 560) ▷ 공사 1,100, 설계 60

市 도시숲 조성(3억)	市 명상체험공간 조성(3억)	區 거제체육공원 조성(5억)
산림녹지과, 도시림 조성 및 관리, 효율적인 도시림 조성 및 관리, 지자체 도시숲 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(市재배정)	공원정책과, 친환경 녹색도시조성, 공원·유원지 조성 및 관리, 도심공원 내 명상체험공간 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(市재배정)	녹지공원과, 안전하고 쾌적한 산림공원 환경조성, 공원조성 및 관리, 거제 체육공원 재정비사업, 시설비 및 부대비, 시설비

나. 추진현황

- '22. 4.: 거제체육공원 재정비사업 실시설계용역 착수
- '22. 8.: 도시공원 내 명상체험공간 조성사업 대상지 제출(市공원정책과)
- '22.10.: 최종보고회, 공원조성계획(변경)결정 및 실시계획 고시
- '23. 3.: 공원조성계획(변경)결정 열람공고 및 고시
✓부산시 고시 제2023-691호
- '23. 6.: 공사 완료

다. 향후계획

- 시설물 유지관리

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투자	2026이후 투자
		예산현액	집행액	집행잔액		
1,160	1,160	-	-	-	-	-

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

5. 풀소리공원 물놀이장 조성사업

가. 사업개요

- 위 치: 북구 만덕동 960-4번지
- 사업내용: 물놀이장 조성
- 사 업 비: 450백만원(시비 450)
- 사업기간: 2023. 2. ~ 2023. 8.

나. 추진현황

- '23. 2.: 사업추진 계획
- '23. 2. ~ 4.: 실시설계용역 시행 및 공원조성계획 변경 절차 이행
- '23. 6. ~ 8.: 공사 시행 및 준공(8. 7.)

다. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
450	450	-	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 450백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

6. 양정공원 생활권 노인친화형 공원 조성사업

가. 사업개요

- 위 치: 부산진구 전포동 109-1(양정공원)
- 규 모: A=1,360 ※ 공원 규모: 9,146㎡
- 사업내용: 진입로 정비 1식, 전통담장·뿔마루 설치 등
- 사 업 비: 300백만원(시비 300)
- 사업기간: 2023. 2. ~ 2023. 11.

나. 추진현황

- '23. 1.: 사업예산 교부(3억원)
- '23. 2.: 실시설계용역 착수
- '23. 7.: 도시관리계획(양정공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시
- '23. 8.: 도시계획시설사업(양정공원) 시행자지정 및 실시계획인가 고시
- '23. 9.: 공사 착공
- '23. 11.~: 공사 준공 및 시설물 유지관리

다. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
300	300	-	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 300백만원 기준 작성)

라. 설계변경내역: 해당없음

7. 울림공원 야외공연장 조성

가. 사업개요

- 위 치: 강서구 명지동 3661번지 일원(울림공원)
- 규 모: 공원부지 A=102,150.6㎡(시설계획 부지 A=462.13㎡)
- 사업내용: 야외무대 조성(무대, 조명, 음향시설 등)
- 사 업 비: 800백만원(시비 400, 구비 400)
- 사업기간: 2023. 2. ~ 2024. 12.

나. 추진현황

- '23. 1.: 사업예산 교부(2억원)
- '23. 2.: 공원조성계획 변경결정 및 실시설계 용역 착수
- '23. 3.: 착수보고회 개최
- '23. 8.: 도시관리계획(울림공원 조성계획) 변경결정 입안 신청
- '23. 9.: 도시관리계획(울림공원 조성계획) 변경결정 절차 이행
- '23. 10.~11.: 도시관리계획(울림공원 조성계획) 변경결정 고시 및
도시계획시설사업 실시계획 인가 절차 이행
- '24. 2.: 실시계획인가
- '24. 5.: 공사 시행

다. 향후계획

- '24. 12.: 공사 준공

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
400	-	400	80	320	-	-

(※ 시비 교부액 400백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당없음

8. 신호산업단지 완충녹지 개선사업

가. 사업개요

- 위 치: 강서구 신호동 296-4번지 일원(신호동 완충녹지)
- 규 모: L=1.0km
- 사업내용: 경관조명(디자인 불조명 등) 조성
- 사 업 비: 100백만원(시비 100)
- 사업기간: 2023. 6. ~ 2024. 7.

나. 추진현황

- '23. 6.: 자치단체자본보조 사업 예산(1회 추경) 교부(부산시 → 강서구)
- '23. 7.: 실시설계용역 시행
- '23. 10.: 실시설계용역 완료
- '23. 12.: 공사 착공
- '24. 7.: 공사 준공

다. 향후계획: 사후관리 등

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
100	0	100	100	-	-	-

(※ 시비 교부액 100백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당없음

9. 75광장 리모델링 사업

가. 사업개요

- 위 치: 영도구 동삼동 산149-31(함지골공원 내)
- 사업면적: $A=2,541.59m^2$
- 사업내용: 전망구름쉼터 1개소($A=176m^2$), 화강석 포장 ($A=515m^2$) 등
- 사 업 비: 500백만원(시비 500)
- 사업기간: 2023. 7. ~ 2024. 7.

나. 추진현황

- '23. 7.: 사업예산 교부(5억원) ※ 23회 1회 추경예산
- '23. 12.: 도시관리계획(함지골공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시
- '24. 1.: 도시계획시설사업(함지골공원) 실시계획 인가
- '24. 3.: 공사 착공
- '24. 7.: 공사 준공

다. 향후계획: 사후관리 등

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
500	-	500	482	18	-	-

(※ 시비 교부액 500백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당없음

10. 신호해안방재림 내 맨발산책로 조성

가. 사업개요

- 위 치: 강서구 신호동 314-1번지 일원(신호동 완충녹지)
- 규 모: A=1,200m²
- 사업내용: 맨발산책로 조성(편의시설 설치 포함)
- 사 업 비: 200백만원(시비 150, 구비 50)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 9.

나. 추진현황

- '24. 1.: 자치단체자본보조 사업 예산(1회 추경) 교부(부산시 → 강서구)
- '24. 3.: 실시설계용역 시행
- '24. 7.: 공사 착공
- '24. 9.: 공사 준공

다. 향후계획: 사후관리 등

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
150	-	150	120	30	-	-

(※ 시비 교부액 150백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당없음

11. 세계평화의 숲 황토길 조성 사업

가. 사업개요

- 위 치: 남구 대연동 713번지(유엔묘지공원내)
- 사업면적: A=225㎡
- 사업내용: 맨발 걷기 황토길 조성(A=225㎡), 세족시설 1식 등
- 사 업 비: 150백만원(시비 150)
- 사업기간: 2024. 3. ~ 2024. 4.

나. 추진현황

- '24. 1.: 사업예산 교부(1.5억원) ※ 24년 본예산
- '24. 3.: 공사 착공
- '24. 4.: 공사 준공
- '24. 5.~: 사후관리

다. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
150	-	150	150	-	-	-

(※ 시비 교부액 150백만원 기준 작성)

라. 설계변경내역: 해당없음

12. 너울공원 그네특화 놀이터 조성사업

가. 사업개요

- 위 치: 강서구 명지동 3439번지 일원(너울공원)
- 규 모: A=700m²
- 사업내용: 어린이놀이기구 (그네 등) 설치 1식
- 사 업 비: 300백만원(시비 300)
- 사업기간: 2024. 4. ~ 2025. 6.(예정)

나. 추진현황

- '24. 4.: 사업대상지 신청을 위한 현장 조사(區)
지방보조금심의위원회, 신규사업 사전심사
- '24. 7.: 자치단체자본보조 사업 예산(1회 추정) 교부(부산시 → 강서구)
- '24. 8.~ 9.: 사업추진 세부 계획수립 및 설계용역 발주(區)

다. 향후계획

- '24. 8.~12.: 도시관리계획 변경결정 및 실시계획인가 등 절차 이행
- '25. 1.~ 6.: 공사 착공 및 준공

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
300	-	300	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 300백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당없음

13. 평화공원 화합의 뜰 조성사업

가. 사업개요

- 위 치: 남구 대연동 697번지 일원 (평화공원)
- 규 모: 공원정비 A=20,000㎡
- 사업내용: 교목 및 관목식재, 편의시설 정비 등
- 총사업비: 1,600백만원(국비 800, 시비 800)
- 사업기간: 2023년 ~ 2024년

나. 추진현황

- '22. 5 ~ 6.: 대통령 및 시장 지역공약과제 선정
- '22. 6 ~ 12.: 사업비 확보(산림청 기후대응 도시숲조성사업 8억)
- '23. 1 ~ 7.: 기술용역발주심의, 설계공모 및 선정, 용역착수, 착수보고
- '23. 10.: 사업부서 지정검토 보고
- '23. 11. ~ 12.: 도시숲 심의, 중간보고회 개최
- '24. 1 ~ 4.: 최종보고, 조성계획 변경 및 실시계획인가, 용역준공 및 사업이관
- '24. 6.: 공사착공 (푸른도시가꾸기사업소)

다. 향후계획

- '24. 12.: 공사준공

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2024년 투 자	2025이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
1,600	137	1,463	690	773	-	-

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

14. 현충공원 리모델링 사업

가. 사업개요

- 위 치: 북구 화명동 2304(현충공원)
- 사업내용: 공원 리모델링 1식($A=10,002.1\text{m}^2$)
- 사 업 비: 200백만원(시비 200)
- 사업기간: 2023. 6. ~ 2023. 12.

나. 추진현황

- '23. 6.: 사업 추진계획 수립
- '23. 7. ~ 9.: 실시설계용역 시행 및 완료
- '23. 10. ~ 12.: 착공 및 준공

다. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
200	196	-	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 200백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

15. 신재생에너지 기반 하이브리드 시설물 설치

가. 사업개요

- 위 치: 화명근린공원(화명동 918-2) 외 1개소
- 사업내용: 재생에너지 가로등 설치 1식
- 사 업 비: 200백만원(시비 200)
- 사업기간: 2023. 3. ~ 2023. 4.

나. 추진현황

- '23. 3.: 사업 추진계획 수립
- '23. 3. 23.: 시설물 구입(조달) 의뢰
- '23. 4. 4.: 시설물 설치 완료

다. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
200	175	-	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 200백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

16. 동래사적공원 체육시설 정비사업

가. 사업개요

- 위 치: 동래구 칠산동 산1-1번지 일원(동래사적공원)
- 사업내용: 운동기구 교체 1식
- 사 업 비: 30백만원(시비 30)
- 사업기간: 2023. 8. ~ 2023. 12.

나. 추진현황

- '23. 2.: 자연친화적인 공원형 생활체육시설 조성사업 추진계획 수립 및 실시설계용역 시행
- '23. 4.: 문화재 현상변경심의 신청
- '23. 5.: 도시계획시설사업 실시계획인가 신청
- '23. 7. ~ 9.: 공원내 문화재 현황조사(1회) 및 자문회의(2회)실시
- '23. 9.: 문화재 현상변경 허가사항 변경허가 심의
- '23. 9.: 설계용역 완료 및 공사 발주
- '23. 10. ~ 12.: 공사 시행(12.14일 준공)
- ※ 특교금(250백만원)으로 추진 중인 자연친화적인 공원형 생활체육시설 조성사업(실시설계용역 중) 개략공사비가 250백만원 이상으로 산정되므로 시 보조금을 공사 관급자재(운동기구)비로 활용

다. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투자	2026이후 투자
		예산현액	집행액	집행잔액		
30	30	-	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 30백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

17. 신호공원 및 신호해안방재림 경관조명사업

가. 사업개요

- 위 치: 강서구 신호동 314-1번지 일원(신호해안방재림)
- 사업내용: 경관조명설치 1식 L=1.0km
(블라드등 100점 연출장식 25세트, 아치게이트 5점 등)
- 사 업 비: 300백만원(시비 200, 구비 100)
- 사업기간: 2023. 7. ~ 2024. 11.

나. 추진현황

- '23. 6.: 자치단체자본보조 사업 예산(1회 추경) 교부(부산시 → 강서구)
- '23. 7. ~ 24. 4.: 실시설계 용역
- '23.11. ~ 24. 8.: 행정절차 이행(문화재 현상변경, 계약심사 등)
- '24. 9.: 공사 계약의뢰
- '24.10.: 공사 착수(강서구 도시관리과)

다. 향후계획

- '24. 11.: 공사준공

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
200	8	192	-	192	-	-

(※ 시비 교부액 200백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

18. 명지근린공원 야간경관조명 설치사업

가. 사업개요

- 위 치: 강서구 명지동 3247 (명지공원)
- 사업내용: 경관조명설치 1식
(고보조명 33개, 수목투광등 63개, 블라드 등 17개 등)
- 사 업 비: 500백만원(시비 200, 특교세 300)
- 사업기간: 2023. 7. ~ 2023. 12.

나. 추진현황

- '23. 2.: 추진계획 수립
- '23. 2.: 사업추진(용역,공사 발주 및 감독) 요청 ▷ 도시관리과
- '23. 3.: 실시설계용역 발주
- '23. 6.: 자치단체자본보조 사업 예산(1회 추경) 교부(부산시 → 강서구)
- '23. 7.: 강서구 경관조명 심의 완료
- '23. 8.: 국가지정문화재 현상변경 허가 완료
- '23. 10.: 공사시행
- '23. 12.: 공사준공

다. 향후계획: 사후관리 등

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
200	200	-	-	-	-	-

(※ 시비 교부액 200백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

19. 울림공원 네트모험 놀이터 조성사업

가. 사업개요

- 위 치: 명지동 3392번지 일원(울림공원)
- 사업내용: 대형정글짐 등 네트모험 놀이시설 설치 1식 A=500㎡
- 사 업 비: 500백만원(시비 500)
- 사업기간: 2024. 7. ~ 2025. 6.

나. 추진현황

- '24. 7.: 자치단체자본보조 사업 예산(1회 추경) 교부(부산시 → 강서구)
- '24. 8.~ 9.: 사업추진 세부 계획수립 및 설계용역 발주(區)

다. 향후계획

- '24. 10.: 주민설명회, 중간보고회 개최 등
- '24. 11. ~ 12.: 공원조성계획 변경, 문화재 현상변경 허가 등 행정절차 추진
- '25. 1~ 6.: 공사 착공 및 준공

라. 예산집행내역

(단위 : 백만원)

총사업비	2023까지 집행액	2024년			2025년 투 자	2026이후 투 자
		예산현액	집행액	집행잔액		
500	0	500	-	500	-	-

(※ 시비 교부액 500백만원 기준 작성)

마. 설계변경내역: 해당사항 없음

13. 부산시설공단 위탁·대행사업 추진현황(최근 3년간)

☐ 2022년

연번	사 업 명	대 상	사업비 (백만원)	사업기간	추진현황	공정률 (%)	비고
1	시민공원 위탁관리	시민공원	7,817	'22.	시민공원 관리	100	
2	송상현광장 위탁관리	송상현광장	1,170	'22.	송상현광장 관리	100	
3	3개공원 위탁관리	금강공원, 어린이대공원, 중앙공원	7,523	'22.	3개공원 관리	100	

☐ 2023년

연번	사 업 명	개 요	사업비 (백만원)	사업기간	추진현황	공정률 (%)	비고
1	시민공원 위탁관리	시민공원	8,036	'23.	시민공원 관리	100	
2	송상현광장 위탁관리	송상현광장	1,233	'23.	송상현광장 관리	100	
3	3개공원 위탁관리	금강공원, 어린이대공원, 중앙공원	7,848	'23.	3개공원 관리	100	
4	북항친수공원 위탁관리	북항친수공원	327	'23. 11.~	북항친수공원 관리	100	

☐ 2024년

연번	사 업 명	개 요	사업비 (백만원)	사업기간	추진현황	공정률 (%)	비고
1	시민공원 위탁관리	시민공원	8,368	'24.	시민공원 관리	75	
2	송상현광장 위탁관리	송상현광장	1,235	'24.	송상현광장 관리	75	
3	3개공원 위탁관리	금강공원, 어린이대공원, 중앙공원	8,379	'24.	3개공원 관리	75	
4	북항친수공원 위탁관리	북항친수공원	2,670	'24.	북항친수공원 관리	75	

14. 부산시설공단 공원 관리 현황(2023 ~ 2024년)

- 공원 관리개요, 시설 현황, 관리 인력 및 위탁현황 등

□ 부산시설공단 공원 시설현황

공 원 명	위 치	면 적(m ²)	주 요 시 설	비 고
계	8개소	11,723,430		
어 린 이 대 공 원	부산진구 초읍동	3,597,055	어린이회관, 학생문화회관 등	
금 강 공 원	동래구 온천동	2,220,372	유희시설, 케이블카, 매점 등	
중 양 공 원	중구 대청동, 서대신동	3,520,956	충혼탑, 민주항쟁기념관 등	
부 산 시 민 공 원	부산시민공원로 73	471,518	주차장, 문화예술촌, 잔디광장 등	
송 상 현 광 장	중양대로 지하 818	34,740	선큰광장 등	
북 향 친 수 공 원	중구, 동구 일원	180,360	문화공원 5개소, 역사공원 1개소	
용 두 산 공 원	중구 중앙동	65,620	부산탑, 종각 등	관광진흥과 '15. 10. 1.
태 중 대 유 원 지	영도구 동삼동	1,632,809	주차장, 전망대, 순환열차 등	

□ 부산시설공단(공원) 인력 및 위탁현황(일반직 기준)

구 분	계	공원기획	중앙공원	용두산공원	어린이대공원	금강공원	태중대유원지	시민공원	송상현광장	북향친수공원
규 모(m ²)	11,723,430	-	3,520,956	65,620	3,597,055	2,220,372	1,632,809	471,518	34,740	180,360
인 력(명)	78	10	10	3	9	6	9	17	3	11
위탁시기	-	-	'04. 7. 1.	'04. 7. 1.	'98. 1. 1.	'98. 1. 1.	'98. 1. 1.	'14. 1. 1.	'14. 6. 12	'23. 8. 31.

□ 부산시설공단(공원) 위탁 관련 법률

가. 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제20조: 도시공원 관리위탁

- 부산광역시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제53조(사무의 위탁)
- 부산시민공원 관리·운영 조례 제21조(관리·운영의 위탁)

나. 지방공기업법 제71조, 제76조

- 대행사업 운영, 비용은 지자체 부담
- 부산시설공단 설치 조례 제2조(공원 및 유원지의 관리·운영 사업 수행)

□ 운영효율화 방안

가. 위탁공원·광장 경영효율화 평가용역

- 용역명: 위탁공원·광장 경영효율화 평가용역
- 대상: 부산시설공단 위탁관리 시설 5개소
- 용역기간: 2019. 12. 30. ~ 2020. 4. 27.
- 용역비: 47.5백만원(동양경제연구원)
- 용역내용: 위탁공원 운영비용 및 방식 적정성 등 검토와 효율적 운영방안 제안 등
- 그간 추진사항
 - '18. 7.: 시정질문(위탁공원 경영효율화 필요, 시민체감을 위한 부산시민공원 수목 추가식재)
 - '18. 8.: 2019년 용역비 신청(본 예산)
 - '18. 9.: 정책연구용역심의위원회 승인
 - '19. 12.: 용역계약 및 용역착수, 착수보고회 개최('20. 1.)
 - '20. 4.: 중간보고회(외부전문가 의견수렴), 최종보고(4. 24.)
 - '20. 4.: 용역준공
- 용역결과: 현 운영방식 적정
 - ▷ 인력관리적정성: 수목관리 녹지인력 과소
 - ▷ 예산의 적정성: 적정수준(직영 < 공공위탁≒민간위탁)
 - ▷ 운영방식의 적정성: 공공성, 전문성을 감안 공단위탁이 효과적임
 - ▷ 효율적 방안제시: 금강공원 일부 시설 민간위탁방식 도입 검토

나. 금후 조치계획

- 위탁공원 경쟁력 강화를 위해 지도점검 강화(계속)
- 위탁공원 경영효율화 용역 결과 이행 등

15. 공원면적 현황(최근 3년간)

- 전국 1인당 및 부산시 1인당 공원 면적, 도시공원 조성률 등

※ 국토교통부 통계자료는 매년 9월에 전년도 말 기준으로 공표됨

(단위:㎡, 2024. 9월 기준)

구 분		2022년	2023년	2024	비 고
전 국 1인당 면 적	공원결정	13.4	14.9	13.4	국토교통부 녹색도시과
	공원조성	11.0	11.6	11.3	
부산시 1인당 면 적	공원결정	12.84	13.04	13.2	공원법상 주민 1인당 6㎡ 이상
	공원조성	6.50	6.94	7.2	
	공원조성 완료	21,786,133㎡/ 3,350,380명	23,036,551㎡/ 3,317,812명	23,730,431㎡/ 3,293,362명	(조성면적/ 인구수)
부산시 도시공원 조성률	조성율	50.63%	53.24%	54.70%	
	산출근거	21,786천㎡/ 43,028천㎡	23,037천㎡/ 43,270천㎡	23,730천㎡/ 43,386천㎡	(조성면적/ 결정면적)

※ 산출근거

- 1인당 도시공원조성면적(㎡/인) : 도시공원조성면적 / 도시지역 인구
 - ▷ 도시관리계획에 의하여 도시계획시설(공원)로 조성 완료된 면적
- 도시공원 조성율 : 도시공원조성면적 / 도시공원결정면적
- 도시공원조성면적 : 도시계획시설인 도시공원으로 결정된 후 조성완료된 공원과 일부 조성하여
공원으로 이용중인 면적 산출
- 도시지역인구 : 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역의 인구

※ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제4조(도시공원의 면적기준)

- 도시지역내 도시공원 확보기준은 해당 도시지역 안에 거주하는 주민 1인당 6제곱미터 이상
조성 완료 또는 조성 중인 공원 면적
- 도시지역인구 : 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역의 인구

16. 공원·유원지 재정비 추진사항(2023 ~ 2024년)

☐ 대 상 : 2020. 7 ~ 2036. 6. 일몰제 정비대상 113개소

구 분	2020. 7.~ 2036. 6. 일몰대상				
	개 소	면 적(㎡)	국유지(㎡)	공유지(㎡)	사유지(㎡)
계	113	1,252,732	294,837	138,087	819,808
공 원	15	724,027	174,819	65,511	483,697
유원지	1	96,300	151	20,662	75,487
녹 지	97	432,405	119,867	51,914	260,624

☐ 추진상황

- '20. 7.: 재정비용역(5차) 착수('20. 7. ~ '36. 6. 실효대상 타당성검토 등)
 - '21. 11.: 재정비 5차 용역 준공
- 113개소(공원15, 유원지1, 녹지 97) 관리계획 마련

☐ 현안 및 대책

- 달맞이공원, 완충녹지(108) 보상비 283억 확보 필요
- 2025년 실효대상 경관녹지 8개소 보상여부 재검토 필요
- 일몰대상 도시계획시설에 대한 근본적인 대책 마련 필요
 - 재정비 용역결과에 따라 입지, 재정여건 등을 감안, 해제 및 조정 추진

☐ 향후 계획

- '24. 12.: 달맞이공원, 화명공원 보상사업 완료
- '24. ~ 계속: 년도별 일몰시기에 맞춰 단계별 집행계획수립 및 집행

17. 삼정 더파크 동물원 현황(2023 ~ 2024년)

- 가. 동물원 현황 및 추진경과
- 나. 소송 현황 및 대응방안

□ 동물원 현황

- 위 치: 부산진구 초읍동 43번지 일원(어린이대공원 내)
- 규 모: 85,334㎡(시유지 12,067㎡), 동물수 141종 548수
- 조성비: 1,200억원(전액 민간재원)
- 운 영: (주)삼정테마파크 [(주)삼정기업 시공, (주)더파크 시행]
 - ※ 운영사변경('17. 4. 19.) : (주)삼정테마파크 ▶ (주)부산동물원
 - ※ 동물원 휴원: '20. 4 ~ '24. 9. 현재

□ 동물현황 ('24. 9월 기준)

- 동물수: 코끼리, 사자, 호랑이, 기린 등 132종 504개체
 - CITES종: 41종 129개체 - 국내멸종위기종: 5종 14개체
 - 천연기념물: 1종 40개체 - 일 반 종: 76종 270개체
 - 가 축: 9종 51개체
- 생육환경: 열대동물, 변온동물 등 동물특성에 맞는 생육환경 조성
 - ※ 개장시 123종 428수
 - ※ CITES: 멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약

□ 주차장 현황

- 주차면수: 807면
- 이 용: 23,000대/월 평균(750대/1일 평균)
- 운 영: (주)삼정랜드 (시 기부채납, 무상사용허가: '14. 12. 9. ~ '32. 1. 2.)
- 이용요금

구 분		10분당 주차요금	일별 최대 요금한도
일 반	주중, 주말 및 공휴일	300원	없음
중형 (36인승 이하)	주중, 주말 및 공휴일	600원	〃
대형 (36인승 이상)	주중, 주말 및 공휴일	900원	〃

□ 그간 추진사항

- '04. 11.: 동물원 실시계획 인가('06. 3. 공사착공)
- '10. 6.: 공사 중단 (시공사 워크아웃)
- '12. 9.: 동물원 사업 정상화를 위한 협약 체결(부산시·더파크·삼정기업)
- '13. 3.: 동물원 매입확약 (시→ KB부동산신탁)
- '14. 4.: 공사 준공(4.24) 및 동물원 개장(4.25) ※'15.7.:시행사 (더파크) 폐업
- '15. 7.: 동물원 매수청구(1차)(KB부동산신탁 → 시)
- '16. 1.: 부산시 매수의무 면책여부 법률자문 ▶ 매수의무 (있음2, 없음1)
- '16. 12.: 부산시 매수의무 면책여부 법률자문 ▶ 매수의무 (있음3)
- '17. 4.: 더파크 동물원 매수기한 3년 연장
- '17. 6.: 매수의무 법적검토 전문가 자문회의 ▶ 매수의무 있음
- '17. 10.: 동물원 활성화 및 관리운영방안수립용역 시행('18.8완료)
- '19. 4.: 동물원 매수청구(2차)(KB부동산신탁 → 시)
- '19. 8.: 사권(공유지분)에 따른 매수청구 반려(시 → KB부동산신탁)
- '19. 12. ~ '20. 4.: 사권정리 진행사항 관계자 협의등
- '20.4.24.: 더파크 동물원 정상화 협약종료
- '20.4.25.: 동물원 운영중단
- '20. 5.7.: 동물원 정상화를 위한 민·관협의체 구성(3회 회의)
- '20. 6.3.: 소송제기(**기업외 1 원고소송) ▶ 우리시 송달 6.10.
- '20.7.20.: 소송대리인 특별선임(법률사무소 윈윈 하광룡 변호사)
- '20. 11. 6. ~ '21. 6.17.: 변론 진행 4차
- '21. 7.15.: 판결 (부산시 승소 - 원고 기각)
- '21. 8.3.: 원고 항소장 제출 (부산시 도달 - 9.3)

협약서 등 주요요지

- 준공 후 3년 이내 시행사의 수탁자가 매수요청 시는 매수 이행
- 준공 후 대환대출 또는 제3자 매각 실행할 경우 시는 매수의무 면책
- 감정평가 결과 500억원 이상 → 500억원, 500억원 이내 → 평가액으로 매수
- 재산에 설정된 사권이 없어야 함(공유재산 및 물품관리법 제8조)

- '21. 12. 22. ~ '22. 10. 26.: 항소심 변론(5회) 및 조정
- '22. 12. 14.: 판결 (부산시 승소 - 원고 기각)
- '22. 12. 28.: 원고측 대법원 상고심 제기(부산시 도달 - 1. 13.)
- '23. 1. 18.: 소송대리인 특별선임(법률사무소 윈윈 하광룡 변호사)
- '23. 2. 8. ~ '24. 현 : 상고심 답변서 및 준비서면(9회) 제출
- '24. 8. 29.: 쟁점에 관한 재판부 논의중

□ 향후계획

- '24. 10. ~: 상고심 적극 대응(1·2심 소송대리인 계속 지정 대응)

□ 소송현황

<소송(피소)개요>

○ 소송개요

- 사건번호 : 2020가합479
- 원 고 : (주)**기업외 1명(**부동산 신탁)
- 청구취지 : 동물원 매매대금(500억) 및 동물원 유지관리비(4억) 504억원청구
- 접 수 일 : 2020. 6. 03.(부산지방법원) ▶ 우리시 송달(6.10)

○ 청구취지 개요

- 원고에게 동물원 매매대금 500억원 및 지연손해금 지급
※ 소장부분 송달 다음날부터 사건판결일까지는 연5%, 다음날부터 완제일 까지 연 12%계산 지급
- 원고에게 동물원 유지관리 비용 4억원 지급
※ 판결선고일 다음날부터 완제일 까지 연12%계산 지급

- '20. 6. 3.: 원고 소제기('20. 6. 10. 부산시 도달)
- '20. 7. 21.: 피고 소송대리인 위임장 제출
- '20. 7. 31.: 피고 원고 감정평가신청에 대한 의견서 제출
- '20. 8. 11.: 부산지방법원 감정인 지정 의견청취서 송달
- '20. 8. 13.: 피고 감정인 지정에 대한 의견서 제출
- '20. 8. 21.: 법원 감정인 2인 결정
- '20. 8. 27.: 피고 답변서 제출
- '20. 10. 13.: 감정평가법인 1차 현장조사 실시(감정인 2인)
- '20. 10. 28.: 청구취지 및 청구원인 변경신청서 제출(원고)
- '20. 11. 9.: 감정에 관한 의견서 제출(원고)
- '20. 12. 15.: 감정촉탁에 대한 감정평가서 제출 지연 알림(평가법인)
- '20. 12.17.: 1차 변론기일 속행
- '21. 3. 14.: 감정서 도착(2개사 평균감정가 491억원)
- '21. 3. 18.: 2차변론(부산지방법원 303호, 14:10~)
- '21. 4. 29.: 3차변론(부산지방법원 303호, 14:10~)
- '21. 6. 17.: 4차변론(부산지방법원 303호, 14:20~)
- '21. 7. 15.: 판결 (부산시 승소 - 원고 기각)

판결문 요약

- ※ 협약에 따른 매수청구의 의사표시만으로 매매계약이 성립 되었음을 전제로 한 원고의 청구는 기각함
- 매매계약의 체결은 지방자치단체인 피고가 당사자가 되는 계약으로서 계약서의 작성을 성립요건으로 하는 요식행위에 해당
- 원고의 매수청구권은 피고의 승낙을 기다리지 않고 본계약인 매매 계약을 성립시키는 예약완결권이 아님
- 이와 달리 협약에 따른 매수청구의 의사표시만으로 매매계약이 성립되었음을 전제로 한 원고의 청구는 기각함

- '21. 8. 3.: 원고 항소제기(부산시 도달: 9. 3.)

항소심 개요

- ❖ 사건번호 : 2021나56056
- ❖ 원 고 : (주)**기업외 1명(**부동산 신탁)
- ❖ 청구취지 : 동물원 매매대금(500억) 지급 및 매매계약 이행 예비청구
※ 협약 등이 편무예약 해당한다는 원심의 결론 유지시 예비적 청구로서 채무자의 의사표시에 갈음하는 판결을 구함
- ❖ 접 수 일 : 2021. 8. 18.(부산고등법원) (항소장 도달 : '21. 9. 3)

- '21. 12. 22.: 항소심 1차 변론기일 속행
- '22. 4. 25.: 감정서 도착(동물감정 163종 916수 21.7억원)
- '22. 3. 2.: 2차변론(부산고등법원 457호, 14:10~)
- '22. 5. 25.: 3차변론(부산고등법원 457호, 11:00~)
- '22. 7. 6.: 4차변론(부산고등법원 457호, 10:30~)
- '22. 9. 26.: 조정기일(부산고등법원 1508-1호, 14:00~)
- '22. 10. 26.: 5차변론(부산고등법원 457호, 11:40~)
- '22. 12. 14.: 판결 (부산시 승소 - 원고 기각)
- '22. 12. 28.: 원고측 상고심 제기 (부산시 도달- 1. 13)

상고심 개요

- ❖ 사건번호 : 2023다204545
- ❖ 원 고 : **부동산신탁주식회사
- ❖ 청구취지 : 원심에는 처분문서 및 의사표시 해석에 관한 법리를 오해하여 사업정상화 협약서 및 매입확약서상 '사권'의 의미를 잘못 판단함으로써 판결결과에 영향을 미친 위법 있어 원심판결 파기환송
- ❖ 접 수 일 : 2023. 1. 11.(대법원) (상고장 도달 : '23. 1. 13)

- '23. 2. 8.: 원고측 상고이유서 제출
- '23. 2. 24.: 상고이유서에 대한 답변서 제출
- '23. 3. 16. ~ 9. 31.: 원고측 보충서에 대한 준비서면(9회) · 참고자료 제출

☐ 대응방안

- '24. 10. ~: 소송에 적극 대응(1·2심 소송대리인 지정)

<소송 대리인 현황>

- 회 사 명 : 법률사무소 윈윈 하광룡 변호사(서울대/사법24회/서울소재)
주요경력 : 부산지법 부장판사(02.2~03.2), 서울동부지법 부장판사(03.2~04.2)
- 관련 분야경력 : 동물원관련 소송 승소 경험
(시행자 의뢰 17년도 삼정 상대 회계장부 등 열람허용 가처분 승소)
- 소송비용 : 착수금(55백만원)
※ 성공보수금 : 기각 또는 감액금액 0.4%(부가세 별도)

18. 스노우캐슬 정상화 추진사항(2023~2024년)

- 현황, 미등기자 보상현황 및 향후 계획 등

□ 사업개요

- 위 치: 남구 대연동 239-1번지 일원(황령산유원지)
- 사업규모: 75만㎡(시설 19만㎡ : 휴양·편익·특수 8.1, 휴양 4.4, 유희 5.5, 편익 1)
- 주요시설: 호텔(객실 388실), 스튜디오 파크, 복합문화공간, 피크닉가든, 워터파크, 인피니티 풀장, 주차장 2,348대, 투어체험관 등
- 총사업비: 8,868억원(민간재원) ※ 사업시행자: (주)에프엔인베스트먼트
- 사업기간: 2016년 ~ 2026년

□ 추진상황

- '09. 4.~'12. 3: 제1차(1,700억원) ~ 제28차 공매 낙찰(124억원)
- '14. 6.: 실내스키장 리모델링 및 잔여부지 추가개발 조성계획 변경 신청
- '15. 9.~'10.: 조성계획 변경결정 조건부 승인(도시공원위원회) 및 결정 고시
- '18. 7.~'20. 5.: 실시계획인가 전 각종 평가(환경, 교통, 재해, 문화재) 완료
- '20. 6.: 도시계획시설(황령산유원지: 산림휴양시설) 사업시행자 지정 고시
- '21. 9.: 스노우캐슬 사업계획 변경 신청, 열람공고, 의견협의, 회신(보완)

▶ 변경 제안 【키즈랜드(유희시설)→산웨이브파크(휴양시설), 감성놀이터 등 축소】

▶ 보완 내용 : 관련절차 이행 및 미비도서 보완 등(공론화 결과인 기존계획과 연계)

- '21.12.: 조성계획 변경(휴양시설) 도시공원위원회 자문 및 회신(보완)
- '22. 2.: 실시계획인가 신청(산림휴양시설 조성사업), 실시계획인가('22.7.)
- '22. 5.: 스노우캐슬 사업계획 변경(2차) 신청, 관계기관(부서) 의견협의
- '22. 6.: 조성계획 변경(휴양시설) 도시공원위원회 자문(2차) 및 회신(보완)
- '22.12.: 실시계획인가 변경신청(산림휴양시설 조성사업), 변경인가 고시
- '23. 5.: 스노우캐슬 사업계획 변경(3차) 신청(사업계획 수정 취하 5.31.)

□ 기존 분양자 보상 추진현황

- 분양자 : 200명 610억원(등기자 54명 250억원, 미등기자 146명 360억원)
- 보상 추진현황('23. 9.)

구분	총인원	합의	미합의	합의율	비고
합계	200	192	8	96%	
등기자	54	52	2	96%	
미등기자	146	140	6	96%	

※ '24. 12. 보상완료 예정(매수청구 소송 및 민사소송 중)

□ 향후계획

- '24. 12. ~: 사업계획 접수, 관계기관 협의 및 도시계획위원회 상정 심의 등

19. 어린이대공원 진입광장 재정비 추진사항(2023~2024년)

□ 사업의 필요성

- 많은 이용객(등산객 등)들의 혼잡을 최소화하기 위한 입구 확장
- 공원 내 시설 정비(화장실, 무료급식소, 치안센터 등 철거) 및 상징조형물 재정비로 광장의 상징성 및 기능성 제고

□ 사업개요

- 위 치: 부산진구 초읍동 43번지(입구 광장, A=4,766m²)
- 사 업 비: 38.2억원(전액시비) ▷ 설계2.4 / 감리 0.6 / 공사35.2
- 사업기간: 2017년 ~ 2024년
 - ▶ ('17년) 기본설계 완료, ('21년) 1회 추경(10억)확보, ('22년) 본예산(26.6억) 확보
- 사업내용: 통합관리센터 신축(무료급식소·치안센터·화장실 철거),
상징조형물 이설, 수경시설(바닥분수), 수목투광등, CCTV설치 등

□ 추진사항

- '16. 11.: 어린이대공원 입구 광장 재정비를 위한 설문조사 실시
- '17. 2. ~ 12.: 설계용역(자문회의, 경관심의, 보고회 등)
- '18. 1. ~ 3.: 도시관리계획(어린이공원 조성계획)변경 결정
- '18. 8.: 부족 공사비 확보 후 총괄공사 발주 결정
 - ▶ '18년 공사비(3억원) 반환 '18년 행정사무감사 시 무료급식소 대체시설 확보 후 재정비 건의
- '19. ~ '20.: 노후시설물 정비를 위한 협의 및 행정절차 이행
 - ▶ '20. 1.: 무료급식소 운영 중단, *노후시설물 : 무료급식소, 치안센터, 화장실
- '21. 7.: 진입광장(조형물 이설 등) 정비사업비(10억원) 추경 확보
- '21. 9.: 어린이대공원 진입광장 정비 추진계획 수립 및 신규사업 사전심사
- '22. 1.: 진입광장(통합관리센터 건축 등) 정비사업비(26.6억원) 예산 확보
- '22. 4. ~ 12.: 설계(보완)용역 추진 및 행정절차 이행, 조경공사 착공 등
 - ▶ '17년 설계분 현행단가 및 법령 적용, 설계누락분(건축물 전기설계) 보완 반영 등
- '23. 1. ~ 9.: 설계용역(건축분야) 추진 및 행정절차 이행, 무료급식소 명도소송 제소(8.24) 및 명도단행가처분 부산시 승소(9.18.), 조경공사 준공 등
- '23. 11. ~ '24. 8.: 건축공사 착공 및 준공

□ 향후계획

- '24. 10. ~ 11.: 시설물 이관 절차 이행(부산시⇒부산시설공단)

20. 금강공원 재정비사업 추진사항(2023~2024년)

□ 사업개요

가. 사업 조정내용 ('20. 3. 30.조정)

- 공공사업: 개별사업 및 일부 민자(민간)사업에 포함하여 추진
 - 계속추진: 주차장(도시계획시설사업 이후 기부채납), 산책로·등산로·어드벤처 놀이터(민간사업 포함), 진입광장·캐스캐이드·관리사무실(민자사업 포함)
 - 원형보전: 미로공원(부지 보상완료) - 사업 제외 : 어드벤처 숲체험
- 민자사업: 개별사업(케이블카: 민자사업, 유희시설: 도시계획시설사업) 추진
- 기타 민간사업: 공공토지 비축사업으로 사유지 매입 후,
원형보전(조성계획 폐지)
 - 사업제외: 어린이직업체험관, 힐링캠프 외 6건

나. 사업 세부내용 (기존 제안내용)

- 금강공원 케이블카 현대화사업
 - 위 치: 동래구 온천동 산20-17 일원(금강공원)
 - 규 모: 케이블카 L=1,300m(자동순환식 10인승, 28대)
 - 사 업 비: 401.5억원(시비 30.7, 민간 370.8) ※ 시비: 토지비
 - 추진방식: 민간투자법에 의한 수익형(BTO) 민간제안사업
 - 제 안 사/사업기간: (가칭)부산케이블카(주)/2020~2026
- 금강공원 유희시설 조성사업
 - 위 치: 동래구 온천동 280-1 일원(금강공원)
 - 규 모: 건축연면적 17,147㎡(지상4층,지하2층)
 - 사 업 비: 255억원(민간 255)
 - 추진방식: 국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시계획시설사업
 - 제 안 사/사업기간: (주)호텔농심/2020~2027
- 금강공원 공원주차장 조성사업
 - 위 치: 동래구 온천동 276-22 일원(금강공원)
 - 규 모: 건축연면적 3,750㎡(지상1층,지하1층)
 - 사 업 비: 250.4억원(시비 108.3, 민간 142.1) ※ 시비: 토지비
 - 추진방식: 도시계획시설사업 이후, 공유재산법에 의한 기부채납
 - 제 안 사/사업기간: (주)호텔농심/2020. ~ 2027.

□ 추진사항

가. 금강공원 케이블카 현대화사업

- '15. 4.~5.: 공유재산심의 및 관리계획승인, 국·공유지교환 변경신청
- '16. 3.: 국·공유지 교환계약 및 소유권 이전 완료
- '17. 4.: 민자사업(BTO:민간제안, 정부고시사업 방식) 추진결정
- 17. 8.: 기본계획 및 타당성용역 착수(준공: '18. 7.)
- 18. 5.: 민자사업(BTO민간제안) 케이블카·유희시설 연계 추진 결정
- 19. 9.: 민간사업제안서 접수(삼부토건(주))
- 20. 1.: 제안서 사전검토(부산공투센터)
- 20. 3.: 케이블카 현대화사업 사전심사(3.4. 조건부 통과)
- 20. 3.: 사업추진 계획 변경(총사업비 → 개별 단위사업)
- 20.10.~12.: 민간투자사업 대상시설 적정성 심의(기재부, 결과:통과)
- 21. 2.: 민간투자사업 제안서내용 검토(부산공투센터, 2~11월)
- 21.12.: 제안서 검토결과 통보(부산공투센터, 결과:타당성 없음)
- 23. 5.~24. 5.: 금강공원 재정비사업 관련 민간사업 희망자 면담·회의(4회)

나. 금강공원 유희시설 조성사업

- 18. 5.: 민자사업(BTO민간제안) 케이블카·유희시설 연계 추진결정
- 20. 3.: 도시공원 부지사용계약 체결('20.3.~ '23.3.)
- 20. 4.: 도시공원위원회 기본계획(안) 자문(4.10.)
- 21. 2.: 조성계획 결정(변경)(안) 도시공원위원회 심의(결과:재심의)
- 22. 4.: 도시공원 부지사용계약 체결('23.3.~ '30.3.)
- 23. 5.~24. 5.: 금강공원 재정비사업 관련 민간사업 희망자 면담·회의(4회)

다. 금강공원 공원주차장 조성사업

- 18. 4.: 주차장 조성부지 손실보상 및 지장물 철거 완료
- 20. 2.: 공원주차장 조성사업 제안서 사전검토(부산공투센터)
- 20. 3.: 사업추진계획 변경(총사업비 → 개별단위사업)
- 21. 2.: 조성계획 결정(변경)(안) 도시공원위원회 심의(결과:재심의)
- 22. 8.: 도시공원위원회 지적사항 보완 검토
- 23. 2.: (주)호텔농심이 (주)메가마트에 흡수합병
- 23. 5.~24. 5.: 금강공원 재정비사업 관련 민간사업 희망자 면담·회의(4회)

□ 향후계획

가. 금강공원 케이블카 현대화사업

- 24. 10.~: 타당성 제고 대책 수립 후 제안서 접수 시, 제안서 사전검토 요청(전문기관)

나. 금강공원 유희시설 및 공원주차장 조성사업

- 24. 10.~: 도시공원위원회 지적사항 보완 조치 후 조성계획 변경(안) 접수 시, 도시공원위원회 상정 등 행정절차 이행

21. 갈맷길 등 보행문화 확산사업 등 추진 현황(2023 ~ 2024년도)

- 홍보사업 추진현황, 갈맷길 걷기 행사 추진 현황
- YOLO 갈맷길 현황

□ 홍보사업 추진현황

1. '갈맷길 시즌2' SNS 운영

- 운영매체: 걷기좋은부산 공식 인스타그램
- 운영결과: 인스타그램 팔로워 9,666('24. 8 31. 기준)
 - 갈맷길 등 걷기여행 SNS 홍보콘텐츠(영상, 카드뉴스) 183건 게재 ('23년 121건, '24년 62건)
 - 계절별 추천 갈맷길 코스, 갈맷길 여행자 인터뷰, 숨은 사진찍기 명소 소개 등

2. 언론매체 홍보

○ 2023년 추진실적

구분	매체	기 간	비 고
YOLO 갈맷길 걷기 캠페인	KNN-TV	2023. 4. 15. ~ 7. 14.	44초 스팟 광고
		2023. 10. 18. ~ 12. 17.	
	옥외전광판 동아일보(서대문) 세계일보(서울시청)	2023. 6. 19. ~ 7. 2.	44초 스팟 광고
	KTX, KTX-산천 차량 모니터	2023. 6. 19. ~ 7. 31.	44초 스팟 광고
갈맷길 다큐멘터리	KNN-TV	2023. 10. 18. ~ 12. 17.	6부작

○ 2024년 추진실적

구분	매체	기 간	비 고
YOLO 갈맷길 걷기 캠페인	KNN-TV	2023. 4. 15. ~ 7. 14.	50초 스팟 광고
	TV조선	2024. 6. 18.	YOLO 갈맷길 홍보
	서울시 지역 상생홍보관 고속터미널 환승공간	2024. 6. ~ 8.	50초 스팟 광고

3. 2023년 독일 함부르크 대한민국-부산 페스티벌 갈맷길 홍보

- 목 적: 명품길 부산 갈맷길의 해외 홍보를 통한 세계화
- 기 간: 2023. 5. 5. ~ 5. 7.
- 장 소: 함부르크 항구 하펜시티 인근 Kehrwiederspitzze(커비다스피체)
- 내 용: 홍보관 내부 갈맷길 700리 대형 지도 부착, YOLO 갈맷길 홍보 영상 송출, 갈맷길 리플릿 및 물품 비치·배포

4. 'YOLO 갈맷길 10선' 기획보도

- 목 적: YOLO(올로) 갈맷길 10선의 시민·관광객 홍보
- 매 체: 부산일보
- 기 간: 2023. 1. ~ 10. / 월 1회 정도, 총 10회
- 내 용: YOLO 갈맷길 코스 정보, 아름다운 자연 풍경, 교통정보, 완보 총평, 사진 등 보도

5. 홍보물 제작·배포

- 갈맷길 여행자 수첩 제작·배부
 - 내 용: 갈맷길 홍보, 여행안내, 걷기 인증, 교통정보 등 수록
 - 책자유형: 안내책자형 /110×215mm / 지도+스탬프북
 - 수 량: 21,300부(국·영문)
 - 배 부: 갈맷길 투어 라운지, 관광안내소, 구·군 등 배부
- 갈맷길 지도 제작·배부
 - 내 용: 갈맷길 코스, 주요 관광지 정보 등 수록
 - 수 량: 44,000부(국·영문)
 - 배 부: 갈맷길 투어 라운지, 관광안내소 등 배부
- YOLO 갈맷길 스토리북 제작·배부
 - 내 용: 올로(YOLO) 갈맷길 10선 코스, 교통, 맛집 등 수록
 - 수 량: 2,500부
 - 배 부: 갈맷길 투어 라운지, 관광안내소 등 배부

6. 「매월 11일, 워킹데이」 캠페인 추진

- 워킹데이: 매월 11일을 의미하며, 한 달에 한 번은 '생활 속 걷기를 실천하는 날'
- 슬 로 건: 함께 참여해요 워킹데이!, 함께 실천해요 3·3·3!
- 추진내용: 생활 속 걷기 실천을 위한 워킹데이 캠페인 추진
 - 2023년 6회, 2024년 1회

□ 갈맷길 걷기 행사 추진

1. 2023년 갈맷길 걷기 행사

- '북향 갈맷길' 시민참여 걷기 행사
 - 기 간: 2023. 3. 18. ~ 4. 2.
 - 장 소: 갈맷길(중·동구)~갈맷길 투어라운지(부산역)~북향
 - 참 가: 10회, 총 852명
- '갈맷길 가치걷기' 행사
 - 기 간: 2023. 4. 1. ~ 6. 30.
 - 장 소: 갈맷길 전 구간(9코스 23구간 278.8km)
 - 참 가: 4개 테마, 42회, 총 1,083명
- 'YOLO 갈맷길 함께 걷기' 행사
 - 기 간: 2023. 9. 15. ~ 11. 30.
 - 장 소: 갈맷길 전 구간(9코스 23구간 278.8km)
 - 참 가: 6개 테마, 65회, 총 1,640명 참가

2. 2024년 갈맷길 걷기 행사

- 'YOLO 갈맷길 함께 걷기' 행사
 - 기 간: 2024. 5. 3. ~ 6. 30.
 - 장 소: 갈맷길 전 구간(9코스 23구간 278.8km)
 - 참 가: 4개 테마, 40회, 총 1,066명

□ YOLO 갈맷길 현황

코스	코스명	난이도	주요지점	비고
1코스	갈맷길 더 비기닝	하	임랑해수욕장~칠암항~일광해수욕장	
	9.1km, 3시간			
2코스	시크릿 커피로드	상	기장군청~대변항~오랑대~해동용궁사~송정항	
	16km, 4시간			
3코스	블루라인 푸른모래	하	옛 송정역~구덕포항~청사포 당산~블루라인파크 미포정거장	
	5.8km, 1시간 30분			
4코스	센텀무비투나잇	하	마린시티~영화의 거리~수영만 요트경기장~ 민락수변공원~광안해변공원	
	5.0km, 1시간 30분			
5코스	오륙도 품은 이기대	하	오륙도 선착장~농바위 전망대~이기대 어울마당~ 동생말	
	4.5km, 1시간 30분			
6코스	영도 흰여울 한바퀴	하	영도대교~흰여울문화마을~75광장~중리선착장~ 아미르 공원	
	10.9km, 3시간			
7코스	다대포 선셋 피크닉	하	신평교차로~장림포구~고니나루쉼터~노을정 휴게소~다대포해수욕장	
	7.0km, 1시간 40분			
8코스	낙동정맥 끝자락 순례	중	꽃마을~재님이마루터~억새노을전망대~제석골 산림공원~당리 제석골	
	6.7km, 2시간 30분			
9코스	인생삼락 갈맷길	하	강변나들교~연꽃단지~삼락생태공원~도시철도 구포역	
	8.7km, 2시간 30분			
10코스	금정산성 나들이	중	도시철도구포역~화명생태공원~대천천애기소 입구~화명수목원~금정산성마을	
	10km, 2시간 30분			

22. 갈맷길 투어 라운지 운영 현황(2023 ~ 2024년도)

- 시설 및 구성 현황
- 운영 현황 (운영시간, 운영인력, 운영실적)

□ 시설현황

- 위 치: 부산역 유라시아플랫폼 202호
※ 부산시설공단(의 공유재산 사용수익 허가 得 (무상)
- 규 모: 단독 격실공간(A=58m², 약 17평)
- 주요구성: 갈맷길 안내도, LED 스크린, 포토존, 방명록 등

□ 운영현황

- 운영기간: '21. 8. 2.(월) ~ 계속, 월~일, 09:00~18:00
- 운영인력: 기간제노동자 2명
- 운영내용
 - 갈맷길 시설물 및 700리를 한눈에 볼 수 있는 지도 안내
 - 갈맷길 명소 영상 및 도보 여행자 인터뷰 영상 제공
 - 갈맷길 걷기 프로그램 안내 및 갈맷길 완주 기념 포토존 운영 등
- 방문자 현황
 - (2023년) 7,662명, (2024. 1~9월) 4,299명

【갈맷길 투어 라운지 내.외부】



외부 전경



라운지 내부

23. 갈매길 버스킹 사업 관련(2023 ~ 2024년도)

- 사업개요, 문제점, 추진현황 및 향후계획

□ 사업개요

- 현 황: 갈매길 버스킹 공연장 12개소 중 11개소 운영
 - * 1개소(사상 명품가로공원) 소음민원에 따라 일시중단
- 사업기간: 2022년~
- 사업내용: 갈매길 버스킹 공연장 홈페이지 운영·관리
 - * 버스킹 홈페이지: busking.busan.go.kr

□ 추진현황

- '22.: 갈매길 버스킹 공연장 6개 조성 완료
 - 오륙도스카이워크, 다대포해수욕장, 감천문화마을, 학장천 산책로, 사상 명품가로공원, 기장 온정마을
- '23. 12.: 갈매길 버스킹 공연장 3개소 조성 완료
 - 어린이대공원 만남의 광장, 온천천 인공폭포, 오륜저수지 일원
- '24. 6.: 갈매길 버스킹 공연장 3개소 조성 완료
 - 초량천 일원, 부산진역 문화플랫폼, 온천천 카페거리

□ 향후계획

- '24. 9. ~ : 갈매길 버스킹 공연장 홈페이지 운영·관리 지속

24. 낙동강 하구 국가도시공원 지정 추진현황(2023 ~ 2024년)

□ 추진배경

- 낙동강하구 일원은 대표적인 철새도래지로서 아름다운 경관과 천혜의 자연환경을 보유하고 있는 귀중한 자산으로 국가도시공원으로 지정하여 효율적이며, 체계적인 운영관리가 필요함

□ 사업개요

- 위 치: 사하구 을숙도 및 강서구 맥도 일원
- 규 모: 798만㎡(약 242만평)
 - 을숙도 321만㎡, 맥도생태공원 237만㎡, 맥도 155만㎡, 기타 85만㎡
 - ▶ (1단계) 을숙도, 맥도생태공원 도시관리계획(공원) 결정 완료(558만㎡)
- 사업기간: 2022년 ~ 2028년

□ 추진경위 및 계획

- '21. 8.: 전담조직(파크시티추진단) 신설
- '22. 4.~: 관련부처(국토부, 낙동강 유역청 등) 협의
- '22. 6.: 타당성 조사 및 기본구상 용역 착수('22.6.8.~'24.12.2.)
- '23. 3. ~ 9.: 아이디어 공모 및 디자인캠프 실시
- '24. 4.: 도시관리계획(낙동강하구 공원) 입안 요청[을숙도+맥도생태공원]
- '24. 6.: 도시관리계획 지방의회 의견 청취(원안가결)
- '24. 7.: 도시관리계획 도시계획위원회 심의(원안가결)
- '24. 8.: 재해영향평가 협의 완료
- '24. 9.: 도시관리계획(낙동강하구 공원) 결정 및 지형도면 고시
- '24. 11.: 도시관리계획(조성계획) 의회 의견 청취
- '24. 12.: 도시관리계획(조성계획) 결정 및 지형도면 고시

□ 주요현안 사항

- 국가도시공원 지정요건의 불합리한 부분(소유권 등) 개정 필요
 - 공원부지 전체 지자체 소유 → 국공유지 지정 동의 받은 부지 포함가능
 - 국회 및 중앙부처 관련 법령 개정 지속적 건의 중

25. 맥도그린시티 조성 추진 현황(2023 ~ 2024년)

□ 추진배경

- 지구온난화 등 미래 기후변화에 대비한 부산형 저탄소, 친환경 도시모델의 필요성 대두
- 대규모 공원을 기반으로 한 미래형 탄소중립 공원도시 조성으로 부산의 새로운 랜드마크 구축

□ 사업개요

- 위 치: 강서구 대저2동 5392 일원
- 규 모: 389만㎡(약 118만평)
- 사업기간: 2023년 ~ 2038년
- 시행방법: 「도시개발법」에 따른 도시개발사업

□ 추진경위 및 계획

- '21. 8.: 전담조직(파크시티추진단) 신설 및 서부산 전략회의 개최
- '21. 10.: 추진계획 수립
- '21. 10.~: 국가도시공원 민관협의체 구성 및 운영(사업종료시까지)
- '22. 3.: 20대 대통령 선거 공약(맥도그린시티 조성)
- '22. 4.~: 관련부처(국토부, 낙동강 유역청 등) 협의
- '22. 6.: 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수(' 22.6.9.~' 24.12.2.)
- '22. 9.: 맥도 주민설명회 개최
- '23. 3. ~ 9.: 아이디어 공모 및 디자인캠프 실시
- '24. 5.: 국제컨퍼런스 개최 및 GB지역전략사업(맥도그린시티) 제출
- '24. 10.: 맥도 주민설명회(2차) 개최

□ 주요현안 사항

- 맥도 내 대규모 공원조성 등 막대한 사업예산 소요
 - 개발제한구역 훼손지 복구사업 제도 등을 활용하고, 최적의 도시개발 모형 발굴
- 도시관리계획(공원) 결정 시 토지소유주 등 대규모 민원발생 예상
 - 주민설명회 개최 및 대상지 소유주 적극 설득, 추후 행정소송 대비

26. 유엔 평화문화공원화 사업 추진 현황(2023 ~ 2024년)

□ 필 요 성

- 냉전시대의 유산, 세계 유일의 유엔묘지가 안장된 유엔기념공원을 기억-화합 교류의 메시지를 담은 세계인의 공원으로 조성
- 도시재생을 통한 세계평화도시 부산을 상징하는 대표적 관광명소화

□ 사업개요

- 위 치 : 남구 대연동 유엔기념공원 일원, 약 640,000㎡
- 주요사업 : 유엔기념공원과 주변 문화시설 통합·재창조
 - (가칭)유엔 평화빌리지 유치, 부산문화회관·부산박물관 복합문화공간 조성
 - 유엔군 참전 기념광장, 평화공원 화합의 뜰 조성, 유엔평화로 활성화사업 등

□ 추진상황 및 계획

- '22. 5. ~ 6.: 대통령 및 시장 공약사항 선정
- '22. 9.: 유엔 평화문화 공원화사업 추진계획 수립
- '22.12.: 국가보훈부, '유엔 글로벌평화센터 건립 필요성 용역' 완료
- '23. 5.: '부산박물관 시설개선사업 기본계획 용역' 완료
- '23. 6.: '평화공원 화합의 뜰 조성' 및 '유엔평화의 숲 조성' 설계용역 착수
- '23.10.: '부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 수립' 용역 착수
- '23.12.: '유엔군 참전기념광장 조성사업' 완료
- '24. 6.: '(가칭)유엔평화빌리지 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 착수
'평화공원 화합의 뜰 조성사업' 착공
- '24. 9.: '부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로 건설 설계용역' 착수
- '24. 12.: '유엔 평화의 숲 조성사업' 용역 및 '평화공원 화합의 뜰 조성사업' 완료
- '25. 2.: '부산문화회관 정면화 등 유엔평화로 활성화 기본계획 수립 용역' 완료
(가칭)유엔 평화 빌리지 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역' 완료
- '25. ~ '28.: 주요사업 기본계획 수립 및 사업 추진

27. 민간공원 조성 특례사업 추진사항(2023 ~ 2024년)

□ 사업개요 ▷ 5,262.3억원 市 재정절감 효과 (5개소, 1,746천㎡ 공원조성)

[24. 9월 기준]

공원별	공원결정면적	사업규모(㎡)			사업비(억원)			비공원시설 규모 (층수, 용적율, 세대수, 용도지역)
		계	공원	비공원	계	공원	비공원	
계	2,250,079.5	1,746,111.2 (100%)	1,505,981.2 (86.2%)	240,130 (13.8%)	18,416.2	5,262.3	13,153.9	4,075세대
온천공원 [온천공원개발주]	120,576	120,576 (100%)	105,934 (87.9%)	14,642 (12.1%)	1,667.7	647.8	1,019.9	26층(270%) 360세대 (3종주거)
덕천공원 [아파트개발주 컨소시엄]	155,982	95,323 (100%)	70,739 (74.2%)	24,584 (25.8%)	1,252.2	217	1,035.2	10층(107.08%) 206세대 (2종주거)
명장공원 [주정상사태파크]	784,618	720,148 (100%)	638,541 (88.6%)	81,607 (11.4%)	6,850.8	2,108.9	4,741.9	29층(269%) 1,644세대 (3종주거)
사상공원 [사상파크힐당시]	622,756	350,406 (100%)	300,569 (85.8%)	49,837 (14.2%)	3,394	643	2,751	25층(199.98%) 840세대 (2종주거)
동래사적공원 [디앤파크(주)]	566,147.5	459,658.2 (100%)	390,198.2 (84.9%)	69,460 (15.1%)	5,251.5	1,645.6	3,605.9	28층(225%) 1,025세대 (3종주거)

※ 보상비 예치금[추정보상비(부지매입+지장물)의 80%-자기소유토지금액] : 1,893.7억원

□ 추진 경위

- '17. 1.: 민간공원조성 특례사업 시행방침 결정 (23개 공원)
- '17. 5.~12.: 관련기관 사전협의, 라운드테이블, 도시공원위원 자문, 주민설명회
- '17.12.~'18. 4.: 협상 개시(온천, 덕천, 동래사적, 명장, 사상)
- '18. 4.: 도시공원위원회, 도시계획위원회 자문(온천, 덕천)
- '18. 7.: 도시공원위원회, 도시계획위원회 자문(명장, 동래사적, 사상)
- '18.10.: 일몰제 대비 도시공원 등 종합대책 발표(10.16.)
- '19. 5. ~ 7.: 사상공원(3순위자) 협상 개시, 도시공원·도시계획위원회 자문

- '19. 8.: 공원조성계획 결정(변경) 및 도시관리계획 결정(변경) 신청
- '19. 10.: 민간공원조성 특례사업 추진계획 보고(5개 공원)
- '19. 10.~11.: 도시계획위원회(10.22.), 도시공원위원회(11. 11.) 심의
- '19. 12.: 협약체결 ▷ '20. 1.: 예치금 납부(1,893.7억원)
- '20. 2.~3.: 사업시행자 지정 고시, 공원별 조성계획 결정(변경) 고시
- '20. 4.: 실시계획열람공고 및 토지소유자 의견 청취, 관련기관 협의
- '20. 5.: 환경·재해·교통 등 심의 완료, 중앙토지수용위원회 협의
- '20. 6.: 실시계획인가 고시
- '20. 7.~9.: 보상관련 측량 및 현황 물건조사, 감정평가 등 시행
- '20. 12.: 보상계획 수립 및 공고·열람, 감정평가 완료(덕천공원 제외)
- '21. 3.~6.: 비공원구역(주택건설) 용도지역 변경(도시계획위원회 심의)
- '21. 5.: 공원시설설계 보완 및 특화추진, 공원별 총괄계획가 위촉
- '21. 9.: 보상절차 이행 중 ▷ 수용재결(덕천공원 제외)
- '21. 12. ~22. 5.: 비공원시설 주택건설사업계획승인(온천, 사상공원)
- '22. 9.: 기부채납 완료(온천, 사상)
- '22. 11.: 비공원시설 주택건설사업계획승인(명장공원)
- '23. 1. ~ 12.: 주택사업계획 승인(동래사적), 공원조성계획 변경(명장, 사상, 동래사적)
지방산지관리위원회 심의(온천, 명장, 사상, 동래사적), 비공원시설 도시계획도로 착공(사상)
- '24. 1. ~ 10.: 협약서 변경체결(동래사적, 명장), 건설사업관리용역 착수(명장),
도시관리계획 변경 결정(명장), 도시관리계획(공원조성계획) 변경결정(안) 열람 공고(덕천),
주택건설사업 착공 및 분양(동래사적)

□ 추진사항

- 토지 확보율 : 100%
 - ▶ 명장·온천·사상·동래사적공원 토지 확보 완료(국유지 제외)
- 공원별 비공원공사(주택건설사업) 착공: 사상('24. 6. 28.), 동래사적공원('24. 5. 20.)
- 공원별 공원공사 시행을 위한 행정절차 이행
 - 공원조성계획 변경, 실시설계 및 실시계획인가 추진

□ 향후계획

- '24. 10. ~ 12.: 공원 실시설계 및 설계감리(VE)용역, 건설사업 관리
(감독권한 대행) 사업자선정, 실시계획 변경 인가 등
- '25. ~ '29.: 공사 시행 및 준공

28. 낙동강 국가정원 지정 관련 추진사항(2023 ~ 2024년)

□ 정원개요

- 정 원 명: 부산 낙동강 정원
- 위 치: 사상구 삼락동 29-61번지 일원(삼락둔치)
- 규 모: 250만㎡(국유지)
- 기 간: 2023. 8. ~ 2029. 12.(3년이상 지방정원 운영→ 국가정원 신청)
- 내 용: 자연자원 활용한 주제별(5가지) 정원공간 조성·운영
- 사 업 비: 1,105억원(직접 200, 연계 905)
- 추진근거: 「수목원·정원법」 제18조의2,3,4

※ 순천만국가정원(1호, 92.6ha. '15. 9.), 태화강국가정원(2호, 83.5ha. '19. 7.)

□ 추진사항

- '22. 2.: 낙동강 국가정원 추진계획 수립
- '22. 7.: 부산광역시 정원의 조성 및 진흥에 관한 조례 제정
- '22.11.: 국가정원 타당성조사 및 기본구상(안) 용역 착수('23. 12.완료)
- '23. 6.: 낙동강 지방정원 예정지 공고(20023-1897호) 및 심의위원회
- '23. 7.: 지방정원 등록 및 국가정원 추진 계획 보고
- '23. 8.: 지방정원등록·고시(고시번호 2023-286호), 중앙행정관련 14개기관 알림
- '24. 5.: 낙동강유역 5대 정원공원 통합디자인 기본구상 수립용역 착수(협업)
- '24. 7.: 공원도시과 국가정원팀 신설(낙동강관리본부 국가정원TF팀 폐지)

□ 현안 및 대응

- (중앙부처) 국유지(하천점·사용), 문화유산(현상변경), 환경영향평가 등 허가 필요
- 1. * 낙동강유역환경청: 정원등록(하천 점·사용), 국가정원 기본계획(환경영향평가)
- 2. * 국가유산청: 철새도래지 보호구역(주제정원조성 문화유산 현상변경 사전절차 협의)
- 3. * 산림청: 5개 이상의 주제 정원 구성, 지방정원 등록 → 3년이상 운영관리 평가 등

▶ 지방정원 운영(3년 이상) → 국가정원 신청 및 평가

※ 수목원정원법 시행령 제8조의3 1항 별표 2의3 기준

□ 향후계획

- '25. 1. ~: 낙동강 국가정원 조성사업 본격 추진

29. 금정산국립공원 지정 추진현황(2023~2024년)

□ 필 요 성

- 금정산 자연생태계 복원 등 중요 자연환경 자산의 통합적 보전·관리 및 지속가능한 이용·관리 체계 구축

□ 지정개요(안)

- 위 치: 부산광역시(동래·북·금정구 등 58.9km²), 경상남도(양산시 14.7km²)
- 면 적: 73.6km² ▷ 국·공유지 13.3km²(18%), 사유지 60.3km²(82%)
- 지정효과
 - 전국 최초 도시형 국립공원으로 도시브랜드 가치 향상
 - 국립공원공단에 의한 체계적 전문적 관리 및 지방 재정 부담 감소
 - 해안 중심 기존 관광지의 내륙 전개로 지역 발전 및 소득 증대

□ 추진사항

- '19. 6.: 금정산 국립공원 지정 건의(부산시→환경부)
- '20. 3.~ '21. 9.: 국립공원 지정 타당성 조사 용역(환경부) * 기준 충족
- '22. 8.: 국립공원 지정 전략환경영향평가 용역 추진(부산시)
- '24. 7. 25.: 전략환경영향평가협의회 개최(환경부)
- '24. 8. 5.~19.: 전략환경영향평가 항목 등 결정내용 공고 및 주민의견 수렴(환경부)

* 주요 이해관계자·기관(범어사, 경남/양산, 부산 6개 자치구, 주민 등)과의 협의 지속 추진 중

□ 추진계획

- '24. 10.: 전략환경영향평가서 초안 제출(부산시 → 환경부)
- '24. 10.: 국립공원 지정 업무협약(MOU) 체결 추진
 - * (1차) 부산시, 범어사, 금정산국립공원시민추진본부 / (2차) 부산시, 경상남도, 양산시, 부산시 6개 자치구
- '24. 11.~: 주민설명회, 중앙행정기관장 협의 등(환경부)
- '25. 상반기: 국립공원위원회 심의, 국립공원 지정·고시(환경부)

30. 갈맷길 조성사업 추진현황(2023 ~ 2024년)

□ 갈맷길 700리 운영 및 정비 현황

1. 갈맷길 운영 현황

○ 갈맷길 코스 및 구간

구 분	계	1코스	2코스	3코스	4코스	5코스	6코스	7코스	8코스	9코스
코 스	9개	임랑~ 송정	송정~ 오륙도	오륙도~ 아미르공원	절영해안~ 하굿둑	하굿둑~ 천가교	하굿둑~ 동문	성지곡~ 상현마을	상현마을~ 민락교	상현마을~ 기장군청
구 간	23개	1-1 1-2	2-1 2-2	3-1 3-2 3-3	4-1 4-2 4-3	5-1 5-2 5-3	6-1 6-2 6-3 6-4	7-1 7-2	8-1 8-2	9-1 9-2
총 연장	278.8km	27.5km	23.4km	42km	36.7km	44.2km	44.9km	22km	18.3km	19.8km
소 요 시 간	91H	9H	8H	14H	12H	14H	14H	7H	6H	7H

○ 갈맷길 시설물 현황

구 분	현 황
계	· 안내시설 등 3종 36,573점
안내시설 (34,704점)	· 안내판 345, 이정표 2,478, 유도사인 3,290, 안내리본·화살표 28,548, 도보인증대 43
편의시설 (1,596점)	· 화장실 218, 정자 122, 전망대 54, 포토존 90, 벤치·의자 등 1,112
안전시설 (273점)	· 안전 헬스, 데크 계단, 난간, 울타리 등 273

2. 갈맷길 정비 및 관리 현황

- 사업 명: 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원
- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 추진기관: 중구 등 15개 구(군)
- 사업 비: 500백만원(구·군 자치단체자본보조)
- 정비대상: 갈맷길 안전·안내·편의 시설물 등(9코스 23개 구간, 278.8km)
- 주요 정비사항
 - ▷ 갈맷길 안전·안내·편의시설 등 개선사항 확인 후 중점 정비
 - ▷ 갈맷길 위험 구간 수시 점검 및 정비(태풍 등 자연재해 대비)
 - ▷ 갈맷길 상습 불결지(쓰레기, 무단 적치물 등) 집중 정비
- 정비 실적
 - ▷ 2023년: 951건

총 정비건수	안전시설/환경정비	안내시설	편의시설
951	232	590	129

- ▷ 2024년 상반기: 361건

총 정비건수	안전시설/환경정비	안내시설	편의시설
361	26	270	65

- 향후 계획
 - ▷ 2024년 하반기 시, 구·군 갈맷길 합동점검 실시(24. 10. 1 ~ 10. 31.)
 - ▷ 점검결과에 따른 구·군별 정비사항 조치 여부 확인
 - ▷ 수시 예찰 활동 실시로 갈맷길 안전 관리사항 조치 및 정비

□ 도심갈맷길 300리 조성사업 추진현황

1. 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2024년
- 사업비: 31,295백만원(시비 23,471, 구비 7,824)
- 사업규모: 15개 노선(19개 사업장) 약 120km(300리)

2. 추진상황

- '21. 5.: 15분 생활권 도시, '갈맷길 시즌2' 추진계획 및 갈맷길 Season2 '도심갈맷길 300리' 조성계획 수립
- '21. 6.: 구(군) 사업신청서 접수(1차)
- '21. 7.: 사업추진방안 수립
- '21. 8.: 신규투자사업 사전심의 등 절차이행(1차)
- '22. 1.: '22년 '도심갈맷길 300리' 사업추진 계획보고 및 사업비 교부(1차)
- '22. 2.: 구(군) 사업신청서 접수(2차)
- '22. 4.: 신규투자사업 사전심의(2차)
- '22. 7.: 보조금 심의(2차)
- '22. 9.: 1회추경 예산 확보 및 구(군) 사업비 교부
- '22.10.: 사업비 교부(1차 공사비 및 2차 실시설계비) 및 추진사항 점검
- '23. 1.: 사업비 교부(1차 잔여사업비 및 2차 공사비)
- '23. 6.: 사업비 교부(2차 잔여사업비)
- '23.12.: 3개 사업 준공(금정2, 동1)
- '24. 7.: 3개 사업 준공(서1, 남2)

3. 향후계획

- '24. 12.: 13개 사업 준공 예정(동래 역사문화 탐방길 등)

31. 낙동강 유역 5대 정원공원 통합디자인 기본구상 용역 추진현황(2023 ~ 2024년)

□ 필 요 성

- 천혜의 자연환경을 지닌 낙동강 유역의 정원·공원이 그간 무분별하고 단편적인 개발로 인해 고유의 강점을 제대로 살리지 못하고 있는 실정으로
- 생태, 문화, 경관을 조화롭게 통합한 미래지향적 보전과 활용방안을 마련하여 세계적인 정원도시, 시민들이 사랑하고 즐겨찾는 곳으로 조성

□ 사업개요

- 공간적 범위: 낙동강 유역 5개 생태공원 1,530만㎡
(화명300, 대저340, 삼락 330, 맥도 240, 을숙도 320)
- 목 표 연 도: 2025년
- 사 업 기 간: 2024. 5. 28. ~ 2025. 2. 21.(용역비: 850백만원)

□ 주요내용

- 대상지 조사 및 분석, 디자인캠프 운영, 국내외 작가를 통한 통합디자인 구상
- 통합디자인 종합계획(마스터플랜) 수립

□ 추진내용 및 계획

- '23. 10~: 낙동강 유역공원 창의혁신 워킹그룹 구성 및 운영계획 수립, 워킹그룹 1~4차 회의
- '23. 11.: 신규사업 사전 심사, 기술용역심의 완료
- '23. 12.: '24년 본예산 반영(10억원)
- '24. 1~3: 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 발주 관련 행정절차 (사전규격공개, 일상감사) 이행 및 용역 발주
- '24. 3~5: 제안서 평가, 협상적격자와 협상 완료
- '24. 5~ 6: 용역 계약(5. 27.) 및 착수보고회(6. 27.)
- '24. 7~ 8: 조경디자인캠프, 자문위원회 구성
- '24. 9.: 1차 통합디자인 자문위원회 개최(국내·외 작가 선정)
- '24.10.~'25. 2: 작가섭외, 중간보고회 및 최종보고회, 용역완료

32. 산림현황

- 면적, 국·공유지, 사유지

□ 산림현황

(2021년, 단위: ha)

구·군	계 (ha)	국유림			공유림			사유림
		계	산림청	타부처	계	시유림	군유림	
계	34,926	6,442	3,796	2,646	2,341	1,097	1,244	26,143
(비율 %)	100	18	11	7	7	3	4	75
중 구	13	0	0	0	3	3	0	10
서 구	678	167	114	53	259	246	13	252
동 구	276	123	44	79	6	6	0	147
영 도 구	403	50	6	44	15	12	3	338
부산진구	1,040	126	75	51	16	13	3	898
동 래 구	460	61	36	25	54	51	3	345
남 구	910	128	35	93	57	44	13	725
북 구	2,285	229	203	26	150	150	0	1,906
해운대구	2,866	1,324	609	715	54	35	19	1,488
사 하 구	1,371	168	76	92	34	27	7	1,169
금 정 구	4,120	550	392	158	337	337	0	3,233
강 서 구	4,229	1,209	895	314	66	44	22	2,954
연 제 구	301	23	4	19	43	37	6	235
수 영 구	244	19	18	1	11	11	0	214
사 상 구	1,248	245	215	30	48	48	0	955
기 장 군	14,482	2,020	1,074	946	1,188	33	1,155	11,274

주) 2020년 산림기본통계(2021. 9.) 근거

『산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제36조』에 따라 5년마다 공표

33. 산지전용 현황(2023 ~ 2024년)

- 산지전용 면적, 건수
- 산지전용 주요 용도별 현황(면적, 건수)
- 타용도 산지전용 현황

□ 최근 2년간 산지전용 건수 및 면적

구분	계	년도별 산지전용 현황		비고
		2023년	2024년	
건수(건)	164	122	42	
면적(㎡)	953,240	847,789	105,451	

□ 산지전용 주요 용도별 현황

[단위: 건수(건), 면적(㎡)]

구분		계	공장	택지	골프장	공용 공공용	그 밖의 시설 (도로 등)	비고
계	건수	164	5	28	-	10	121	
	면적	953,240	330,170	109,733	-	17,736	495,601	
2023년	건수	122	4	23	-	7	88	
	면적	847,789	330,094	88,264	-	6,151	423,280	
2024년	건수	42	1	5	-	3	33	
	면적	105,451	76	21,469	-	11,585	72,321	

※ 그 밖의 시설 : 도로, 교육, 종교, 전기통신, 관광, 체육시설 등

□ 타용도 산지전용 현황

[단위: 건수(건), 면적(m²)]

용 도 별		계		2023년		2024년	
		건수	면적	건수	면적	건수	면적
계		164	953,240	122	847,789	42	105,451
농 지		1	2,605	1	2,605	-	-
초 지		-	-	-	-	-	-
공 장	계	5	330,170	4	330,094	1	76
	산업단지	3	329,503	3	329,503	-	-
	일반공장	2	667	1	591	1	76
	그 밖의 공 장	-	-	-	-	-	-
택 지	소 계	28	109,737	23	88,264	5	21,473
	택지· 도시개발	1	15,554	-	-	1	15,554
	농가주택	-	-	-	-	-	-
	일반주택	20	20,540	16	14,621	4	5,919
	그 밖의 주 택	7	73,643	7	73,643	-	-
도로시설		26	93,466	21	87,866	5	5,600
교육시설		3	192,492	2	192,371	1	121
종교시설		8	16,839	7	16,831	1	8
국방·군사시설		4	3,840	3	3,760	1	80
전기·통신		-	-	-	-	-	-
묘지시설		1	100	1	100	-	-
축사·창고		-	-	-	-	-	-
골프장		-	-	-	-	-	-
스키장		-	-	-	-	-	-
체육시설		-	-	-	-	-	-
관광시설		-	-	-	-	-	-
공용·공공용		10	17,736	7	6,151	3	11,585
그 밖의 시설		78	186,255	53	119,747	25	66,508

34. 금정산 관리 및 추진실적(2023 ~ 2024년)

□ 2023년

1. 순찰·정비반 운영

- 운영기간: 연중 상시
- 운영인원: 13명(순찰반 10, 정비반 3)
- 사업비: 697백만원
- 활동내용: 불법행위 예방순찰 및 계도, 편의시설 점검·정비 등

2. 운영 결과

- 운영실적: 차량출입통제 등 10,514건 쓰레기 수거 7.1ton

유 형 별	조치 내용			
	계	제거(건)	현지계도(건)	수거(톤)
계	10,514건, 7.1톤	82	10,432	7.1
쓰레기 무단투기	7.1톤	-	-	7.1(11,920 l *0.6)
노점상 단속	1건	-	1	-
흡연행위 단속	169건	-	169	-
불법현수막 단속	37건	37	-	-
취사행위 단속	62건	-	62	-
불법주차 단속	163건	-	163	-
무속행위(촛불) 단속	45건	45	-	-
임산물 채취	188건	-	188	-
차량출입통제	9,849건	-	9,849	-

- 시설물 등 정비: 안내판 등 정비 898건, 로프 정비 등 12,057m, 예초 3,330㎡

계	배수로 정비(m)	안내판, 표찰정비(건)	로프 정비(m)	고사목 제거(건)	데크,평상 등정비(건)	등산로 정비(m)	예초 작업(㎡)
898건 12,057m 3,330㎡	2,981	152	7,813	358	388	1,263	3,330

□ 2024년 9월

1. 순찰·정비반 운영

- 운영기간: 연중 상시
- 운영인원: 12명(순찰반 9, 정비반 3)
- 사 업 비: 707백만원
- 활동내용: 불법행위 예방순찰 및 계도, 편의시설 점검·정비 등

2. 운영 결과

- 운영실적: 불법주차 단속 등 6,839건 쓰레기 수거 8.2ton

유 형 별	조치 내용			
	계	제거(건)	현지계도(건)	수거(톤)
계	6,839건, 8.2톤	32	6,807	8.2
쓰레기 무단투기	8.2톤	-	-	8.2(13,760 l *0.6)
노점상 단속	-	-	-	-
흡연행위 단속	113건	-	113	-
불법현수막 단속	32건	32	-	-
취사행위 단속	35건	-	35	-
불법주차 단속	83건	-	83	-
무속행위(촛불) 단속	43건	-	43	-
임산물 채취	170건	-	170	-
차량출입통제	6,363건	-	6,363	-

- 시설물 등 정비: 안내판 등 604건, 로프 등 22,804m, 예초 500m²

계	배수로 정비(m)	안내판, 표찰정비(건)	로프 정비(m)	고사목 제거(건)	데크,평상 등정비(건)	등산로 정비(m)	예초 작업(m ²)
604건 22,804m 500m ²	227	118	22,210	310	176	367	500

35. 도시숲, 녹화사업 현황(2023 ~ 2024년)

- 사업비, 면적, 수목량 등(도시숲사업, 도시녹화사업, 자본보조사업)

□ 2023년도

(단위:백만원)

기관명	사 업 명	사업비	규모	수목량	사업내용	비고
서구	구덕운동장 가로숲 조성공사	100	185m	관목류(황금측백 등) 4종 1,135주, 초화류 2종 785본	도시숲	
동구 (체육녹지과)	2023년 도시숲 조성사업	83	200㎡	은행나무 등 3종 1,760주, 털머위 2,000본	도시숲	
동래구 (녹지공원과)	2023년 동래원예고 주변 도시숲 조성사업	300	1,100㎡	에메랄드 그린 외 8종 6,344주	도시숲	
	2023 온천천 녹지대 가로경관 개선공사	300	1,210㎡	노랑말채나무 등 22종(관목 4,340주, 초화류 17,590본) 식재	도시숲	
남구 (공원녹지과)	유엔로 가로화단 조성공사	57	300㎡	꽃대강 2,670주	도시숲	
	감만고가교 하부 도시숲 조성사업	225	888㎡	은목서 외 3종 22주, 남천 외 5종 4,810주	도시숲	
북구 (공원녹지과)	자녀안심 그린숲 조성사업	200	410㎡	먼나무 외 8종 502주, 초본 12,492본	자녀안심 그린숲	
	금곡역 하부 도시숲 조성사업	500	2,500㎡	에메랄드그린 외 4종 5,289주, 맥문동 외 3종 87,100본	도시숲	
	산성로 수국길 조성사업(2차)	50	680㎡	목수국 외 1종 1,050주	도시숲	
해운대구 (늘푸른과)	2023년 그린시티 자녀안심 그린숲 조성사업	500	690m	블루엔젤 등 34종 26,028주 식재 및 이식	자녀안심 그린숲	
	해운대 동해선 포인트숲 조성사업	3,000	34,720㎡	동백나무 등 68종 81,838주 식재 및 이식	기후대응 도시숲	
	해운대 문화복합센터 하늘숲(옥상녹화) 조성사업	350	741.1㎡	후박나무 등 64종 9,576주 식재 및 이식	도시숲	
금정구 (공원녹지과)	자녀안심 그린숲 조성사업 (장서초등학교)	200	887㎡	배롱나무 등 7종 1,438주, 라벤더 등 13종 5,220본	자녀안심 그린숲	
	금단로 가로녹지 조성사업	350	1,000㎡	블루엔젤 등 10종 2,012주, 수크령 등 21종 4,650본	도시숲	
	온천천 생태복원 녹화사업(3차)	200	800㎡	물억새 외 9종 19,300본	도시숲	

기관명	사 업 명	사업비	규모	수목량	사업내용	비고
강서구 (녹지공원과)	명지동 노인종합복지관 옥상조경	150	360㎡	에메랄드그린 외 13종 1,707주 식재	도시숲	
	명지국제신도시 가로수 조성공사	150	560㎡	이팝나무 외 1종 83주 식재	도시숲	
연제구 (녹지공원과)	거제체육공원 도시숲 조성	300	5,848㎡	팽나무 등 37종 15,685주 및 초본류 1,200본	도시숲	
수영구 (일자리경제과)	팽나무 소공원 조성	300	331㎡	공작단풍 등 1,024주, 초화류 5종 20,080본	도시숲	
사상구 (녹지공원과)	모라로 주민쉼터 및 가로화단 조성공사	400	1,630㎡	애기동백 나무 외 8종 2,297주, 백리향 외 8종 5,400주 식재	도시숲	
기장군 (산림공원과)	지자체 도시숲 조성공사 (해맞이로)	80	450㎡	홍가시 등 3종 3,779주	도시숲	
	지자체 도시숲 조성공사 (용수로)	68	232㎡	소나무 등 3종 198주	도시숲	

□ 2024년도

(단위:백만원)

기관명	사 업 명	사업비	규모	수목량	사업내용	비고
푸른도시 가꾸기사업소	해운대수목원 2단계 수목 식재	370	6,000㎡	가시나무 등 21종 6,860주, 잔디 7,738㎡	도시숲	
	BRT 정류소 정원형 도시숲 조성	200	600㎡	이팝나무 외 3종 623주 바늘꽃 외 17종 5,660본	도시숲	
동구 (체육녹지과)	수정산 꿈자람터 도시숲 조성	100	2,000㎡	팽나무 등 7종 15,191주	도시숲	
부산진구 (공원녹지과)	범천동 창입구 쉼터 정비	50	300㎡	매화나무 등 2종 3주	도시숲	
북구 (공원녹지과)	만덕 고갯길 도시숲 조성	150	4,372㎡	느티나무 등 4종 1,604주	도시숲	
영도구 (경제산업과)	해양로 가로수 수종갱신	50	250㎡	먼나무 35주	도시숲	
북구 (공원녹지과)	화명대로 가로화단 조성	100	320㎡	홍가시 등 2종 2,819주 맥문동 외 6종 2,460본	도시숲	
금정구 (공원녹지과)	동대로 7번길 가로녹지 조성	100	300㎡	애기동백 등 8종 3,960주 금계국 등 5종 6,250본	도시숲	
연제구 (녹지공원과)	교대역 광장 녹화 사업	100	350㎡	이팝나무 등 6종 305주	도시숲	

36. 승학산 치유의 숲 조성사업 추진현황

- 추진개요, 공정률, 예산, 개장시기, 향후계획 등

□ 사업목적

산림과 생활권이 결합된 도시생활밀착형 산림복합치유공간 조성
산림치유와 보건·의료 분야를 연계, 숲을 통한 시민 건강증진에 기여

□ 사업개요

- 위 치: 사하구 승학산(당리동 산43번지) 일원, 62ha
- 사업내용: 건강증진을 목적으로 산림의 공공기능을 활용한 시설
 - ▷ 치유센터 1개소, 치유숲길 3.5km, 진입 데크로드 250m, 물치유장 250m
 - 무장애 데크 115m, 유아숲 1개소, 활동터 1개소, 대피소 1개소
- 사 업 비: 140억원(조성 75, 보상 65 / 국비 105, 시비 35)

□ 추진사항

- '19. 12.: 승학산「국립 부산 치유의 숲」확정('20~'23, 조성비 75억원)
- '20. 5. ~ 8.: 국·공유림 교환 및 공·사유림 매수 완료
- '22. 4.: 사업추진 주민설명회 개최
- '22. 6.: 제3차 민관협의회 실시
- '22. 7.: 치유의 숲 대상지 환경영향평가 실시, 토목공사 착공
- '22. 8.: 치유의 숲 조성계획 승인신청
- '22. 10.: 지방 토지수용 재결〔사유지(2필지, 4ha)〕의결(10. 17.)
- '23. 12.: 치유의 숲 준공(치유센터, 치유숲길, 숲놀이터 등)
- '24. 8.: 국립 치유의 숲 개원(한국산림복지진흥원 운영)

□ 향후계획

- 산림자원을 활용한 다양한 치유의 숲 프로그램 운영 계획

37. 기후대응 도시숲(미세먼지 차단숲) 조성 현황(2023~2024년)

□ 사업목적

- 도시열섬 및 폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응을 위해 도심내 생활권 및 도시 주변지역에 대규모 숲 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2024.
- 규 모: 10개소 13.3ha
- 사 업 비: 124.42억원(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)
- 세부내역

시행기관	대상지	규모 (ha)	사업비(억원)			비고
			합계	2023년	2024년	
계	10개소	13.3	124.42	68.42	56	
사하구	다대포해변공원 일원	2.2	21.8	1.8	20	'24. 10. 착공
기장군	좌천역 폐선부지	2.4	23.62	2.62	21	'24. 9. 착공
기장군	오시리아수변공원	1.0	10	-	10	'24. 7. 착공
기장군	명례일반산업단지	0.5	5	-	5	'24. 8. 착공
기장군	오시리아관광단지	2.0	18	18	-	'24. 4. 완료
기장군	일광이천생태공원	1.0	9	9	-	'24. 3. 완료
해운대구	주요철도역 2개소	1.2	12	12	-	'23. 11. 완료
강서구	화전산업단지	1.0	9	9	-	'23. 10. 완료
(공원도시과)	평화공원	2.0	16	16	-	'24. 6. 착공

□ 추진사항

- '23. 11.: 해운대구 주요철도역 등 3개소 도시숲 조성 완료 (2.2ha)
- '24. 4.: 오시리아관광단지 등 2개소 도시숲 조성 완료 (3.0ha)
- '24. 5.~: 다대포해변공원 일원 등 5개소 기후대응 도시숲 조성공사 착공

□ 향후계획

- '24. 12.: 다대포해변공원 일원 등 5개소 조성공사 준공(예정)

38. 도시바람길숲 조성 현황(2023 ~ 2024년)

□ 사업목적

- 산림에서 생성되는 차고 신선한 공기를 도심으로 끌어들이기 위한 숲을 조성하여 도심내 공기순환을 촉진함으로써 대기오염 및 열환경 개선에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2025.(2023. 설계 / 2024. ~ 2025. 시공)
- 규 모: 5개소 9.3ha(디딤확산숲 3, 연결숲 2)
- 사 업 비: 90억원(국비 50%, 시비 50%) ※ 설계 5억, 시공 85억
- 세부내역

시행기관	사 업 명	위 치	규모 (ha)	사업비(억원)				비고
				합계	2023 (설계)	2024 (시공)	2025 (시공)	
	합 계		9.3	90	5	40	45	
공원도시과	평화기원의 숲	대연수목전시원 일원 (디딤확산숲)	3.8	38	2	-	36	설계중
부산진구	거제로 둘레길	하마정교차로~송공삼거리 (연결숲)	1	8	0.6	7.4	-	(‘24. 6.) 완료
사상구	사상역 문화숲	사상역 공영주차장 일원 (디딤확산숲)	3.2	32.8	1.8	31	-	(‘24. 7.) 착공
기장군	정관신도시 바람길	정관중앙로 일원 (연결숲)	1	9.6	0.6	-	9	설계중
푸도사	‘24 해운대수목원 도시바람길숲	해운대수목원 2단계 구간 (디딤확산숲)	0.3	1.6	-	1.6	-	(추가)

□ 추진사항 및 향후계획

- ‘23. 4.: 신규사업 사전심사 등 절차 이행
- ‘23. 9.: 도시바람길숲(2차) 컨설팅 자문단 구성 및 성별영향평가 이행
- ‘23. 11 : 도시바람길숲(2차) 자문단 컨설팅 실시
- ‘24. 6 : 거제대로 도시바람길숲 조성사업 완료 (1ha)
- ‘24. 7.: 사상역 문화숲 조성공사 착공
- ‘24. 7.: ‘24 해운대수목원 도시바람길숲 조성사업 실시설계용역 착수
- ‘25. 1.~12.: 평화기원의 숲, 정관신도시 도시바람길숲 사업시행(시공)

39. 가로수 조성 및 관리 현황(2023 ~ 2024년)

- 수종 현황(구·군별) / 가로수 유지·관리 현황

□ 2024년 가로수 현황

○ 수종 및 본수: 왕벚나무 등 34종 176,147주

▷ 낙엽수 155,627주(88.4%), 상록수 20,520주(11.6%)

○ 연장 : 719개 노선 1,254km

○ 구·군별 가로수 현황

(단위 : 주)

구·군	계	왕벚나무	은행나무	느티나무	이팝나무	버즘나무	후박나무	먼나무	회화나무	해송	메타세쿼이아	가시나무	산딸나무등
계	176,147	52,391	34,237	24,775	19,276	7,466	5,082	7,512	4,164	3,591	3,358	2,925	11,370
비율(%)	100	29.7	19.4	14.1	10.9	4.2	2.9	4.3	2.4	2.0	1.9	1.7	6.5
중 구	1,721	197	810	75	118	68	-	129	-	3	119	-	202
서 구	3,065	404	1,063	136	71	-	79	1,103	-	21	-	5	183
동 구	2,101	265	1,228	220	45	220	60	6	-	-	-	-	57
영 도 구	3,242	680	158	258	828	-	600	595	-	42	-	81	-
부 산 진 구	8,863	1,727	3,336	1,371	453	673	500	257	-	-	176	42	328
동 래 구	5,946	1,046	1,975	506	1,435	-	228	205	44	67	63	186	191
남 구	6,547	1,983	1,869	961	370	-	99	110	-	127	45	326	657
북 구	8,922	957	3,588	2,108	345	349	443	313	344	-	404	-	71
해운대구	14,036	4,061	1,868	3,739	648	-	915	722	506	695	494	171	217
사 하 구	11,846	4,029	2,208	369	760	1,587	155	714	14	734	-	601	675
금 정 구	7,037	3,554	1,655	748	547	-	2	-	12	-	308	49	162
강 서 구	56,358	20,062	4,397	7,870	5,226	3,852	1,401	1,759	3,244	1,062	1,138	381	5,966
연 제 구	6,192	1,732	1,984	1,456	310	-	238	66	-	-	-	-	406
수 영 구	3,546	1,425	1,798	86	119	-	-	42	-	44	-	32	-
사 상 구	9,127	1,437	4,342	27	552	717	227	676	-	-	442	520	187
기 장 군	27,598	8,832	1,958	4,845	7,449	-	135	815	-	796	169	531	2,068

□ 가로수 유지관리 현황(가지치기, 병충해 방제, 시비작업 등)
【2023년도】

(단위: 주)

기 관	관리대상		사후관리실적(주)				비고
	구간(km)	수목	가지치기	방제	시비작업	관수	
계	1,249	175,627	30,730	91,571	6,841	352,433	
중 구	13	1,536	385	-	-	3,000	
서 구	32	3,062	550	-	550	-	
동 구	39	1,711	250	-	-	780	
영 도 구	21	3,166	680	292	-	-	
부 산 진 구	117	7,622	2,096	450	-	1,105	
동 래 구	58	5,569	1,581	160	100	2,000	
남 구	43	6,482	1,000	3,400	2,100	1,200	
북 구	59	8,827	1,152	801	720	1,582	
해 운 대 구	87	14,104	1,894	9,556	-	18,182	
사 하 구	83	11,821	4,000	3,000	1,000	12,000	
금 정 구	63	5,875	2,882	1,968	150	956	
강 서 구	278	53,355	6,200	61,600	-	300,000	
연 제 구	31	5,721	455	-	17	320	
수 영 구	27	3,509	160	900	180	1,500	
사 상 구	62	8,564	1,100	-	907	64	
기 장 군	185	27,373	5,898	7,105	1,117	9,744	
푸른도시 가꾸기사업소	51	7,330	447	2,339	-	-	

【2024년 9월】

(단위: 주)

기 관	관리대상		사후관리실적(주)				비고
	구간(km)	수목	가지치기	방제	식비 작업	관수	
계	1,254	176,147	22,465	49,533	3,746	62,540	
중 구	13	1,536	130	-	-	2,000	
서 구	32	3,065	150	58	-	80	
동 구	39	1,771	190	60	46	458	
영 도 구	22	3,242	109	237	-	-	
부 산 진 구	117	8,063	1,792	412	-	324	
동 래 구	58	5,580	2,351	280	240	5,000	
남 구	44	6,405	126	1,603	-	6,547	
북 구	59	8,922	266	953	649	3,000	
해 운 대 구	87	14,036	3,218	9,668	-	24,111	
사 하 구	84	11,846	3,000	2,500	700	4,000	
금 정 구	62	5,851	2,689	2,456	-	313	
강 서 구	280	53,435	3,252	22,243	-	4,236	
연 제 구	32	5,781	251	134	50	200	
수 영 구	27	3,546	99	-	-	3,571	
사 상 구	62	8,571	1,114	2,210	811	100	
기 장 군	187	27,598	3,370	6,500	1,250	8,600	
푸른도시 가꾸기사업소	49	6,899	358	219	-	-	

40. 녹지 사후관리 현황(2023 ~ 2024년)

- 기관별 녹지사후관리 현황, 예산집행 내역
- 시 및 구·군 녹지사후 관리대상 현황

【2023년도】

(단위 : 백만원)

기관별	관리대상		사후관리실적(천주)				예산액	집행액
	면적 (천㎡)	수목 (천주)	전정	방제	시비 작업	관수		
계	4,997	13,678	6,519	326	575	3,420	2,005	2,003
중 구	36	153	13	-	20	15	30	30
서 구	40	259	227	-	-	80	50	50
동 구	91	234	35	-	-	99	45	45
영 도 구	114	419	43	1	-	30	50	50
부산진구	199	785	101	1	1	416	70	70
동 래 구	181	812	4	1	2	70	150	150
남 구	126	473	290	2	2	495	50	50
북 구	167	579	227	1	-	210	75	75
해운대구	254	1,023	356	-	-	42	100	100
사 하 구	324	982	15	1	3	35	110	110
금 정 구	198	614	305	5	35	59	80	80
강 서 구	1,974	3,181	2,604	6	-	1,300	350	350
연 제 구	124	580	41	1	1	96	140	140
수 영 구	54	160	45	1	8	130	50	50
사 상 구	364	1,262	137	54	8	124	110	110
기 장 군	616	1,673	1,423	2	6	35	130	128
푸른도시 가꾸기사업소	135	489	653	250	489	184	415	415

【2024년 9월】

(단위 : 백만원)

기관별	관리대상		사후관리실적(천주)				예산액	집행액
	면적 (천㎡)	수목 (천주)	전정	방제	시비 작업	관수		
계	5,169	14,296	6,154	33	25	2,499	1,635	1,048
중 구	36	154	10	1	-	9	20	-
서 구	40	256	20	4	2	58	20	17
동 구	94	259	42	1	1	9	30	18
영 도 구	116	426	187	-	-	310	30	6
부산진구	209	904	68	1	-	324	60	22
동 래 구	185	862	143	1	4	600	60	57
남 구	130	490	197	-	-	486	30	29
북 구	171	592	209	1	1	6	60	35
해운대구	275	1,053	284	-	-	80	70	68
사 하 구	326	992	6	1	1	11	100	34
금 정 구	217	664	79	1	1	58	50	27
강 서 구	2,067	3,431	2,459	12	-	109	280	172
연 제 구	130	619	750	3	1	18	60	58
수 영 구	58	176	55	-	-	176	20	-
사 상 구	366	1,301	127	5	8	141	90	53
기 장 군	614	1,628	1,083	1	2	20	110	102
푸른도시 가꾸기사업소	135	489	435	1	4	84	545	350

41. 폭염, 가뭄 시 녹화사업장 급수 추진사항

□ 급수대책

○ 추진기간: 2024. 1월 ~ 가뭄 해소시까지

○ 대 상: 가로수, 화단·녹지대 등 녹화사업장

※ 중점 관리대상: 최근 3년 이내 식재한 수목, 인공지반 내 식재수목 등

○ 대책본부 운영: 시 본청 및 구·군(16), 사업소(1)

○ 가뭄 단계별 급수기준

구분	가뭄·폭염 지속기간	급수기준		비 고
		교 목	관목, 지피	
1단계	1주 ~ 2주	5일 1회 이상	4일 1회 이상	평상시 급수체계 유지
2단계	2주 ~ 4주	4일 1회 이상	3일 1회 이상	토·일 상황실 운영
3단계	4주 이상	3일 1회 이상	2일 1회 이상	상황실 운영 강화/급수주기 단축

□ 급수 현황 ('24. 1 ~ 9월)

기관별		중구	서구	동구	영도구	부산진구	동래구	남구	북구
수량 (천주)	2,562	11	58	10	310	325	605	493	9
급수량 (ton)	10,827	350	90	548	200	605	850	650	380

해운대구	사하구	금정구	강서구	연제구	수영구	사상구	기장군	푸른도시 가꾸기사업소
105	15	58	113	18	179	141	28	84
2,045	1,000	896	1,443	150	68	955	487	110

42. 나무은행 운영 현황(2023 ~ 2024년)

- 발생장소(사업장)별 수량, 소요예산, 이식장소

【2023년도】

(단위 : 천원)

기관별	발생 장소	수종 및 수량	사업비	이식장소
합계	-	느티나무 등 3,935주	342,953	-
낙동강 관리본부	삼락생태공원	느티나무 15주	20,000	삼락생태공원 문화마당 및 파크골프장
	화명생태공원 식목일 행사지	느티나무 44주	20,000	화명생태공원 파크골프장
	화명생태공원 식목일 행사지	이팝나무 150주	20,000	대저생태공원 파크골프장
푸른도시 가꾸기 사업소	괴정회화나무 샘터공원 (사하구 괴정동 1244-5) 부산문화회관	회화나무 4주 소나무 7주	14,518	해운대수목원
	(주)캐스텍코리아 (사상구 학장로 63번길 24)	사철나무 4주 후피향나무 2주 전나무 1주 쌍쌍나무 4주	9,266	화전드림숲
	고촌양묘장	느티나무 34주 왕벚나무 18주 이팝나무 11주	32,574	고촌양묘장 내
	해운대 나루공원	느티나무 3주 배롱나무 5주	5,320	나루공원
	나무은행 (사하구 을숙도대로 466)	수목 정비공사 1식	38,275	나무은행
강서구	미세먼지 차단숲 사업장 (명지동 2744-5번지 일원)	해송 110주	40,000	명지동 2746-7번지 (경관녹지)
	화전 식목일 행사지 (미음동 1530-2)	해송 47주	20,000	지사동 1300번지 (경관녹지)
	상곡양묘장(강동동 3225-12번지)	꽃댕강 3,400주	60,000	화전동 산89-2 외 1개소
	화전 식목일 행사지 (화전동 614번지)	느티나무 등 51주	20,000	화전동 554-3번지
총무과 (본청)	열린행사장 (수영구 남천동 59-6번지)	소나무 등 25주	43,000	에코델타시티 명지동3123-6

【2024년도】

(단위 : 천원)

기관별	발생 장소	수종 및 수량	사업비	이식장소
합계	-	느티나무 등 5,813주	300,000	-
낙동강 관리본부	화명생태공원 식목일행사지	느티나무 48주	20,000	화명생태공원 파크골프장
	대저생태공원 대나무숲(3차)	대나무 1,060주	50,000	대저생태공원 대나무숲(1차)
푸른도시 가꾸기 사업소	고촌양묘장	소나무 1주 가시나무 116주 이팝나무 51주 은행나무 3주 왕벚나무 16주 목련나무 4주 영산홍 90주 철쭉 1,785주	100,000	해운대수목원 진입도로변
강서구	강서구 양묘장 (강서구 강동동 3225-12)	꽃댕강나무 2,465주	40,000	가로변 화단 (생곡동 1621)
	강서구 녹지대 (강서구 화전동 614)	왕벚나무 5주 이팝나무 30주 느티나무 27주	40,000	공원 및 녹지대 (명지동 3392)
총무과 (본청)	열린행사장 (수영구 남천동 59-6번지)	금목서 2주 동백나무 36주 섬잣나무 1주 소나무 60주 앵두나무 1주 주목 4주 향나무 8주	50,000	해운대수목원 녹지대 일원 에코텔타시티 녹지대 일원

43. 보호수 현황 및 관리

- 보호수 및 준보호수 지정 현황(구·군별)
- 보호수 공원화 사업 추진사항 및 향후 계획

□ 보호수 및 준보호수 지정 현황(구·군별)

○ 보호수 현황: 소나무 등 12종 230주

(단위 : 주)

수종 기관	계	소 나무	팽 나무	느티 나무	푸조 나무	꼭 나무	회화 나무	은행 나무	이팝 나무	녹 나무	단풍 나무	살구 나무	느릅 나무
계	230	149	35	12	10	8	8	3	1	1	1	1	1
서 구	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부산진구	8	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-
동래구	4	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
남 구	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
북 구	12	-	7	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
해운대구	10	5	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
사하구	9	-	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1
금정구	6	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-
강서구	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연제구	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수영구	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사상구	10	1	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
기장군	149	129	11	3	-	-	3	1	-	-	1	1	-

○ 준보호수 현황: 소나무 등 21종 190주

(단위 : 주)

수종 기관별	계	소 나무	팽 나무	느티 나무	회화 나무	은행 나무	푸조 나무	참나무류	말채 나무	주엽 나무	능수 버들	읍 나무	비술 나무	조구 나무	개서 어	멀구 슬	굴피 나무	모과 나무	단풍 나무	금목 서	대왕 송	감 나무
계	190	77	48	19	10	10	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
중 구	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부산진구	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동래구	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남 구	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
북 구	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
해운대구	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
사하구	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금정구	12	-	1	2	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강서구	5	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수영구	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사상구	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기장군	140	57	37	16	7	7	-	2	2	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1

□ 보호수 공원화 사업 추진사항 및 향후 계획

○ 사업개요

- ▷ 사업명: (수영구)팽나무 보호수 소공원 조성
- ▷ 위치: 수영구 수영동 119번지 일원(A=331㎡)
- ▷ 사업기간: 2022. 2. ~ 2024. 5.
- ▷ 사업비: 1,498백만원(보상 1,198, 공사 300) ※시비 850, 구비 648
- ▷ 사업내용: 공작단풍 등 9종 1,024주 식재, 초본 20,080본, 앓음벽 27m, 돌담, 등 의자, 블라드, 안내판 등

○ 추진사항

- ▷ '20. 9.: 도시관리계획(공원) 결정 → 수고 제2020-81호
- ▷ '21. 1.: 토지보상비 3억원 교부(1차, 자치단체자본보조)
- ▷ '21. 10.: 공원조성계획 결정 → 수고 제2021-89호
- ▷ '22. 1.: 도시계획시설(공원) 실시계획 → 수고 제2022-3호
- ▷ '22. 2.: 토지보상비 2.5억원 교부(2차, 자치단체자본보조)
- ▷ '22. 12.: 토지보상 완료
- ▷ '23. 1.: 도시숲 사업비 3억원 재배정
- ▷ '23. 7. ~ '24. 5.: 공사 착공 및 준공
- ▷ '24. 6.: 도시계획시설(공원) 완료 공고 → 수고 제2024-780호

○ 향후계획

- ▷ 보호수 생육상태 수시·정기점검
- ▷ 보호수 주변 공원화사업 대상지 조사 후 중장기계획 수립

44. 해운대수목원 조성사업 추진실적 및 향후 계획

□ 사업개요

- 위 치: 해운대구 석대동 24번지 일원
- 사업기간: 2010. 1. ~ 2029. 12.
- 면 적: 628,275㎡(19만평) ▷ 1단계 414,864㎡, 2단계 213,411㎡
- 사업내용: 주제원 30개소, 주차장, 수경·체육·편의시설 등
- 사 업 비: 1,211억원(공사 660, 보상 489, 기타 62) ※온실별도(190억원)
 - ▷ 1단계(2010~2022): 840억원(공사 358, 보상 464, 기타 18)
 - ▷ 2단계(2022~2029): 371억원(공사 302, 보상 25, 기타 44)

□ 추진사항

- '87. 6. ~'93. 5.: 쓰레기 매립장 운영
- '10. 2.: 해운대수목원(근린공원) 조성계획 수립 및 공모
- '11.12. ~ '7. 5.: 해운대수목원 1단계 조성 완료
- '21. 5.: 1단계 임시개방(20개 주제원, 14만평) ▷ 방문객 71만명('23년)
- 23. 2.: 2단계 기반시설(체육시설부지) 착공 ▷ '24. 9. 준공
- 24. 2.: 해운대수목원 파크골프장 조성 실시설계용역 착수
- 24. 3.: 해운대수목원 2단계 조성사업 환경보전방안 검토 용역 착수
- 24. 5.: 개발제한구역 관리계획 변경
- 24. 7.: 해운대수목원 2단계 녹지조성사업(꿈의 놀이터) 실시설계용역 및 해운대수목원 교통영향평가(변경) 용역 착수
- '24. 9.: 해운대수목원 관리 및 운영 조례, 시행규칙 공포

□ 향후계획

- '24. 9.: 2단계 체육시설 준공 및 임시개방(11월)
- '25. 3.: 파크골프장 조성 준공
- '25.10.: 2단계 녹지조성공사(꿈의 놀이터 및 녹지대) 완료 및 2단계 부지개방
- '26. ~: 주차장 확충 및 건축공사(방문자센터, 연구 및 관리시설, 온실 등)

45. 산림 내 등산로 정비실적(2023 ~ 2024년)

- 구·군별, 위치, 세부 사업개요, 사업비

【2023년도】

(단위 : 천원)

구·군별	사업비			위치	사업개요	사업기간
	계	시비	구비			
계	2,188,235	1,860,000	328,235	15개 구·군	등산로 정비사업 68km	'23. 1. ~ 12.
서 구	96,000	81,600	14,400	아미산 일원	(연장) 3km (내용) 목재데크·계단 정비 등 등산로 내 시설물 정비	'23. 6. ~ 10.
동 구	128,000	108,800	19,200	수정산 일원	(연장) 4km (내용) 노후 돌계단 정비, 목계단 및 로프웨스, 야자매트 설치 등	'23. 8. ~ 12.
영도구	64,000	54,400	9,600	봉래산 일원	(연장) 2km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 등산로 노면 정비 등	'23. 1. ~ 6.
부산진구	684,235	581,600	102,635	백양산 일원	(연장) 21km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 목교설치, 등산로 노면정비 등	'23. 1. ~ 7.
동래구	96,000	81,600	14,400	쇠미산, 옥봉산 일원	(연장) 3km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 등산로 노면 정비 등	'23. 6. ~ 11.
남 구	64,000	54,400	9,600	장자산, 황령산 일원	(연장) 2km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 야자매트 정비 등	'23. 6. ~ 9.
북 구	128,000	108,800	19,200	금정산, 백양산 일원	(연장) 4km (내용) 노후 및 목계단 정비, 등산로 노면정비	'23. 4. ~ 11.
해운대구	160,000	136,000	24,000	장산 일원	(연장) 5km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 등산로 노면 정비 등	'23. 1. ~ 12.
사하구	128,000	108,800	19,200	천마산 옥녀봉, 물운대 일원	(연장) 4km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 등산로 노면 정비 등	'23. 7. ~ 12.
금정구	160,000	136,000	24,000	금정산 일원	(연장) 5km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 등산로 노면 정비 등	'23. 4. ~ 12.
강서구	64,000	54,400	9,600	연대봉, 봉황산 일원	(연장) 2km (내용) 노후 목계단·데크 정비, 등산로 노면 정비 등	'23. 4. ~ 8.
연제구	128,000	108,800	19,200	배산 일원	(연장) 4km (내용) 배산숲길 등산로 및 배수로 정비	'23. 4. ~ 6.
수영구	64,000	54,400	9,600	금련산 일원	(연장) 2km (내용) 노후 목계단 정비 등산로 노면정비	'23. 10. ~ 11.
사상구	96,000	81,600	14,400	엄궁동 산60-7일원	(연장) 3km (내용) 야자매트, 침목계단 데크 엮터, 전망데크, 파고라 등	'23. 9. ~ 12.
기장군	128,000	108,800	19,200	운봉산 일원	(연장) 4km (내용) 목계단 설치, 노면정비 노면 제초작업	'23. 6. ~ 8.

【2024년도】

(단위 : 천원)

구 별	사 업 비			위 치	세부사업개요	사업기간
	계	시비	구비			
계	1,412,500	1,200,000	212,500	15개 구·군	등산로 정비사업 46km	'24. 1 ~ 12.
서 구	64,000	54,400	9,600	천마산 일원	(연장) 3km (내용) 목재데크·계단 정비 등 등산로 내 시설물 정비	'24. 6. ~ 9.
동 구	64,400	54,400	9,600	수정산 일원	(연장) 2km (내용) 돌계단, 목계단 및 로프 웬스 설치 등	'24. 9. ~ 10.
영도구	32,000	27,200	4,800	봉래산 일원	(연장) 2km (내용) 등산로 노면 정비 등	'24. 3. ~ 5.
부산진구	192,000	163,200	28,800	백양산 일원	(연장) 6km (내용) 노면정비, 테크계단 설치 등	'24. 5. ~ 8.
동래구	64,000	54,400	9,600	쇠미산, 금정산 일원	(연장) 2km (내용) 노후 목계단·테크 정비, 등산로 노면 정비 등	'24. 3. ~ 8.
남 구	356,500	302,400	54,100	장자산, 황령산 일원	(연장) 11km (내용) 등산로 노면 정비 등	'24. 7. ~ 12.
북 구	64,000	54,400	9,600	금정산, 백양산 일원	(연장) 2km (내용) 노후테크 교체, 노면정비 등	'24. 4. ~ 11.
해운대구	96,000	81,600	14,400	장산 일원	(연장) 5km (내용) 노후 목계단·테크 정비, 등산로 노면 정비 등	'24. 1. ~ 9.
사하구	64,000	54,400	9,600	승학산 일원	(연장) 2km (내용) 목계단 설치, 등산로 노면 정비 등	'24. 4. ~ 5.
금정구	64,000	54,400	9,600	금정산 일원	(연장) 2km (내용) 목재웬스, 테크계단 설치 등	'24. 6. ~ 8.
강서구	64,000	54,400	9,600	연대산 일원	(연장) 1Km (내용) 노후시설물정비, 노면 정리 안내판 정비 등	'24. 1 ~ 5.
연제구	64,000	54,400	9,600	배산, 화지산 일원	(연장) 1km (내용) 목재계단 정비, 목재휴막이 설치 등	'24. 6. ~ 8.
수영구	32,000	27,200	4,800	금련산 및 배산 일원	(연장) 1km (내용) 보행매트 교체, 노후 목계단 정비	'24. 4 ~ 5.
사상구	128,000	108,800	19,200	승학산 일원	(연장) 4km (내용) 야자매트, 침목계단, 로프웬스 설치 등	'24. 5. ~ 8.
기장군	64,000	54,400	9,600	정관읍 변산리 산90-13번지 일원	(연장) 2km (내용) 목계단 설치, 노면정비 노면 제초작업 등	'24. 7. ~ 8.

46. 사상 숲체험교육관 조성사업 추진현황(2023 ~ 2024년)

- 사업개요, 추진현황, 향후계획 등

□ 사업개요

- 위 치: 사상구 패법동 116번지 일원(사상공원 내, 시유지)
- 사업내용: 숲체험교육관, 유아체험숲, 숲속탐방로 등 조성
 - ▷ 체험관(건축): 숲체험·목재상상 놀이터, 숲학습실, 숲속도서관, 목공체험실 등
 - ▷ 체험숲(야외): 숲체험놀이터, 오감체험숲, 숲속교실, 숲속탐방로 등
- 건축규모: 지상3층(1개동), 연면적 2,300㎡, 교육연구시설
- 사업비: 155억원(국비 65억원, 시비 90억원)
- 사업기간: 2023. ~ 2026.(4년간)

□ 추진사항

- '22. 9.: 사상 숲체험교육관 조성사업 추진계획 수립
- '22. 10.: 타당성조사 및 기본구상 용역 착수
- '22. 12.: 신규사업 사전심사(조건부), 지방재정영향평가(조건부)
- '23. 2.: 산림청 공모사업 선정(국산목재 목조건축 실연사업, 130억)
- '23. 4.: 지방재정투자심사(조건부), 공유재산관리계획
- '23. 7.: 도시관리계획(공원조성계획) 변경 결정
- '23. 10.: 사전검토 협의, 설계공모 운영위원회 지침서 협의
- '23. 11.: 지반조사용역, 공공건축심의(원안가결)
- '23. 12. ~ '24. 3.: 건축설계공모(공고 '23. 12. 20., 당선작 발표 '24. 3. 22.)
- '24. 4. ~: (건축) 기본 및 실시설계용역 착수('24. 4. 11.)
- '24. 5. ~: (유아체험숲) 실시설계용역 입찰, 용역 착수('24. 6. 11.)
- '24. 9. ~: BF예비인증 접수, 각종 영향평가용역 입찰 및 착수

□ 향후계획

- '24. 4. ~ '25. 5.: 기본 및 실시설계, 각종 영향평가, 인허가
- '25. 6. ~ '26. 12.: 공사 추진

47. 장산 생태축 복원사업 추진현황(2023 ~ 2024년)

- 사업개요, 추진현황, 향후계획 등

□ 사업개요

- 위 치: 해운대구 중동 산20번지 일원
- 사업기간: 2023, ~ 2025,
- 사업규모: 생태통로 1개소(B=30m, L=20~23m), 중점복원 지역 19,808㎡
- 사업내용: 산림훼손지 복원(청사포공원) 및 산림생태축 연결(장산구립공원)
- 사 업 비: 30억원(국비 21, 시비 9)

□ 추진사항

- '22. 3.: 사업추진계획 수립 및 예산신청(환경부)
- '22. 6.: 낙동강유역환경청 심의 및 환경부 최종 평가결과 “선정”
- '23. 6.: 장산생태축 기본 및 실시설계 용역 착수
- '23. 7.: 장산 생태축 복원 착수보고회 개최
- '23. 12.: 환경 생태복원계획 수립 (자문위원 의견수렴, 중간보고)
- '24. 3.: 생태통로 현장자문(국립생태원), 계획수립에 따른 공람 공고
- '24. 4.: 낙동강유역환경청 기본계획 승인, 주민설명회
- '24. 5.: 장산 구립공원내 생태통로 시설결정 고시
- '24. 6.: 장산 생태축 복원사업 기본계획 고시, 재해영향평가 착수
- '24. 7.: 최종용역보고, 경관심의, 설계안전성 검토
- '24. 8.: 환경청 기술심의, 개발제한구역 행위허가 보완
- '24. 9. ~ 10.: 도시공원위원회, 실시계획인가 등 행정절차 이행

□ 향후계획

- '24. 11. ~ '25. 10: 공사착공 및 준공
- '26. ~ '30.: 복원사업 모니터링 시행

48. 임도시설 확충 및 관리현황

□ 2024년 사업개요

- 대 상 지: 동구 등 8개 구·군
- 규 모: 30.5km
- 총사업비: 1,915백만원(균특 626, 시비 865, 구비 424)
- 사업내용: 임도신설 4km, 구조개량 14.5km, 임도보수 12km

□ 최근 3년간 임도사업 현황

- 2022년 사업현황

세부사업	사업량		예산액(천원)			
	단위	계 획	합계	국 고	시비	구비
합계			1,132,857	548,000	344,205	240,547
1.임도신설	km	3.5	782,857	548,000	78,285	156,572
금정구	km	1.5	335,510	234,857	33,551	67,102
기장군	km	2.0	447,347	313,143	44,734	89,470
2.구조개량	km	4.0	264,000	-	200,640	63,360
동구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
남구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
사하구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
사상구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
3.임도보수	km	12.0	76,500	-	58,140	18,360
동구	km	2.0	9,000	-	6,840	2,160
영도구	km	2.0	9,000	-	6,840	2,160
사하구	km	6.0	27,000	-	20,520	6,480
기장군	km	7.0	31,500	-	23,940	7,560
4.임도관리원	명	1.0	9,395	-	7,140	2,255
기장군	명	1.0	9,395	-	7,140	2,255

○ 2023년 사업현황

세부사업	사업량		예산액(천원)			
	단위	계 획	합계	국 고	시비	구비
합계			1,914,681	626,000	864,929	423,752
1.임도신설	km	4	894,286	626,000	89,429	178,857
금정구	km	4	894,286	626,000	89,429	178,857
2.구조개량	km	14.5	957,000	-	727,320	229,680
서구	km	1.5	99,000	-	75,240	23,760
동구	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
부산진구	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
남구	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
북구	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
사하구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
금정구	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
기장군	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
3.임도보수	km	12.0	54,000	-	41,040	12,960
동구	km	2.0	9,000	-	6,840	2,160
사하구	km	5.0	22,500	-	17,100	5,400
기장군	km	5.0	22,500	-	17,100	5,400
4.임도관리원	명	1.0	9,395	-	7,140	2,255
기장군	명	1.0	9,395	-	7,140	2,255

○ 2024년 사업현황

세부사업	사업량		예산액(천원)			
	단위	계획	합계	국 고	시비	구비
합계			1,915,338	626,000	865,429	423,909
1.임도신설	km	4	894,286	626,000	89,429	178,857
금정구	km	4	894,286	626,000	89,429	178,857
2.구조개량	km	14.5	957,000	-	727,320	229,680
동구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
부산진구	km	1.5	99,000	-	75,240	23,760
남구	km	1.0	66,000	-	50,160	15,840
해운대구	km	3.0	198,000	-	150,480	47,520
금정구	km	2.0	132,000	-	100,320	31,680
사상구	km	3.0	198,000	-	150,480	47,520
기장군	km	3.0	198,000	-	150,480	47,520
3.임도보수	km	12.0	54,000	-	41,040	12,960
동구	km	3.0	13,500	-	10,260	3,240
사하구	km	3.0	13,500	-	10,260	3,240
사상구	km	3.0	13,500	-	10,260	3,240
기장군	km	3.0	13,500	-	10,260	3,240
4.임도관리원	명	1.0	10,052	-	7,640	2,412
기장군	명	1.0	10,052	-	7,640	2,412

□ 임도 관리현황

구·군별	시공년도	구 간	연장(km)
14개 구·군	1987년~	108개소	141.11

○ 임도 세부 현황

(단위 : 백만원, km)

구분	산의명칭	임도명칭	시공년도	시공비	구간	연장	비고
합 계				22,115	108개소	141.11	
서 구	소 계			188		2.4	
서구 (2개소)	천마산	천마산임도	1995	101	요양원~해광사 진입로	1.7	
	시약산	시약산임도	2000	87	기상관측소~암석군락지	0.7	
동 구	소 계			586		1.8	
동구 (3개소)	수정산	수정산임도	2012	182	동의대 뒤 ~ 초량천 상부	1.0	
	수정산	수정산임도	2013	182	초량천상부 ~ 수정산도등	0.66	
	수정산	수정산임도	2016	222	동구체육공원~수정산임도	0.14	
영 도 구	소 계			107		1.9	
영도구 (1개소)	봉래/중리산	목장원 뒤편 임도	1994	107	목장원주차장~고신대뒤편	1.9	
부산진구	소 계			1,302		15.01	
부산진구 (11개소)	백양산	백양산임도	1991	40	선암사~백선약수터	1.26	
	백양산	백양산임도	1992	97	백선약수터~오행약수터	2.02	
	백양산	백양산임도	1993	97	백양산중간~백양산정상	2.0	
	백양산	백양산임도	1994	110	선암사~초연중	2.76	
	백양산	백양산임도	1995	83	오행약수터~양묘장	1.5	
	백양산	백양산임도	1996	105	양묘장~예비군교장	1.44	
	엄광산	엄광산임도	1999	270	사회복지관~동구경계	2.21	
	엄광산	엄광산임도	2000	181	동구경계~동의대뒤	0.6	
	백양산	백양산임도	2004	100	예비군교장~구경계	0.31	
	백양산	백양산임도	2006	50	화중암 뒤~어린이대공원	0.11	
	엄광산	엄광산임도	2009	169	동의대~삼정그린코아@ 뒤	0.8	
동 래 구	소 계			38		0.4	
동래구 (2개소)	쇠미산	쇠미산임도	1994	12	원광사~문서보관소	0.2	
	마안산	마안산임도	1996	26	동래문화회관 운동장~북문	0.2	
남 구	소 계			650		10	
남구 (8개소)	황령산	황령산임도	1992	35	동광골프장~편백림	1.1	
	황령산	황령산임도	1993	29	편백림~바람고개	0.7	
	황령산	황령산임도	1994	20	바람고개~동천고 뒤	0.6	
	황령산	황령산임도	1995	123	바람고개~문현현대2차, 혜성학교 뒤, 경성대	2.8	
	황령산	황령산임도	1996	86	안창약수터~금련산청소년수련원	1.0	
	황령산	황령산임도	1999	153	경성대~금련산청소년수련원 입구	1.5	
	황령산	황령산임도	2000	92	바람고개~혜성학교 뒤 삼거리	0.8	
	장자산	장자산임도	1999	112	이기대관리사무소	1.5	
북 구	소 계			703		3.0	
북구 (3개소)	범방산	범방산임도	2012	182	운수사~ 범방산 정상	1.0	
	백양산	백양산임도	2013	182	보건환경연구원~신덕초등학교	1.1	
	백양산	백양산임도	2020	339	보건환경연구원~신덕중학교	0.9	

(단위 : 백만원, km)

구분	산의명칭	임도명칭	시공년도	시공비	구간	연장	비고
해운대구	소계			4,526		13.72	
해운대구 (12개소)	장산	우동임도	1996	83	성북사~재송동 너덜바위	1.5	
	장산	재송동임도	2006	83	재송동 너덜바위~세면그린@	0.3	
	운봉산	석대임도	1995	84	해운대수목원~ 운봉마을	3.8	
	운봉산	석대임도	'14~ '15	21	해운대수목원 진입로	0.17	
	장산	반송임도	2017	234	꽃다래공원 주변~장천사 위	0.68	
	장산	반송임도	2018	145	반송동 산51-248	0.5	
	장산	반송임도	2019	223	반송동 산51-248	0.49	
	장산	반송임도	2021	778	반송동 산51-250	1.4	
	운봉산	석대임도	2021	866	석대동 산1	1.3	
	장산	반여임도	2022	636	반여동 산4-10	1.78	
	장산	장산마을임도	2022	587	좌동 산50	1.14	
	장산	장산마을임도	2023	786	좌동 산1-230	0.66	
사 하 구	소 계			919		6.13	
사하구 (4개)	승학산	승학산	1992	137	무학사~자갈마당	3.38	
	옥녀봉	옥녀봉	1995	395	극락암~까치고개	1.17	
	동매산	동매산	1996	23	군부대훈련장~화신아파트뒤	0.48	
	아미산	아미산임도	2019	364	아미산자생식물원 ~다대동 산6-1	1.1	
금 정 구	소 계			3,212		14.07	
금정구 (15개소)	금정산	금정산임도	1992	75	천주교목장~북문	1.0	
	윤산	윤산임도	1995	88	부곡암입구~여명약수터	2.1	
	윤산	윤산임도	1996	57	오륜학교입구~윤산체육공원	0.95	
	윤산	윤산임도	1994	41	오륜학교입구~회동수원지	0.7	
	아홉산	아홉산임도	1994	78	계좌골 입구~아홉산 철탑	1.34	
	아홉산	아홉산임도	2011	182	아홉산 철탑 ~ 회동수원지	1.0	
	아홉산	아홉산임도	2015	197	회동수원지 수변	0.8	
	아홉산	아홉산임도	2016	223	회동수원지 수변	0.84	
	아홉산	아홉산임도	2017	223	회동수원지 수변	1.00	
	아홉산	아홉산임도	2018	223	회동수원지 수변	0.72	
	아홉산	아홉산임도	2019	223	회동수원지 수변	0.7	
	아홉산	아홉산임도	2020	447	회동수원지 수변	1.06	
	개좌산	개좌산임도	2021	446	계좌터널~회동공영주차장	0.6	
	개좌산	개좌산임도	2022	336	오륜동 산90-3	0.58	
	호두술산	호두술산임도	2023	373	상현마을 일원(선동 산87-1)	0.68	
강 서 구	소 계			1,025		10.42	
강서구 (9개소)	연대산	연대산임도	1994	82	대항~천성	1.4	
	연대산	연대산임도	1995	94	천성~천성	2.0	
	연대산	연대산임도	1996	57	천성고개~천수말	0.86	
	연대산	연대산임도	1998	115	천성~동선	2.0	
	국수산	대항임도	2002	51	대항~외양포	0.42	
	국수산	대항임도	2003	53	대항~외양포	0.48	
	봉화산	봉화산임도	2007	208	구랑~성고개	1.26	
	연대산	연대산임도	2011	183	국군묘지~운주봉	1.0	
	연대산	연대산임도	2012	182	운주봉 ~ 동덕개발	1.0	

(단위 : 백만원, km)

구분	산의명칭	임도명칭	시공년도	시공비	구간	연장	비고
연 제 구	소 계			110		0.87	
연제구 (3개소)	금용산	금용산임도	1994	24	금용암~동래경계	0.4	
	황령산	황령산임도	1993	38	물만골~물만골체육공원	0.21	
	황령산	황령산임도	1995	48	물만골~물만골체육공원	0.26	
사 상 구	소 계			1,253		11.95	
사상구 (10개소)	백양산	백양산임도	1994	48	운수사~모라예비군교장	0.7	
	백양산	백양산임도	1995	91	예비군교장~모라동산33	1.28	
	백양산	백양산임도	1996	66	모라동산33~신라대 뒤	1.0	
	백양산	백양산임도	1998	206	북구경계~운수사	1.24	
	백양산	백양산임도	1999	176	신라대뒤~진구경계	3.0	
	백양산	백양산임도	1999	140	신라대뒤~사상역 인근	1.0	
	백양산	백양산임도	1999	123	백양터널~운수사	0.79	
	백양산	백양산임도	2000	53	신라대뒤~청룡암	0.52	
	엄광산	엄광산임도	2005	250	동서대 뒤~주례구치소	1.94	
	엄광산	엄광산임도	2006	100	주례구치소~학장동경계	0.48	
기 장 군	소 계			7,496		49.44	
기장군 (25개소)	일광산	테마임도	'95~ '96	140	철마만화리~철마이곡리	3.0	
	일광산	테마임도	1997	251	기장만화리~철마이곡리	4.0	
	일광산	테마임도	1998	170	철마이곡리~철마웅천리	3.0	
	일광산	테마임도	'99~ '00	296	일광용천리~철마웅천리	3.7	
	백운산	철마임도	'87~ '89	42	철마임기리~철마임기리	2.0	
	수령산	수령산임도	1999	302	기장읍 대라리~대라리	4.0	
	철마산	철마임도	2002	113	철마임기리~철마임기리	1.2	
	철마산	철마임도	2001	191	철마웅천리~철마웅천리	1.5	
	철마산	철마임도	2003	90	철마면임기리~철마면임기리	0.92	
	아홉산	테마임도	2007	185	용천~철마웅천	1.8	
	망월산	철마임도	2008	225	철마임기리~철마임기리	2.2	
	일광산	웰빙건강코스	2008	250	일광산 순환임도	3.68	
	백운산	백운산임도	2009	169	철마 임기~정관 임곡	1.15	
	양달산	양달산임도	2011	182	기장읍 내리~찰마면 안평	1.32	
	철마산	철마산임도	2013	182	철마 임기~정관 임곡	1.0	
	백운산	백운산임도	2014	235	정관 임곡~철마 임곡	0.8	
	백운산	백운산임도	2015	165	두명리산89-1~모전리21-3	0.85	
	불광산	불광산임도	2016	207	장안사 위 ~ 해운대cc	1.2	
	불광산	불광산임도	2017	221	장안리 산65-1 일원	0.8	
	불광산	불광산임도	2018	392	장안리 산65-1 일원	2.0	
	달음산	달음산임도	2018	1,167	정관읍 달산리 산32	3.19	
	불광산	불광산임도	2019	423	장안리 산65-1 일원	2.0	
	불광산	불광산임도	2020	1,005	장안리 산65-1 일원	2.4	
	불광산	불광산임도	2021	446	장안리 산65-1 일원	1.03	
	불광산	불광산임도	2022	447	장안리 산65-1 일원	0.7	

49. 자체 운영 산림교육·체험시설현황 및 운영실적(2023 ~ 2024년)

- 시설명, 방문객수 및 프로그램 운영현황, 예산액·집행액

□ 산림교육시설 현황

계	부산산림 교육센터	청소년 체험숲	부산 치유의숲	대연 수목원	화명 수목원	해운대 수목원	숲체험장
47개소	1	1	1	1	1	1	41
운영주체	푸른숲 도시과	푸른도시 가꾸기 사업소	푸른도시 가꾸기 사업소	푸른도시 가꾸기 사업소	푸른도시 가꾸기 사업소	푸른도시 가꾸기 사업소	구·군 산림부서 등
운영기간	1~12월	1~12월	1~12월	1~12월	1~12월	1~12월	3~12월

□ 운영현황

○ 운영내용

- ▶ 산림교육센터: 유아숲, 초등숲탐험대, 사이버 숲체험, 목공체험
- ▶ 치유의 숲: 전연령층 및 취약계층 대상 산림치유·숲해설 프로그램
- ▶ 수목원(3개소): 유아숲(정기반), 청소년숲, 복지숲
- ▶ 숲체험장: 시전역으로 유아숲, 가족숲 등 다양한 프로그램 운영

○ 주요 프로그램

- ▶ 숲 체험: 숲 속 오감체험, 곤충·동물 자연 관찰, 숲의 사계절 변화를 체험, 다양한 나무, 열매 호기심 체험
- ▶ 숲 놀이: 자연물 놀이, 나무타기·땅미끄럼틀 등 신체활동, 숲 트레킹
- ▶ 산림치유: 명상, 맨발걷기, 산림욕체조, 몸깨우기

○ 사업비

사업명	예산액(천원)	집행액(천원)	잔액(천원)	비고
산림교육(2023년)	1,728,916	1,723,368	5,548	
산림교육(2024년)	1,734,318	1,127,306	607,012	

□ 운영실적

구 분	2022년	2023년	2024년 9월	비고
산림교육	47개소	47개소	47개소	
이용연인원	406천명	407천명	230천명	

50. 산불방지 종합대책 추진현황

□ 시, 구·군별 예산지원 및 집행현황

(단위 : 천원)

기관별	예산액			집행액('24. 9월말 기준)		
	계	국비	시비	계	국비	시비
계	4,092,036	1,223,140	2,868,896	2,977,671	879,081	2,098,590
시 본 청	2,420,665	49,665	2,371,000	1,758,971	23,588	1,735,383
서 구	54,007	37,246	16,761	31,910	22,018	9,892
동 구	81,590	56,269	25,321	64,230	44,299	19,931
영 도 구	54,232	37,402	16,830	44,139	30,441	13,698
부산진구	97,437	67,198	30,239	76,364	52,671	23,693
동 래 구	53,314	36,768	16,546	36,337	25,060	11,277
남 구	130,439	89,959	40,480	88,491	61,029	27,462
북 구	106,047	73,137	32,910	98,567	67,978	30,589
해운대구	174,918	141,439	33,479	111,604	90,153	21,451
사 하 구	132,590	91,442	41,148	86,607	60,976	25,631
금 정 구	149,796	103,309	46,487	83,304	57,451	25,853
강 서 구	151,793	104,686	47,107	147,446	101,687	45,759
연 제 구	53,675	37,017	16,658	33,189	22,890	10,299
수 영 구	54,007	37,246	16,761	31,133	21,473	9,660
사 상 구	93,186	64,267	28,919	73,859	51,491	22,368
기 장 군	284,340	196,090	88,250	211,520	145,876	65,644

□ 산불진화장비 확보현황('24. 9. 30.기준)

(단위:점)

기관별	계	헬기·드론	산불 감시 CCTV	차량		기계화시스템	산불소화시설	무전기	개인화장비	등짐포	불갈퀴	기타
				지휘차	진화차							
계	38,471	7	106	11	41	69	11	962	1,571	5,843	9,473	20,377
시 본 청	1,326	2	28	1	-	-	-	27	217	-	-	1,051
서 구	1,976	-	6	1	1	4	-	72	49	320	100	1,423
동 구	1,107	1	2	-	2	3	-	54	50	87	63	845
영 도 구	1,246	-	3	-	1	1	-	38	51	490	484	178
부산진구	2,400	-	-	1	1	2	1	71	16	331	802	1,175
동 래 구	1,194	-	3	-	2	4	1	41	70	200	360	513
남 구	2,951	-	-	1	2	3	1	29	40	406	378	2,091
북 구	3,611	-	6	-	3	7	-	46	80	200	300	2,969
해운대구	3,045	1	7	1	3	6	2	59	70	454	350	2,092
사 하 구	1,923	-	-	-	3	8	1	85	76	480	350	920
금 정 구	3,041	1	34	1	3	3	1	54	290	562	557	1,535
강 서 구	3,569	1	2	1	3	8	-	143	207	661	1,128	1,415
연 제 구	399	-	-	-	3	2	1	43	12	100	170	68
수 영 구	2,639	-	3	-	2	4	-	36	102	272	938	1,282
사 상 구	1,299	-	-	1	2	3	1	48	113	320	200	611
기 장 군	4,939	1	5	2	2	4	2	68	128	500	2,823	1,404
기 타	1,806	-	7	1	8	7	-	48	-	460	470	805

※ 헬기 : 2대(임차헬기)

※ 열화상 드론 : 5대(동구, 해운대구, 금정구, 강서구, 기장군)

※ 산불감시 CCTV : 본청(조망형), 구군·시설공단(밀착형, 등산로 스마트폴 겸용)

51. 산사태 취약지역 현황 및 관리계획(2023 ~ 2024년)

□ 산사태 취약지역 지정관리 현황

(단위 : m²)

구·군	산사태취약지역 지정		산사태예방(사방사업)		비고
	개소	면적	추진실적	향후계획	
계	386	1,037,037	227(59%)	159(41%)	
서 구	16	21,624	9	7	
동 구	9	30,975	9	0	
영도구	21	107,975	21	0	
부산진구	44	69,777	20	24	
동래구	18	42,811	16	2	
남 구	16	67,830	12	4	
북 구	23	73,081	15	8	
해운대구	53	105,796	22	31	
사하구	34	69,294	13	21	
금정구	21	84,734	18	3	
강서구	37	101,894	16	21	
연제구	12	10,029	11	1	
수영구	5	15,410	5	0	
사상구	19	46,636	16	3	
기장군	58	189,171	24	34	

□ 사방사업 추진현황

【2023년도】

(단위 : 천원)

기관 별	예방사업			점검관리				현장 예방단 (명)	실태 조사 (개소)	사업비			
	산지 사방 (ha)	계류 보전 (km)	사방 댐 (개)	사방 시설 외관 점검	사방 댐 정밀 점검	사방 댐 준설	타당 성평 가			계	국비	시비	구비
계	10	10	3	80	3	9	13	60	72	4,585,930	2,930,602	937,642	717,686
시본청	-	-	-	-	-	-	13	-	-	50,986	35,690	15,296	-
서 구	-	1	-	3	-	-	-	4	5	257,796	161,793	52,129	43,874
동 구	-	1	-	-	-	1	-	4	-	260,636	164,481	52,936	43,219
영도구	1	-	-	8	-	-	-	4	-	142,640	81,884	28,157	32,599
부산진 구	-	1	-	-	-	-	-	4	3	255,738	160,632	51,781	43,325
동래구	1	-	-	5	-	-	-	4	3	144,082	82,473	28,334	33,275
남 구	1	-	-	9	-	1	-	4	4	152,662	88,339	30,093	34,230
북 구	1	1	-	4	1	1	-	4	3	347,334	224,749	71,015	51,570
해운대	1	1	1	4	-	1	-	4	4	595,319	398,199	123,050	74,070
사하구	1	1	-	4	-	1	-	4	8	348,119	224,599	70,970	52,550
금정구	1	1	-	9	2	-	-	4	5	345,552	223,222	70,557	51,773
강서구	1	1	-	3	-	-	-	4	4	338,100	218,145	69,035	50,920
연제구	1	-	-	5	-	1	-	4	4	151,783	87,723	29,910	34,150
수영구	-	-	-	5	-	1	-	4	-	67,983	29,623	12,480	25,880
사상구	-	1	1	5	-	1	-	4	4	514,540	341,653	106,088	66,799
기장군	1	1	1	16	-	1	-	4	25	612,660	407,397	125,811	79,452

※ 매칭비율 : 사방사업(국 70%, 시 21%, 구 9%), 현장예방단(국 40%, 시 18%, 구 42%), 실태조사(국50%, 시15%, 구35%)

【2024년도】

(단위 : 천원)

기관 별	예방사업			점검관리				현 장 예 방 단 (명)	실 태 조 사 (개 소)	사업비			
	산지 사방 (ha)	계류 보전 (km)	사방 댐 (개)	사방 시설 외관 점검	사방 댐 정밀 점검	사방 댐 준설	타당 성 평 가			계	국비	시비	구비
계	11	9	3	81	5	6	13	60	200	4,562,366	2,890,529	926,422	745,415
시본청	-	-	-	-	-	-	13	-	-	47,064	32,945	14,119	
서 구	-	-	-	3	-	1	-	4	5	65,298	26,667	11,669	26,962
동 구	2	-	-	2	-	-	-	4	4	226,378	139,563	45,538	41,277
영도구	-	1	-	7	-	-	-	4	-	256,434	161,162	52,017	43,255
부산진 구	-	1	-	4	-	-	-	4	16	266,975	166,301	53,559	47,115
동래구	-	1	-	6	-	-	-	4	4	259,015	162,409	52,391	44,215
남 구	1	-	-	7	-	-	-	4	12	159,079	91,334	31,068	36,677
북 구	1	-	1	4	1	-	-	4	12	404,135	262,873	82,530	58,732
해운대	1	1	-	5	-	1	-	4	28	363,597	232,256	73,345	57,996
사하구	2	1	-	4	-	1	-	4	20	438,777	286,002	89,469	63,306
금정구	-	1	-	12	1	-	-	4	8	265,852	166,635	53,657	45,560
강서구	2	1	-	2	-	-	-	4	16	428,537	279,394	87,487	61,656
연제구	1	-	-	5	1	-	-	4	5	149,455	85,577	29,341	34,537
수영구	-	-	-	5	-	1	-	-	5	72,740	31,876	13,231	27,633
사상구	-	1	1	3	-	1	-	4	5	516,057	342,198	106,329	67,530
기장군	1	1	1	12	2	1	-	8	60	642,973	423,337	130,672	88,964

※ 매칭비율 : 사방사업(국 70%, 시 21%, 구 9%), 현장예방단(국 40%, 시 18%, 구 42%),
실태조사(국50%, 시15%, 구35%)

52. 소나무 재선충병 방제 추진사항(2023 ~ 2024년)

- 구·군별 피해현황, 피해목 제거사업, 방제 추진사항

□ 현 황

- 대 상: 서구 등 15개 자치구·군(중구 제외)
- 기 간: 2024. 1. ~ 12.(매년)
- 사 업 비: 4,795백만원(국비 2,818, 시비 664) ※ 구·군비 1,313별도
- 사업내용
 - ▷ 피해고사목등 제거3,355주, 예방나무주사 175ha, 지상방제 60ha, 항공(드론)방제 180ha, 훈증더미제거 1,586개 등
 - ▷ 예찰방제단 108명(27개단×4명), 무단이동단속 8명

□ '23 ~ '24년 구·군별 피해현황(생활사 기준)

※ 생활사 기준 : 산림청 공식 통계 기준으로 소나무재선충병의 매개충인 솔수염하늘소의 우화 시기를 기준으로 한 통계기준 시기(4월~ 익년 3월)
(제거작업은 10월부터 익년 3월까지 시행)

연 도 별	2023년	2024년(상반기 기준)	비고
	15개 구·군	15개 구·군	
구·군	서구,동구,영도구,부산진구, 동래구,남구,북구, 해운대구, 사하구,금정구,강서구,연제구, 수영구,사상구,기장군	서구,동구,영도구,부산진구, 동래구,남구,북구, 해운대구, 사하구,금정구,강서구,연제구, 수영구,사상구,기장군	기타 고사목 포함
피해고사목등 제거	16,715주	13,353주	

□ 방제 등 추진사항

- '24. 1. ~ 2.: 재선충병 예방나무주사(서구 등 15개 구·군 875ha)
- '24. 1. ~ 4.: 피해고사목 제거 및 예찰(지상·항공) 13,353주
- '24. 5. ~ 8.: 재선충병 지상(드론항공) 방제(300ha)
- '24. 5. ~ 9.: 하반기 피해목 예찰조사(지상·항공) 1,802주

□ 향후계획

- '24. 9. ~ 12.: 피해고사목 예찰 조사
- '24. 10. ~ 12.: 피해고사목 방제, 예방나무 주사, 훈증더미 제거(정비)

53. 조립사업 추진현황(2023 ~ 2024년)

□ '23 ~ '24년 조립 사업비 및 현황

(단위: 천원, ha)

구·군	계		2023년		2024년	
	면적	사업비	면적	사업비	면적	사업비
계	38	579,146	22	380,450	16	198,696
서 구	2	24,100	1.0	12,050	1.0	12,050
동 구	2	24,100	1.0	12,050	1.0	12,050
영 도 구	3.5	67,050	2.5	55,000	1.0	12,050
부산진구	2	34,050	1.0	22,000	1.0	12,050
동 래 구	0.5	11,000	0.5	11,000	-	-
남 구	3	56,050	2.0	44,000	1.0	12,050
북 구	3	36,150	2.0	24,100	1.0	12,050
해운대구	2	34,050	1.0	22,000	1.0	12,050
사 하 구	4	48,200	3.0	36,150	1.0	12,050
금 정 구	2	34,050	1.0	22,000	1.0	12,050
강 서 구	4	54,096	2.0	30,000	2.0	24,096
연 제 구	2	24,100	1.0	12,050	1.0	12,050
수 영 구	2	24,100	1.0	12,050	1.0	12,050
사 상 구	2	34,050	1.0	22,000	1.0	12,050
기 장 군	4	74,000	2.0	44,000	2.0	30,000

□ '23 ~ '24년 조림사업 수종별 식재 현황

(단위 : 주)

구 · 군	연도별	계	편 백	황칠나무	이팝나무	고로쇠	철쭉류	기타수종
계	계	30,468	9,790	-	562	-	10,815	9,301
	2023년	22,240	6,155	-	130	-	10,815	5,140
	2024년	8,228	3635	-	432	-	-	4,161
서 구	2023년	1,840	320	-	-	-	1,500	20
	2024년	260	250	-	-	-	-	10
동 구	2023년	853	700	-	-	-	-	153
	2024년	1,000	1,000	-	-	-	-	-
영 도 구	2023년	2,500	2,500	-	-	-	-	-
	2024년	650	650	-	-	-	-	-
부 산 진 구	2023년	225	225	-	-	-	-	-
	2024년	201	-	-	-	-	-	201
동 래 구	2023년	200	-	-	-	-	-	200
	2024년	-	-	-	-	-	-	-
남 구	2023년	2,870	1,010	-	-	-	1,300	560
	2024년	325	135	-	-	-	-	190
북 구	2023년	612	-	-	50	-	500	62
	2024년	152	-	-	152	-	-	-
해운대구	2023년	1,780	-	-	80	-	-	1,700
	2024년	30	-	-	30	-	-	-
사 하 구	2023년	1,050	-	-	-	-	-	1,050
	2024년	560	-	-	-	-	-	560
금 정 구	2023년	4,950	450	-	-	-	4,500	-
	2024년	300	300	-	-	-	-	-
강 서 구	2023년	1,100	750	-	-	-	-	350
	2024년	800	600	-	-	-	-	200
연 제 구	2023년	60	-	-	-	-	-	60
	2024년	500	500	-	-	-	-	-
수 영 구	2023년	200	200	-	-	-	-	-
	2024년	200	200	-	-	-	-	-
사 상 구	2023년	330	-	-	-	-	-	330
	2024년	250	-	-	250	-	-	-
기 장 군	2023년	3,670	-	-	-	-	3,015	655
	2024년	3,000	-	-	-	-	-	3,000

54. 숲가꾸기 추진현황(2023 ~ 2024년)

□ 사업개요(2024년)

- 대 상 지: 서구 등 15개 구·군
- 규 모: 1,837ha
- 총사업비: 5,127백만원(국비 2,564, 시비 769, 구비 1,794)
- 사업내용: 산불예방 숲가꾸기 328ha, 조림지 가꾸기 188ha,
어린나무가꾸기 27ha, 산물수집 98ha, 공익림가꾸기 1,196ha
- 추진사항 및 계획
 - ▷ '24. 1. ~ 3.: 추진계획 수립, 실시설계용역
 - ▷ '24. 4. ~ 11.: 사업발주 및 준공
 - ▷ '24. 12.: '25년 대상지 선정, 산주동의 행정절차 이행

□ '23 ~ '24년 사업비 및 추진현황

(단위 : 주)

기관별	계		2023년		2024년	
	면적	사업비	면적	사업비	면적	사업비
계	4,319	11,811,608	2,482	6,683,692	1,837	5,127,916
서 구	105	266,320	55	145,364	50	120,956
동 구	125	342,260	55	145,364	70	196,896
영 도 구	215	577,658	160	416,560	55	161,098
부산진구	215	586,338	135	373,172	80	213,166
동 래 구	86	220,218	55	145,364	31	74,854
남 구	175	447,480	90	225,636	85	221,844
북 구	270	733,542	200	534,804	70	198,738
해운대구	390	1,013,194	290	760,440	100	252,754
사 하 구	499	1,325,540	262	692,336	237	633,204
금 정 구	361	1,001,920	270	745,256	91	256,664
강 서 구	410	1,203,062	240	653,048	170	550,014
연 제 구	80	203,402	55	145,364	25	58,038
수 영 구	75	194,722	55	145,364	20	49,358
사 상 구	168	462,126	90	246,248	78	215,878
기 장 군	1,145	3,233,826	470	1,309,372	675	1,924,454

Busan
is good
부산이라 좋다