

건설업종 표준하도급계약서 [4차 변경](표지)

(계약번호 : SC112022060044)

1. 발주자 : 한국수자원공사
○ 도급공사명 : 광양공업용수도개량공사
2. 하도급공사명 : 상수도공사(부단수차단)
○ 하도급공사 등록업종 : 상,하수도설비공사업
3. 공사장소 : 전라남도 여주시 일원
4. 공사기간 : 착공 2022 년 06 월 23 일
준공 2027 년 06 월 15 일
5. 계약금액 : 일금 일십육억삼백 육십구만 원정 (₩ 1,603,690,000)
○ 공급가액 : 일금 일십사억오천칠백구십만 원정 (₩ 1,457,900,000)
임금 : 일금 이억이천오백오십사만팔천팔백사십칠 원정 (₩ 225,548,847)
* 건설산업기본법 시행령 제84조에 따른 임금
○ 부가가치세 : 일금 일억사천오백칠십구만 원정 (₩ 145,790,000)
※ 변경 전 계약금액 : 일금 일십이억일천 육백일십삼만일천사백 원정 (₩ 1,216,131,400)

연차	계약금액
당초	904,156,000 원
1차	1,216,131,400 원
2차	1,216,131,400 원
3차	1,216,131,400 원

6. 대금의 지급

가. 선금금

- 계약체결 후 ()일 이내에 일금 원정 (₩)
- ※ 원사업자는 발주자로부터 선금금을 지급받은 경우에 선금금을 받은 날(하도급 계약체결 전에 받은 경우에는 계약체결일)부터 15일 이내 선금금의 내용과 비율에 따라 수급사업자에게 지급
- ※ 위 기한이 지난 후에 지급하는 경우에는 지연이자를 더하여 지급

나. 기성금

- (1) 1 월 1 회
- (2) 원사업자는 발주자로부터 기성금을 지급받은 날부터 15일(하도급대금의 지급기일이 그 전에 도래하는 경우에는 지급기일) 또는 목적물 인수일부터 (60)일 이내
- (3) 지급방법 : 현금 100%, 어음 0%, 어음대체결제수단 0%
- ※ 발주자로부터 지급받은 현금비율 이상으로 대금을 현금으로 지급.
- ※ 원사업자는 발주자로부터 받은 어음의 지급기간(발행일부터 만기일까지)을 초과하지 않는 어음 교부. 어음을 교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 어음을 교부하는 날 지급
- ※ 어음대체결제수단을 이용하여 대금을 지급하는 경우에는 지급일부터 대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료를 지급일에 지급

다. 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정 및 지급

- (1) 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 15일 이내에 그 사유와 내용을 수급사업자에게 통지
- (2) 원사업자는 발주자로부터 증액 또는 감액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 증액 또는 감액받은 날부터 30일 이내 하도급대금의 증액 또는 감액
- (3) 원사업자는 발주자로부터 증액된 추가대금을 받은 날부터 15일 이내에 추가 하도급대금 지급
- ※ 위 기한이 지난 후에 지급하는 경우에는 지연이자를 더하여 지급. 하도급대금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우에는 할인료 또는 수수료 지급

7. 지급자재의 품목 및 수량 : 별도첨부
8. 주요 원자재 가격변동에 따른 하도급대금 연동을 위한 기준 비율 : %
9. 계약이행보증금 :

○ 계약금액의 (10)%, 일금 일억육천삼십육만구천원정 (₩ 160,369,000)
10. 하도급대금 지급보증금

○ 계약금액의 ()%, 일금원정 (₩)
11. 하자담보책임

<단일 공종시>

가. 하자보수보증금을 :

나. 하자보수보증금 : 일금원정 (₩ 0)

다. 하자담보책임기간 : 건설산업기본법 제28조 제1항 및 동법 시행령 제30조의 규정에 따름

<복수 공종시>

번호	공종명	하자보수 보증금율	하자보수 보증금	하자담보 책임기간
1				
2				
3				
4				

12. 지체상금요율 : 연 (0.05)%
13. 지연이자율

가. 지연이자요율(대금 지급 지연) : 연 ()%

※ 적용대상 : 정당한 사유없이 발주자로부터 선급금을 받은 날부터 15일이 지난 후 선급금을 지급하는 경우, 부당하게 감액한 금액을 목적물 수령후 60일이 지난 후 지급하는 경우, 중도금 기성금 또는 준공금을 목적물의 수령일부터 60일이 지난 후 지급하는 경우, 관세 등의 환급액을 환급받은 날부터 15일 또는 목적물을 수령한 날로부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우, 설계변경 등에 따라 발주차로부터 증액받은 대금의 증액분을 발주자로부터 받은 날로부터 15일이 지난 후에 지급하는 경우

※ 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 지연이자율이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 하도급대금 지급기한을 지나 지급하는 경우에 적용하는 지연이자율보다 낮은 경우에 같은 법에서 정한 지연이자율 적용. 다만, 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 지연이자율이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 지연이자율보다 높은 경우에 약정 지연이자율을 적용

나. 기타 지연이자요율 : 연 ()%

※ 하도급대금을 약정한 지급기한 후 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 지급기한 전 지급하는 경우에 적용되는 지연이자율 등을 포함
14. 인지세액 및 부담비율

가. 인지세액 : 350,000

나. 부담비율 : 원사업자 (50)%, 수급사업자 (50)%

※ 인지세액 부담비율을 약정할 경우에 수급사업자의 부담비율을 50% 초과하지 않음
15. 하도급대금 연동제 적용 여부

가. 연동제 적용대상 없음: (0)

나. 적용함: ()

다. 일부 적용함: ()

라. 전부 적용하지 않음: ()

------(이하 ‘원사업자’)와 -----(이하 ‘수급사업자’)는 위 내용과 별첨 건설공사 표준하도급계약서(본문), 설계서, 산출(공사)내역서 등에 따라 건설공사 하도급 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성하여 기명날인 후 각각 1통씩 보관한다.

2025 년 09 월 24 일

원사업자

상 호 또 는 명 칭: (주)케이씨씨건설

전 화 번 호: 02-513-5500

주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587 (잠원동)

대 표 자 성 명: 대표이사 심광주

사 업 자 (법 인) 번 호: 214-81-69965

전자서명

수급사업자

상 호 또 는 명 칭: (주)대호스토퍼

전 화 번 호: 031-496-9488

주 소: 경기도 안산시 상록구 남산평길 126 - 4 (팔곡일동) 팔곡일동

대 표 자 성 명: 대표이사 이영호

사 업 자 (법 인) 번 호: 140-81-34127

전자서명

- 첨 부 : 1. 기본계약서 본문
2. 설계서(설계도면, 설계설명서, 현장설명서, 물량(공)내역서)
3. 산출(공사)내역서
4. 비밀정보 및 기술자료 비밀유지계약서
5. 하도급대금 직접지급합의서(해당시)
6. 표준약식변경계약서
7. 하도급대금 연동 계약서 또는 미연동 계약서
8. 기타