



하도급 변경계약서

1. 하도급공사명 : 울산공업용수도 부단수차단(2) 공사
2. 변 경 내 용 : 4차

(단위:원)

변경구분	항목	변경전	변경후	증감
금액변경	공사금액	1,329,331,798	1,369,565,033	40,233,235
	매입부가세	0	0	0
	공급가액	1,329,331,798	1,369,565,033	40,233,235
	V.A.T	132,933,179	136,956,503	4,023,324
	계약금액	1,462,264,977	1,506,521,536	44,256,559
기간변경	착공	2023년 03월 07일		
	준공	2027년 03월 14일	2027년 03월 14일	0 개월
선급금변경	공급가액			0
	V.A.T			0
	합 계			0
	이행보증율			0.00%
	공제기간			
하자변경	하자보증기간	3 년	3 년	0 년
	하자보증율	3 %	3 %	0 %

3. ‘금호건설’ 과 ‘계약파트너’ 는 계약변경에 따른 특약을 별도로 정할 수 있으며 변경계약 및 특약에서 정하지아니한 사항은 원 계약조건과 같이 시행한다.
4. ‘계약파트너’ 는 변경후 계약내역에 따라 계약이행보증/선급금이행보증을 ‘금호건설’ 이 인정하는 증서 (배서증권) 또는 현금으로 납부하여야 한다.
5. ‘계약파트너’ 는 계약체결시 변경 계약금액 및 변경 공사기간을 기준하여 ‘계약파트너’ 의 책임과 비용으로 사용자배상책임보험을 재부보하여 그 증서 (배서증권) 를 ‘금호건설’ 에 제출하여야 한다.
6. 인지세 납부금액은 금호건설에서 부담한다.(인지세 미납시 또는 과소 납부시 가산세 300% 부과)

양 당사자는 상기와 같이 계약변경을 합의하고 본 계약서를 상호 인증함.

2026년 01월 03일

원사업자

'갑'

주 소 :

상 호 :

성 명 :

전라남도 나주시 시청길 4 (송월동)

금호건설 주식회사

조완석

수급사업자

'을'

주 소 :

상 호 :

성 명 :

경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4(팔곡일동)

(주)대호스토퍼

이영호