[제8호 서식]

시설공사 시공실적증명서

Ⅰ.일반적인 사항

공 사 명	울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사				발주기관 (발주자)	한국 수자원공사
공사위치	울산광역시 울주군 청량읍 상남길 65-41 2층					
시 공 자 (대표자)	회사명	금호건설(주)	업종과 면허번호	토목건축공사업 (440)	대표자	조완석
	영업소재지	전라남도 나주시 시청길 4 (송월동)			전화번호	02-6303-0102
계약과 준공	계약일자	23. 3. 6		계약 금액	1,506,521,536	
	착공일자	23. 3. 7		시공누계금액	146,758,000	
	준공검사완료일	27. 3. 14		미 시공금액	1,359,763,536	
계약의 종류	원도급( ) 하도급(O) 기타( )					

Ⅱ. 시공실적의 내용

사 업 명	울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사중 울산공업용수도 부단수차단(2) 공사
공사내용	부단수 차단 (D1100mm*1P)
사업기간(완료구분)	2025.09.22. ~ 2025.09.30
발주처(연락처명기)	한국수자원공사 울산권지사 (052-291-9757)
발주처	한국수자원공사

Ⅲ. 붙 임

*하도급을 받은 공사의 경우는 하도급계약서와 당년도 시공금액에 대한 세금계산서를 첨부하여야함

년도중 위와 같이 공사 시공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.

2026. 03 . .

주 소 : 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4

회 사 명 : ㈜대호스토퍼

대 표 : 이 영 호

위 내용이 틀림없음을 증명함

울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 금호건설(주) 현장대리인 (원도급사명)

주1) 기재란이 부족한 경우 별지작성 가능하며 해당공사 시공실적 심사에 필요한 내용의 미기재, 불분명 등의 경우는 인정가능한 범위에서 인정하고 이외의 부분은 불인정한다.

2) 하도급공사인 경우는 원도급자의 확인을 받은 후 제출란다.

3) 민간공사와 자체공사인 경우는 해당업종(면허)에 대한 공사내용과 공사금액이 투입되었다는 객관적인 증빙서류(하도급계약서, 세금계산서 등)와 준공관련 서류가 첨부되어야 인정한다.

4) 실적증명서는 해당연도에 시공한 실적을 증명하는 서식이므로 하나의 공사를 다년간 시공한 경우는 연도별로 작성하여 증명받아 제출해야 한다.

5) 시공금액은 해당연도에 시공 완료한 기성금액과 관급금액을 합산한 금액으로 기재한다.

계약번호 : 210300-011

대한민국 수입인지
2026.02.02
15:18:58
고유번호
2609958-013344178
수입인지금액
40,000원
재정경제부장관

하도급 변경계약서

1. 하도급공사명 : 울산공업용수도 부단수차단(2) 공사

2. 변 경 내 용 : 4차

(단위:원)

변경구분	항목	변경전	변경후	증감
금액변경	공사금액	1,329,331,798	1,369,565,033	40,233,235
	매입부가세	0	0	0
	공급가액	1,329,331,798	1,369,565,033	40,233,235
	V.A.T	132,933,179	136,956,503	4,023,324
	계약금액	1,462,264,977	1,506,521,536	44,256,559
기간변경	착공	2023년 03월 07일		
	준공	2027년 03월 14일	2027년 03월 14일	0 개월
선급금변경	공급가액			0
	V.A.T			0
	합 계			0
	이행보증율			0.00%
	공제기간			
하자변경	하자보증기간	3 년	3 년	0 년
	하자보증율	3 %	3 %	0 %

3. '금호건설' 과 '계약파트너' 는 계약변경에 따른 특약을 별도로 정할 수 있으며 변경계약 및 특약에서 정하지아니한 사항은 원 계약조건과 같이 시행한다.

4. '계약파트너' 는 변경후 계약내역에 따라 계약이행보증/선급금이행보증을 '금호건설' 이 인정하는 증서 (배서증권) 또는 현금으로 납부하여야 한다.

5. '계약파트너' 는 계약체결시 변경 계약금액 및 변경 공사기간을 기준하여 '계약파트너' 의 책임과 비용으로 사용자배상책임보험을 재부보하여 그 증서 (배서증권) 를 '금호건설' 에 제출하여야 한다.

6. 인지세 납부금액은 금호건설에서 부담한다.(인지세 미납시 또는 과소 납부시 가산세 300% 부과)

양 당사자는 상기와 같이 계약변경을 합의하고 본 계약서를 상호 인증함.

2026년 01월 03일

원사업자 주 소 : 전라남도 나주시 시청길 4 (송월동)

'갑' 상 호 : 금호건설 주식회사

성 명 : 조완석

수급사업자 주 소 : 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4(팔곡일동)

'을' 상 호 : (주)대호스토퍼

성 명 : 이영호

금호건설

전자세금계산서

승인번호	20231130-41000008-fpw046m8

공급자				
등록번호	140-81-34127	종사업장번호		
상호(법인명)	(주)대호스토퍼	성명	이영호	
사업장주소	경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4 (팔곡일동)			
업태	제조업,건설업 외	종목	밸브및파이프부품외	
이메일	dhcstopper@daum.net			

공급받는자			
등록번호	104-81-31309	종사업장번호	
상호(법인명)	금호건설(주)	성명	서재환
사업장주소	전남 나주시 송월동 1095-4		
업태	건설업,건설,도소매,운수	종목	일반건축공사,일반토목공사,고속버스
이메일	ysjeong2@kumhoenc.com		
이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2023-11-30	97,113,000	9,711,300	해당없음	

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
11	30	부단수차단(2) 공사				97,113,000	9,711,300	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
106,824,300					

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송** 된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "전자(세금)계산서 조회> 제3자 발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림>
발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림 신청 "을 이용하시기 바랍니다. QR코드를 통해 손택스에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

전자세금계산서

승인번호	20251031-41000008-fpw060jj

공급자				
등록번호	140-81-34127	종사업장번호		
상호(법인명)	(주)대호스토퍼	성명	이영호	
사업장주소	경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4 (팔곡일동)			
업태	제조업,건설업 외	종목	밸브및파이프부품외	
이메일	dhcstopper@daum.net			

공급받는자			
등록번호	104-81-31309	종사업장번호	
상호(법인명)	금호건설(주)	성명	조완석
사업장주소	전남 나주시 송월동 1095-4		
업태	건설업,건설,도소매,운수	종목	일반건축공사,일반토목공사,고속버스
이메일	msjang1@kumhoenc.com		
이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2025-10-31	36,304,000	3,630,400	해당없음	

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
10	31	부단수차단(2) 공사				36,304,000	3,630,400	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
39,934,400					

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송** 된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "전자(세금)계산서 조회> 제3자 발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림>
발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림 신청 "을 이용하시기 바랍니다. QR코드를 통해 손택스에서 쉽게 확인할 수 있습니다.