자재 수급 계획

[2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사]

(주)대 호 스 토 퍼

자 재 투 입 계 획 표

[공사명 : 2025년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사]

1. 자재 투입 계획

구분	자재명	보유형태
1	Stopple Fitting	☑ 자체보유 ☐ 전부임차 ☐ 일부임차

2. 증빙서류

- 자재 투입 계획서

위 공사에 대한 장비 투입 계획을 증빙서류와 같이 제출합니다.

2026년 3월 13일

제출자 회사명 : ㈜대호스토퍼

대표자 : 이 영 호 (인)

서울에너지공사 사장 귀하

규 격	주요자재 Stopple Fitting			
	모델명	제조사	수량(EA)	사용압력
750A (30")	DHC15 750	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
700A (28")	DHC15 700	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
650A (26")	DHC15 650	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
600A (24")	DHC15 600	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
550A (22")	DHC15 550	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
500A (20")	DHC15 500	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
450A (18")	DHC15 450	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
400A (16")	DHC15 400	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
350A (14")	DHC15 350	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
300A (12")	DHC15 300	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
250A (10")	DHC15 250	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
200A (8")	DHC15 200	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
150A (6")	DHC15 150	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
125A (5")	DHC15 125	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
100A (4")	DHC15 100	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
80A (3")	DHC15 80	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
65A (2.5")	DHC15 65	㈜대호스토퍼	4	16㎏f/㎠
계			68	

동원 인력 투입 현황

[2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사, 대호스토퍼]

구분	이름	정규	파견	비고
1	이준용	○		현장 소장
2	안민호	○		공사 관리 과장
3	박상준	○		공사 관리 책임
4	박호수	○		공사 관리 책임
5	임문범	○		
6	김후근	○		
7	장승웅	○		
8	이남희	○		
9	우창환	○		
10	정경영	○		
11	부인배	○		
12	조춘산	○		
13	고봉기	○		
14	김창규	○		
15	이명섭	○		
16	전창규	○		
17	정찬원	○		
18	최재영	○		