

선금지급검토청서

1. 계 약 명 : 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사
2. 계 약 금 액 : 일금 일십사억육천이백이십육만사천구백칠십칠원정 (₩1,462,264,977,부가세포함)
3. 계 약 일 : 2023년 03월 07일
4. 착 공 일 : 2023년 03월 07일
5. 준 공 일 : 2026년 03월 14일
6. 당해년도(2026년) 예상공정율 : 49.14%
7. 당해년도(2026년) 이행예정금액 : ₩ 718,649,259 (부가세 포함)
8. 선 금 신 청 액 : 일금 삼억삼천만원정 (₩ 330,000,000 부가세 포함)
9. 선 금 비 율 : 당해년도(2026년) 이행금액의 45.9%
10. 제 출 서 류 : 1. 선금 신청서
2. 선금 신청사유서
3. 선금 사용에 대한 각서
4. 선금 산출근거
5. 선금 사용예정 산출내역서

2026년 01월 06일

경기 안산시 상록구 남산평길 126-4
주식회사 대호스토퍼
대표이사 이영호 (인)



울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 현장대리인 귀하

선 금 신 청 서

1. 계 약 명 : 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사
2. 계 약 금 액 : 일금 일십사억육천이백이십육만사천구백칠십칠원정 (₩1,462,264,977,부가세포함)
3. 계 약 일 : 2023년 03월 07일
4. 착 공 일 : 2023년 03월 07일
5. 준 공 일 : 2026년 03월 14일
6. 선 금 신 청 액 : 일금 삼억삼천만원정 (₩ 330,000,000 부가세 포함)
(공급가액 : ₩ 300,000,000 부가세 : ₩ 30,00,000)

계약 일반 및 선금 금액의 사용, 채권양도의 금지, 선금 금액의 정산 및 반환 등 모든 사항에 대하여 귀 공사에 이의없이 순응하겠으며 위와 같이 선금을 청구합니다.

2026년 01월 06일

경기 안산시 상록구 남산평길 126-4
주식회사 대호스토퍼
대표이사 이영호 (인)



울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 현장대리인 귀하

선 금 신 청 사 유 서

귀 공사와 기계약한 “울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사”를
시공함에 있어 앞으로 물가변동에 따른 주자재의 가격인상과 품귀상태 등을 고려하여
사전에 구매 확보 함으로써, 공정상의 원활한 운영을 기하고 시공상 자재 및 인력조달의
원활한 수급을 위하여 책임을 다하고자 표준하도급계약서 제2절 제38조(선금금)의 (선
금)지급지침에 따라 사유서를 제출합니다.

2026년 01월 06일

경기 안산시 상록구 남산평길 126-4
주식회사 대호스토퍼
대표이사 이영호 (인)



울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 현장대리인 귀하

선금 사용에 대한 각서

계 약 명	계 약 금 액	준 공 기 일	선 금 액	비고
울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	1,462,264,977원 (부가세 포함)	2026.03.14	330,000,000 (부가세 포함)	

위 계약에 대한 귀 공사의 선금에 대하여 계약조건의 이행은 물론 다음 사항을 준수하고 어떠한 결정이나 청구에도 이의를 제기하지 아니하고 순응을 하겠음을 확약하고 이에 각서합니다.

1. 선금을 계약 특수 조건에 명시된 사용 목적외에 사용하지 않겠음.
2. 본인의 귀책 사유 또는 귀 공사의 사정에 의하여 선금 잔액(전액)을 반환하는 경우에는 귀 공사의 반환청구에 지체없이 순응하겠음.
3. 공기 연장의 경우 귀 공사의 결정에 따라 지급보장 기간을 연장 조치하겠음.

2026년 01월 06일

경기 안산시 상록구 남산평길 126-4
주식회사 대호스토퍼
대표이사 이영호



울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 현장대리인 귀하

선 금 산 출 근 거

공 사 명 : 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사

1. 적 용 근 거 : 표준하도급계약서(본문) 제2절 제38조(선금금)

2. 산 출 :

- 계 약 금 액 : ₩ 1,329,331,798원 (공급가액)

: ₩ 132,933,179원 (부가세)

계 : ₩ 1,462,264,977원 (부가세 포함)

○ 당해년도 이행예정공정율 : 49.14%

○ 당해년도 공사예정금액 = 계약금액 × 당해년도 예정공정율

= 718,649,259원 (부가세 포함)

○ 선금 산출금액 = 당해년도 이행금액 적용 × 선금율(45.9%)

₩ 718,649,259 × 45.9% ≒ ₩ 330,000,000원 (부가세 포함)

≒ ₩ 300,000,000원 (공급가액)

= ₩ 30,000,000원 (부가세)

선 금 사 용 계 획 서

공 사 명 :울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사

구 분	금 액	비 고
1. 재료비	270,000,000	
2. 장비대	30,000,000	
적 용	300,000,000	
부가세	30,000,000	
계	330,000,000	

2026년 01월 06일

경기 안산시 상록구 남산평길 126-4
주 식 회 사 대 호 스 토 퍼
대 표 이 사 이 영 호 (인)



울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사 현장대리인 귀하

선 금 사 용 예 정 산 출 내 역 서

공 사 명 : 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사

구 분	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1. 재료비						
철판(19t)	2438*6096	KG	8,868	3,500	31,038,000	
철판(16t)	2438*6096	KG	11,196	3,500	39,186,000	
철판(65t)	2438*6096	KG	7,550	4,000	30,200,000	
가공비		식	1		125,000,000	
안전관리비(자재비 외)		EA	3	1,600,000	4,800,000	
기타 재료비		식	1	39,776,000	39,776,000	
소 계					270,000,000	
2. 장비대						
카고크레인	25 ton	대	25	1,200,000	30,000,000	
소 계					30,000,000	
적 용					300,000,000	
부가세					30,000,000	
계					330,000,000	